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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación trata sobre la identificación de los principales factores 
que inciden en el incremento presupuestal de la ejecución de una obra pública en el 
Gobierno Regional La Libertad. 
 
En el desarrollo de la tesis, se utilizan técnicas de auditoría, así como, el conocimiento 
del marco legal que regula la ejecución contractual de las obras públicas, con la finalidad 
de verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la norma que deben 
respetar tanto las entidades públicas como los contratistas (Ejecutores de las obras). 
 
Asimismo, se presentará mediante indicadores las variaciones presupuestales que se 
dan durante la ejecución de una obra pública, con relación a su presupuesto inicial, 
permitiendo identificar los cuellos de botella de la administración pública que inciden para 
que el costo final de una obra se incremente, perjudicando el uso y destino de ese 
incremento en la priorización de otras obras públicas en beneficio de la población. 
 
Finalmente, la identificación de los principales factores permitirá adoptar los mecanismos 
de control que contribuyan a una gestión eficiente de la administración pública en el uso y 
destino de los recursos públicos, generando valor público a través de las respuestas 
oportunas a las demandas y necesidades de la población. 
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ABSTRACT 
 
 
This research deals with the identification of the main factors affecting the budget increase 
of execution of public works in the La Libertad Regional Government. 
 
In developing the thesis, auditing techniques are used as well as knowledge of the legal 
framework governing the contractual execution of public works, in order to verify 
compliance with the procedures established in the rule must respect both public entities 
and contractors (Executors of works). 
 
Also be presented through indicators budgetary changes that occur during the execution 
of a public work, in relation to its initial budget in order to identify bottlenecks public 
administration that affect so that the final cost of work increases, hurting the use and 
destination of the increase in the prioritization of other public works to benefit the 
population. 
 
Finally, the identification of the main factors enable it to take control mechanisms that 
contribute to efficient management of public administration in the use and allocation of 
public resources, creating public value through timely responses to the demands and 
needs of the town. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
En la última década, como consecuencia del proceso de descentralización, el rol de 
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales ha cobrado relevante importancia 
para las iniciativas de desarrollo en el país. A la par, pese a la crisis económica 
reciente, la economía ha manifestado un crecimiento económico sostenido, con un 
PBI anual de 5,8% en el 2013, en el 2014 el PBI bajo a 2,4%, reputando en el 2015 
a 4,8%, lo que ha significado mayores recursos para los Gobiernos Regionales y 
Locales. 
El país se encuentra atravesando una situación económica muy favorable que 
implica mayores desafíos en cuanto a la efectividad de la acción estatal (a nivel 
nacional, regional y local) que la ciudadanía demanda y la continuidad que el 
proceso de desarrollo requiere, situación que se caracteriza por un crecimiento 
económico alto y sostenido, un proceso de descentralización política y 
administrativa, y una mayor disponibilidad de recursos por concepto de canon 
minero en algunas regiones. Dichos aspectos hacen necesario contar con una 
administración estatal eficiente, eficaz y transparente apoyada en las contrataciones 
públicas, cuya gestión constituye una pieza medular de toda institución, pues es el 
encargado de las acciones que permiten la obtención de bienes, servicios y obras 
necesarios para la comunidad bajo niveles óptimos. Las Instituciones Públicas en el 
país son gestoras del presupuesto del cual disponen, implantando para ello las 
acciones necesarias que les permita la obtención de resultados favorables de 
ejecución. No obstante, en la actualidad los resultados distan mucho de ser 
óptimos, los cuales se reflejan en la baja ejecución y cumplimiento de las metas 
institucionales, que no permite que nuestro país cuente con las capacidades 
necesarias para asumir los retos antes descritos. 
Las contrataciones públicas son el principal instrumento que tiene el Gobierno para 
el cumplimiento de sus objetivos y para ello requiere de un sistema de 
contrataciones del sector público que convierta eficientemente el presupuesto 
aportado por todos los ciudadanos en bienes, obras y servicios para la comunidad. 
En el 2015 el Gobierno Regional La libertad tuvo un presupuesto inicial de apertura 
de S/ 1 370 398 392,00, incrementándose en la suma de S/ 581 876 206,00 
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producto de créditos suplementarios, lo que significa que su presupuesto 
institucional modificado ascendió a S/ 1 952 274 598,00, la ejecución presupuestal 
alcanzada por toda fuente de financiamiento asciende a S/ 1 782 022 309,00, lo que 
representa en términos porcentuales una ejecución presupuestal del 91,28%. 
En el 2015 la inversión total en la ejecución de proyectos de inversión, entre obras 
culminada y en ejecución fue de S/ 104 238 685,16. Asimismo, se verificó que el 
valor adjudicado mediante procesos de selección para la ejecución de obras 
ascendió a S/ 43 393 631,92. 
El Gobierno Regional de La Libertad es una persona jurídica de derecho público, 
con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, 
constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego 
Presupuestal; tiene por finalidad, fomentar el desarrollo socio - económico regional, 
en forma integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, y el 
empleo, así como garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de 
oportunidades de sus habitantes, en el marco de las políticas nacionales y 
sectoriales 
La presente investigación busca identificar los factores que inciden en el incremento 
presupuestal de la ejecución de una obra; factores que se originan durante el 
proceso constructivo o ejecución contractual, lo que significa presupuestos 
adicionales a los inicialmente previstos, situación que incrementa el costo final de la 
obra, afectando el interés público que subyace a toda contratación pública, debido a 
que se destinan recursos públicos a una determinada obra, dejante de atender o 
priorizar la ejecución de otras obras en beneficio de la población.   
  
1.2. Formulación del problema 
¿Qué factores inciden en el incremento presupuestal de la ejecución de una obra 
pública, en el Gobierno Regional La Libertad, año 2015? 
 
1.3. Justificación 
La justificación significa dar un sentido de aplicación al estudio que se pretende 
realizar. Es decir, fundamentar la necesidad y oportunidad de realizar el trabajo y 
señalar a quién o quiénes se beneficiaría directa o indirectamente con este. 
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Esta justificación debe seguir mínimamente los siguientes criterios:  
o Justificación teórica.  
La investigación permitirá identificar los factores que inciden en el incremento 
presupuestal de la ejecución de una obra, que sirva de información relevante 
para la adopción de mecanismos de control, a fin de que el costo de las obras 
no se incremente demandando mayores recursos para su ejecución.   
 
o Justificación aplicativa o práctica.  
La presente investigación permitirá a los responsables de la ejecución de 
obras públicas, conocer que factores inciden en el incremento presupuestal 
de la ejecución de una obra, con la finalidad de adoptar las acciones 
oportunas que no permitan que el costo de la obra se vea incrementado 
maximizando el uso y destino de los recursos público de la entidad.   
 
o Justificación valorativa.  
Es importante resaltar que la identificación de los factores que inciden en el 
incremento presupuestal de una obra, permitiría realizar un gasto eficiente del 
presupuesto público, destinando los recursos estrictamente necesarios para 
la ejecución de una obra sin la necesidad de presupuestos adicionales. 
 
o Justificación académica.  
El uso y destino de los recursos del estado, representa un desafío importante 
para los Gobiernos Regionales, puesto que, el gasto debe ser eficiente y 
transparente que permita maximizar los recursos destinados a la ejecución de 
obras públicas. 
 
1.4. Limitaciones 
Durante el desarrollo de la investigación se presentó como limitante la atención 
inmediata de los requerimientos de información y documentación de las diferentes 
áreas del Gobierno Regional La Libertad, debido a la carga laboral de las mismas 
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1.5. Objetivos 
 
1.5.1. Objetivo General 
Identificar los principales factores que incidieron en el incremento 
presupuestal, de la ejecución de una obra pública en el Gobierno Regional 
La Libertad, durante el año 2015. 
 
1.5.2. Objetivos Específicos 
 Verificar el presupuesto inicial para la ejecución de una obra pública. 
 Verificar si durante la ejecución de la obra se han aprobado 
presupuestos adicionales y/o ampliaciones de plazo. 
 Analizar los principales factores que incidieron en el incremento 
presupuestal de la ejecución de una obra pública.  
 Comprobar mediante indicadores las variaciones presupuestales entre 
el costo inicial versus el costo final de una obra pública. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes 
La presente investigación cuenta entre sus antecedentes con trabajos de 
investigación que aportaron conocimiento y sirvieron como referencias al momento 
de desarrollar la misma. 
 
 Jiménez, J. (2003) en su tesis “Gestión de contratos de obras de las 
administraciones públicas, estudio de los orígenes y causas de las habituales 
desviaciones presupuestarias” cuyo objetivo fue analizar el proceso de 
gestión del contrato de obras ejecutado para las administraciones públicas, 
desde los actos previos al contrato hasta la extinción del mismo;  concluye 
que un mejor estudio de las obras, más análisis de rendimiento, más control 
económico y mayor control de subcontratistas son los puntos a mejorar por 
los contratistas para limitar las desviaciones presupuestarias, esta tesis 
contribuye al trabajo de investigación debido a la identificación que realiza el 
autor a las desviaciones presupuestarias de un contrato de obra, lo que 
permite afianzar la investigación realizada. 
 
 Hernández, S. (2012) en su tesis “Estructura de las redes de corrupción en 
los procesos de selección de obras públicas en el sector transportes y 
comunicaciones entre los años 2005 y 2010” cuyo objetivo fue describir la 
manera en que se estructuran las redes de corrupción en cada una de las tres 
fases de la contratación pública, para lo cual se ha escogido como unidad de 
observación los procesos de selección para la ejecución de obras públicas 
que efectúa Provías Nacional, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; concluye que los procedimientos para la contratación de 
obras públicas se encuentran claramente definidos en la normativa, la cual 
detalla expresamente los pasos a seguir en cada una de las etapas del 
proceso; sin embargo, los operadores de la norma se las han ingeniado para 
establecer procedimientos que desvirtúan el sentido de la norma, ya sea de 
manera formal, mediante establecimiento de requisitos innecesarios que 
limitan la libre participación de postores o la dirigen a un postor determinado, 
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o mediante formas ilegales tipificadas y no tipificadas. Asimismo queda claro 
que los actos de corrupción que se dan en la contratación pública no ocurren 
solamente durante la etapa del proceso de selección; es más, en su mayoría 
se configuran en la fase de actos preparatorios, donde la intervención es 
indirecta, y se amplían durante la fase de ejecución contractual, donde la 
participación es más bien directa, esta tesis contribuye al trabajo de 
investigación debido a la identificación que realiza el autor de las redes de 
corrupción en las tres fases de la contratación pública (Actos preparatorios, 
proceso de selección y ejecución contractual) para la ejecución de obras 
públicas, lo que permite afianzar la investigación realizada. 
 
 Ortiz, S. (2007) en su tesis “Propuesta de auditoría interna en proyectos de 
obra pública aplicada a Honduras” cuyo objetivo fue tener más control sobre 
la contratación de las obras públicas desde su inicio hasta su entrega 
mediante una auditoría interna, con la que se pueda revisar aspectos desde la 
preinversión hasta la etapa de entrega de trabajos; concluye que las 
entidades gubernamentales manejan importante cantidad de recursos 
financieros para ejecutar obra pública, por lo que es importante fiscalizar 
adecuadamente todas sus etapas, a fin de asegurar el total apego al marco 
normativo para evitar posibles desviaciones.  
 
La auditoría interna de obra pública se centran diversos factores, tales como: 
técnicos, financieros, jurídicos, de procedimiento, etc., por lo que, se deben 
practicar auditorías con un enfoque integral, en las que intervenga un grupo 
multidisciplinario, capaces de llevar a cabo el buen desempeño y control de 
obras.   
 
Esta tesis contribuye al trabajo de investigación debido a la identificación que 
realiza el autor de la importancia de la fiscalización de una obra pública en 
todas sus etapas, lo que permite afianzar la investigación realizada.     
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2.2. Bases Teóricas 
 
2.2.1 Las Obras Públicas cambiar letras por números 
 
2.2.1.1. Definición 
Rozas y Sánchez (2004), definen como obras públicas “al conjunto de 
estructura de ingeniería e instalaciones por lo general de larga vida útil que 
constituyen la baso sobre la cual se produce la prestación de servicios 
considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, políticos, 
sociales y personales”. (pág.117). 
 
Se considera que una obra es un conjunto de acciones inherentes a los 
ejecutores de las mismas, a través de instrumentos técnicos (expediente 
técnico, maquinarias, etc.) que se utilizan para remodelar, mejorar, o construir 
algo, en beneficio de terceros. 
 
2.2.1.2. Características  
Pellicer, Catalá y Sanz (2004), señalan que: 
Es construida directamente o por encargo de una entidad 
pública; es construida por necesidad o conveniencia general; 
está ligada a la acción de fomento que debe asumir la 
administración pública en torno a los intereses generales; da 
lugar a problemas técnicos, jurídicos, institucionales y político-
administrativos y, puede ser fruto de la planificación, 
adelantándose a los acontecimientos, o de la demanda social. 
(pág. 117)  
 
 FACTORES QUE INCIDEN EN EL INCREMENTO PRESUPUESTAL DE LA 
EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA, EN EL GOBIERNO REGIONAL LA 
LIBERTAD, AÑO 2015 
 
 
 
 
Br. Galarreta Moreno Jorge Alfonso Pág. 18 
 
Es importante resaltar que la ejecución de una obra pública por contrata, 
implica que un tercero ajeno a la entidad lo ejecute pero con recursos públicos, 
buscando satisfacer las necesidades de una determinada población, para lo 
cual se deben respetar los procedimientos establecidos en la normativa que 
regula el proceso constructivo. 
 
2.2.1.3. Fases  
Lozano, Edson (2012), señala que: 
Toda obra pública se desarrolla a través de etapas sucesivas 
(ciclo de vida del proyecto) desde su concepción hasta su 
materialización. La fase de pre-inversión que comprende la 
detección de un problema o una necesidad, la decisión de 
resolverlo y la definición de acciones a seguir; la fase de 
inversión, que abarca el diseño definitivo y la ejecución de las 
obras; finalmente, la fase de pos-inversión, que comprende el 
uso, explotación y mantenimiento de la infraestructura; esta 
última fase cierra el ciclo y garantiza la retroalimentación y por 
lo tanto la aplicación de las lecciones aprendidas para futuros 
desarrollos. (pág. 118)     
  
 
 
 
  
 
Gráfico n.° 1: Ciclo de Vida de un Proyecto 
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Las fases representan el ciclo de vida de un proyecto de inversión pública 
(obra) el cual nace principalmente para satisfacer o solucionar una necesidad 
de una determinada población, a través de la materialización de estudios 
técnicos, como: perfiles, estudios de factibilidad, expedientes técnicos, etc., que 
permitan lograr que la ejecución de la obra se desarrolle bajo estándares de 
calidad. 
 
2.2.1.4. Modalidades de Ejecución de Obras Públicas  
Lozano, Edson (2012), señala que: 
La ejecución de obras públicas, se puede realizar mediante: 
Contrata: a través del cual un tercero se obliga a construir una 
obra de interés público a cambio del pago de un precio. Se 
entiende que son celebrados a título oneroso, entre una 
empresa contratista y la administración pública, que tenga por 
objeto, la ejecución de una obra que responda a las 
necesidades indicadas por esta última y Administración directa: 
es cuando la administración con su personal técnico, 
administrativo, equipos e infraestructura, afronta la ejecución 
de las obras. (pág. 119) 
 
En la actualidad son pocas las entidades públicas que ejecutan obras por 
administración directa, debido al escaso personal técnico y equipos necesarios, 
por eso, es que la modalidad de ejecución de obras principalmente se realiza 
por contrata; modalidad que se encuentra regulado por la Ley de 
Contrataciones del Estado y Reglamento, en el que se estableces los 
procedimientos y requisitos necesarios que deben cumplir tanto la entidad 
pública como los contratistas para verse favorecido con la ejecución de obras.  
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2.2.2 El Presupuesto Público     
2.2.2.1. Definición 
Según Carranza, Luis (2007) Ex Ministro de Economía y Finanzas, señala “El 
presupuesto público es el reflejo financiero de acciones y políticas producto de 
la interacción entre políticos y otros agentes; es el reflejo de transacciones 
políticas entre los distintos actores que intervienen, formal o informalmente, en 
la preparación, aprobación y ejecución del presupuesto público”. (pág. 16)  
 
Según Shack, Nelson (2007) Ex Director Nacional de Presupuesto Público del 
MEF, señala “El presupuesto público es el principal instrumento de 
programación del Estado para el cumplimiento de sus funciones, misión y 
objetivos nacionales, a la vez que instrumento para la política económica”. 
(pág. 17) 
 
Es importante entender que el presupuesto público, permite conocer el destino 
de los ingresos provenientes del pago de impuestos, tasas y tarifas; también 
porque permite saber en qué se usan los ingresos por la explotación de 
nuestros recursos naturales y para informarnos por qué se endeuda el estado. 
 
2.2.2.2. Presupuesto Por Resultados 
Según Córdova, Francisco (2012), señala que:  
La instrumentación de la gestión por resultados plantea la 
utilización en los gobiernos de un nuevo modelo administrativo 
que modifica sustancialmente los criterios tradicionales de 
funcionamiento de las instituciones públicas y de la 
administración de los recursos. Implica pasar de una 
administración donde se privilegia exclusivamente el control en 
la aplicación de normas y procedimientos, a una administración 
que se comprometa ante los ciudadanos a la obtención de 
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resultados y a rendir cuentas de la ejecución de los mismos. 
(pág. 32-33) 
 
Esta nueva metodología que viene implementado el Gobierno central a través 
de las normas presupuestal, tiene como énfasis en el compromiso del Estado 
con los ciudadanos, en la búsqueda de resultados que permitan satisfacer sus 
necesidades, efectuando una gestión transparente en el uso de los recursos 
públicos. 
 
2.2.3 Ejecución Contractual 
 
2.2.3.1. Definición 
 
Álvarez, Hiromoto y Álvarez (2016), definen: 
Es el conjunto de actividades y actos administrativos 
relacionados con el consentimiento de parte de la entidad y del 
postor ganador de la buena pro, para efectuar o realizar el 
objeto de la contratación, que abarca desde la contratación del 
postor seleccionado, la suscripción del contrato, los adelantos y 
las garantías ofrecidas, las modificaciones al contrato, el 
cumplimiento del contrato, la nulidad, el incumplimiento del 
contrato, la resolución del contrato, sus efectos, hasta las 
penalidades y la culminación de la etapa contractual. (p. 397) 
  
Es necesario tener en cuenta lo que engloba la ejecución contractual en la 
ejecución de una obra pública, y teniendo en cuenta el concepto del autor, 
pueden existir diversos factores que pueden incidir no solo en el incremento 
presupuestal, sino también poder llegar hasta la resolución del contrato por 
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incumplimiento del mismo de algunas de las partes, significando que una obra 
no se concluya. 
 
2.2.4 Proceso 
 
2.2.4.1. Definición 
 
Álvarez, Hiromoto y Álvarez (2016), definen: 
 
Conjunto de tareas y actividades relacionadas entre sí, que se 
desarrollan a través de procedimientos y tienen el propósito de 
producir productos y resultados (bienes y/o servicios, 
programas, proyectos), todos ellos enmarcados dentro del 
concepto de servicios públicos para atender necesidades y 
requerimientos de la población o público objetivo (Finalidad 
pública) dentro o fuera de la entidad. (pág. 28) 
 
El proceso es una secuencia que involucra el desarrollo de procedimientos, la 
combinación de personas, equipos, aplicación de técnicas y otros mecanismos, 
que ayudan a conseguir objetivos y metas.  
 
2.2.5 Procedimientos 
 
2.2.5.1. Definición 
 
Álvarez, Hiromoto y Álvarez (2016), definen: 
 
Es la secuencia y el modo cómo se realiza un conjunto de 
acciones, para la consecución de un fin determinado dentro de 
un contexto administrativo, se realiza en forma narrativa y 
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secuencial, de cada una de las operaciones que se realizan en 
un proceso, explicando en qué consisten, cuándo, cómo, 
dónde, con qué, y cuánto tiempo se hacen, señalando los 
responsables de llevarlas a cabo. (pág. 28) 
 
Es necesario entender que un procedimiento involucra actividades y tareas del 
personal, la determinación de tiempos de realización, el uso de recursos 
materiales y tecnológicos y la aplicación de métodos de trabajo. 
 
2.2.6 Contrato 
 
2.2.6.1. Definición 
 
Álvarez, Hiromoto y Álvarez (2016), definen: 
 
Es el documento a través del cual se formaliza el acuerdo entre 
dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una 
relación jurídica patrimonial proveniente de un procedimiento 
de selección efectuado por la entidad, a través del cual 
intervinieron varios postores y salió ganador uno sólo, al que le 
adjudicaron la buena pro. (pág. 400) 
 
 En el caso de contratos bajo el ámbito de aplicación de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, las Entidades actúan ejerciendo 
determinadas prerrogativas en cuanto a su interpretación, ejecución y extinción, 
cuidando no alterar las disposiciones emanadas por las normas de 
contrataciones, así como las normas presupuestarias.  
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2.3. Base Legal  
 
2.3.1 Constitución Política del Perú de 31 de octubre de 1993 
 
2.3.1.1. Artículo 76 
Las obras y adquisición de suministros con utilización de 
fondos y recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por 
contrata y licitación pública, así como también la adquisición o 
enajenación de bienes. La contratación de servicios y 
proyectos cuya importancia y cuyo monto la Ley de 
Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el 
procedimiento, las excepciones y las respectivas 
responsabilidades. 
 
El artículo 76 de la Constitución Política del Perú, establece que las entidades 
del sector público, a fin de proveerse de los bienes, servicios u obras 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones públicas y operaciones 
productivas, se encuentran obligadas a llevar a cabo los procesos de selección 
regulados por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, con la 
finalidad de maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a 
promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las 
contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se 
efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, 
permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión 
positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. 
 
2.3.2 Ley 30225. Ley de Contrataciones del Estado  
 
2.3.2.1. Artículo 1° - Finalidad 
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La presente Ley tiene por finalidad establecer normas 
orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se 
invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión 
por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y 
obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna 
y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el 
cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión 
positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas 
normas se fundamentan en los principios que se enuncian en la 
presente Ley. 
 
A partir de este artículo, se entiende que las contrataciones del estado, 
promueven un nuevo enfoque, cuyo objetivo es optimizar la compra pública, 
orientándola hacia la gestión por resultados, mejorando la calidad y precio de 
los bienes, servicios y obras contratados. 
 
2.3.2.2 Artículo 2° - Principios que Rigen las Contrataciones 
 
2.3.2.2.1 Eficacia y Eficiencia  
 
El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en 
el mismo deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas 
y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización 
de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y 
oportuna satisfacción del interés público, bajo condiciones de 
calidad y con el mejor uso de los recursos públicos. 
 
Es un complemento en cuanto a maximizar el valor dinero del contribuyente o 
de los recursos públicos (eficiencia) con la importancia de que las 
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contrataciones públicas sirvan para el logro de los objetivos de la entidad 
(eficacia).  No basta hacer una compra eficiente sino que esta deberá ser útil. 
Un cambio pertinente en una lógica en que la gestión pública intenta alejarse 
del procedimentalismo para acercarse a una gestión orientada hacia  
resultados. 
 
2.3.2.2.2 Vigencia Tecnológica 
 
Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de 
calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con 
efectividad la finalidad pública para los que son requeridos, por 
un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad 
de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con 
los avances científicos y tecnológicos.  
 
Es un criterio, que deberían tener las entidades al momento de establecer sus 
requerimientos o evaluar modificaciones del contrato al momento de su 
ejecución, pero que no corresponde a un paradigma o aspiración del sistema. 
 
2.3.2.3. Artículo 8° - Funcionarios, Dependencias y Órganos Encargados 
de las Contrataciones 
El Titular de la entidad, que es la más alta autoridad ejecutiva, 
de conformidad con sus normas de organización, que ejerce 
las funciones previstas en la Ley y su Reglamento (…). El área 
usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden 
ser atendidas con determinada contratación (…) realiza la 
verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su 
requerimiento, previas a su conformidad. El Órgano Encargado 
de las Contrataciones, que es aquel órgano o unidad orgánica 
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que realiza las actividades relativas a la gestión del 
abastecimiento al interior de una Entidad, incluida la gestión 
administrativa de los contratos (…). 
El citado artículo aclara quienes son los responsables y órganos encargados  
de las contrataciones de una Entidad, definiendo la participación de cada uno, 
a efectos de poder determinar las responsabilidades a que hubiera lugar. 
 
2.3.2.4. Artículo 9° - Responsabilidad   
 
Todas aquellas personas que intervengan en los procesos de 
contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia 
del régimen jurídico que los vincule con esta, son 
responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de 
efectuar contrataciones de manera eficiente, maximizando los 
recursos públicos invertidos y bajo el enfoque de gestión por 
resultados, a través del cumplimiento de las disposiciones de la 
presente Ley y su reglamento y los principios, sin perjuicio de 
los márgenes de discrecionalidad que se otorgan. De 
corresponder la determinación de responsabilidad por las 
contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen jurídico 
que los vincule con la Entidad, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles y penales que correspondan. 
 
El citado artículo especifica la responsabilidad de las personas que intervienen 
en el proceso de contratación que realiza la entidad, pudiendo alcanzar 
responsabilidades civiles y penales, independiente del régimen jurídico que 
vincule a los trabajadores con la Entidad. 
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2.3.2.5. Artículo 10° - Supervisión de la Entidad 
 
La Entidad en todos sus niveles debe supervisar, directamente 
o a través de terceros, todo el proceso de contratación. El 
hecho de que la Entidad no supervise los procesos, no exime al 
contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad 
que le pueda corresponder. 
 
Este artículo remarca que la entidad es responsable de supervisar los trabajos 
realizados durante la ejecución contractual, es decir, el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales de los contratistas, sin dejar de lado la 
responsabilidad inherente de los contratistas. 
 
2.3.2.6. Artículo 34° - Modificaciones al Contrato  
 
34.3 Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden 
ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del 
contrato original, restándole los presupuestos deductivos 
vinculados (…). En el supuesto que resulte indispensable la 
realización de prestaciones adicionales de obra por deficiencias 
del expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores 
al perfeccionamiento del contrato, mayores a las establecidas 
(…) y hasta un máximo de cincuenta por ciento (50%) del 
monto originalmente contratado, sin perjuicio de las 
responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el 
Titular de la Entidad puede decidir autorizarlas (…). 34.5 El 
contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por 
atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente 
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comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo 
a lo que establezca el reglamento. De aprobarse la ampliación 
de plazo debe reconocerse los gastos y/o costos incurridos por 
el contratista siempre que se encuentren debidamente 
acreditados. 
 
Este artículo en el caso de obras da la posibilidad de otorgar adicionales de 
obra hasta por el 15%, en este punto es importante precisar, que para la 
procedencia del mismo se necesita contar con certificación y/o disponibilidad 
presupuestal y que esta sea aprobada por el Titular de la entidad; asimismo, 
ocurre en el caso de deficiencias del expediente técnico, en el que se establece 
un porcentaje máximo de 50%, bajo la premisa de la primera situación, en 
estos casos adicionalmente se debe contar con la autorización de la 
Contraloría General de la República, en los dos casos, es importante indicar, 
que quien elabora el expediente técnico (Contratista) y revisa el mismo 
(Entidad) son responsables de la calidad del mismo, es por ello que ante 
situaciones de deficiencias en el expediente técnico, ocasiona 
responsabilidades administrativas, civiles y penales. 
Asimismo, este artículo prevé la posibilidad de ampliar el plazo de ejecución de 
la obra, por atrasos y/o paralizaciones de obra, ajenas al contratista y siempre 
que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución vigente; las 
situaciones expuestas de llegarse a concretar, incrementarían el costo final de 
la obra. 
 
2.3.2.7. Artículo 39° - Pago 
 
En caso de retraso en el pago por parte de la entidad, salvo 
que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al 
contratista los intereses legales correspondientes (…). 
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Es necesario aclarar, que en situaciones en que la Entidad incurre en demoras 
para realizar el pago por la prestación recibida, se le debe reconocer al 
contratista el pago de intereses legales, calculados desde la fecha en que se 
debió hacer efectivo el pago, hasta la fecha en que se efectuó el desembolso 
correspondiente. 
 
2.3.3 Decreto Supremo n.° 350-2015-EF – MEF. Aprueba el Reglamento de la 
Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado  
 
2.3.3.1. Artículo 13° - Valor Referencial 
 
En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al 
monto del presupuesto de obra establecido en el expediente 
técnico de obra aprobado por la Entidad (…). El presupuesto 
de obra debe estar suscrito por los consultores de obra y/o 
servidores públicos que participaron en su elaboración, 
evaluación y/o aprobación, según corresponda. 
 
Este artículo especifica cual sería el presupuesto inicial para la ejecución de 
una obra pública, el cual está contenido en el presupuesto de obra, el cual es 
elaborado por consultores externos o por la propia Entidad. 
 
2.3.3.2. Artículo 14° - Sistema de Contratación 
 
A suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y 
calidades de la prestación estén definidas en las 
especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el 
caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, 
memoria descriptiva y presupuesto de obra, respectivas. A 
precios unitarios, aplicable en las contrataciones de bienes, 
servicios en general, consultorías y obras, cuando no puede 
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conocerse con exactitud o precisión las cantidades o 
magnitudes requeridas (…). 
 
Los sistemas señalados son los que se usan para la ejecución de obras, siendo 
el más usado el de suma alzada por parte del Gobierno Regional La Libertad, 
lo que implica la invariabilidad del precio ofertado por el contratista. 
 
2.3.3.3. Artículo 120° - Plazo de Ejecución Contractual 
 
El plazo de ejecución contractual se inicia el día siguiente del 
perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se 
establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan 
las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso. 
 
Es artículo establece desde cuando se inicia el plazo contractual, lo que resulta 
importante, puesto que a partir de esa fecha, se computará el plazo que tiene el 
contratista para realizar la ejecución de la obra. 
 
2.3.3.4. Artículo 133° - Penalidad por Mora en la Ejecución de la Prestación 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución 
de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica 
automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso (…) 
 
Es preciso indicar, que ante situaciones en las cuales se acredite que los 
retrasos en la ejecución de la obra son imputables al contratista, la Entidad 
debe aplicar la penalidad por mora, deduciendo el monto obtenido de los pagos 
a cuenta o en la liquidación final del contrato de ejecución de obra. 
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2.3.3.5. Artículo 152 Inicio del Plazo de Ejecución de Obra 
 
El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde 
el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones: 
Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el 
supervisor, según corresponda, que la Entidad haya hecho 
entrega del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, que la 
Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e 
insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como 
obligación, que la Entidad haya hecho entrega del expediente 
técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado 
con ocasión de la absolución de consultas y observaciones y 
que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, 
en las condiciones y oportunidad (…). 
 
El artículo aclara las condiciones que se deben cumplir para el inicio del 
cómputo del plazo de ejecución contractual de una obra; en el caso que la 
Entidad no cumpla con dichas condiciones dentro los quince (15) días contados 
a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, el contratista, puede 
resolver el contrato y solicitar resarcimiento de daños y perjuicios. 
 
2.3.3.6. Artículo 154° Residente de Obra 
 
Durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo 
permanente y directo, con un profesional colegiado, habilitado y 
especializado designado por el contratista, previa conformidad 
de la Entidad (…) el cual puede ser ingeniero o arquitecto, 
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según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no 
menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad (…). 
 
El residente de obra, representa los intereses del contratista durante la 
ejecución de la obra, es el profesional responsable de respetar los parámetros 
de construcción establecidos en el expediente técnico, no está facultado a 
pactar modificaciones al contrato. 
 
2.3.3.7. Artículo 159 Inspector o Supervisor de Obra 
 
Durante la ejecución de la obra, debe contarse, de modo 
permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, 
según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos 
en una misma obra (…). 
 
En este caso el supervisor de obras es contratado por la Entidad, mediante 
procedimiento de selección, a través de quien se controla los trabajos 
efectuados por el contratista, es responsable de velar directa y 
permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa 
de la obra y del cumplimiento del contrato. 
 
2.3.3.8. Artículo 163° - Cuaderno de Obra     
 
En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre 
el cuaderno de obra, el mismo que debe encontrarse legalizado  
y es firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, 
según corresponda, y por el residente, a fin de evitar 
adulteración (…). 
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El cuaderno de obra, sirve para anotar los hechos relevantes que ocurran 
durante la ejecución de una obra, firmando al pie de cada anotación el 
supervisor o residente, según corresponda que realice la anotación. 
 
2.3.3.9. Artículo 165° - Consultas Sobre Ocurrencias en la Obra 
 
Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen 
al supervisor. Las consultas cuando por su naturaleza, en 
opinión del inspector o supervisor, no requieran de la opinión 
del proyectista, son absueltas por estos dentro del plazo 
máximo de cinco (5) días siguientes de anotadas las mismas 
(…). Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del 
inspector o supervisor de, requieran de la opinión del 
proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro del 
plazo máximo de cuatro (4) días siguientes de anotadas, 
correspondiendo a esta en coordinación con el proyectista 
absolver la consulta dentro del plazo máximo de quince (15) 
días siguientes de la comunicación del inspector o supervisor 
(…). Si en ambos casos, vencidos los plazos, no se absuelve la 
consulta, el contratista tiene el derecho a solicitar ampliación de 
plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora 
(…). 
 
Las consultas que realiza el contratista por intermedio de su residente de 
obras, son de tipo técnico, debiendo ser absueltas por el supervisor o Entidad y 
proyectista cuando corresponda en un plazo máximo fijado por la norma; de no 
cumplir originaría la dilación en el plazo de ejecución de la obra. 
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2.3.3.10. Artículo 169° - Causales de Ampliación de Plazo 
 
El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por 
cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, 
siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de 
ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de 
ampliación: Atrasos y/o paralizaciones por causas no 
atribuibles al contratista, Cuando es necesario un plazo 
adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra 
(…) y cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución 
de los mayores metrados que no provengan de variaciones del 
expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios. 
 
Las causales para la procedencia de una ampliación de plazo, deben estar 
debidamente acredita con la sustentación realizada por el contratista, teniendo 
en cuenta las condiciones establecidas en cuanto a que el atraso y/o 
paralización, sea ajena a su voluntad y modifique la ruta crítica. 
 
2.3.3.11. Artículo 170° - Procedimiento de Ampliación de Plazo   
 
Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con 
lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por 
intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, 
el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio 
determinen ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días 
siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista 
o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su 
solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, 
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según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta 
crítica del programa de ejecución de obra vigente. 
El inspector o supervisor emite un informe que sustenta 
técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de 
plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no 
mayor de cinco (5) días hábiles (…). La Entidad resuelve sobre 
dicha ampliación de plazo y notifica su decisión al contratista 
en un plazo máximo de diez (10) días hábiles (…). De no 
emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se 
tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en 
su informe (…). 
 
El procedimiento de ampliación de plazo, es regulado por el presente artículo y 
para la procedencia del mismo, el contratista, debe cumplir con lo que le exige 
la norma, a su vez el supervisor y Entidad, deben pronunciarse en los plazos 
fijados. 
 
2.3.3.12. Artículo 171° - Efectos de la Modificación del Plazo Contractual  
 
Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al 
pago de mayores costos directos y los gastos generales 
variables, ambos directamente vinculados con dichas 
ampliaciones, siempre que estén debidamente acreditados y 
formen parte de aquellos conceptos que integren la estructura 
de costos directos y gastos generales variables de la oferta 
económica del contratista o del valor referencial, según el caso 
(…). 
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El presente artículo establece las consecuencias que tiene la Entidad al 
aprobar una ampliación de plazo, es decir, tiene que reconocer los gastos en 
los que incurre el contratista debido a la extensión del plazo.  
 
2.3.3.13 Artículo 175° - Prestaciones Adicionales de Obras Menores o 
Iguales al Quince Por Ciento (15%)  
 
Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra 
cuando previamente se cuente con la certificación de crédito 
presupuestario o previsión presupuestal y la resolución del 
Titular de la Entidad (…). Concluida la elaboración del 
expediente técnico el inspector o supervisor lo eleva a la 
Entidad. En caso el expediente técnico lo elabore la Entidad o 
un consultor externo, el inspector o supervisor cuenta con un 
plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la recepción del expediente técnico (…). Recibida 
la comunicación del inspector o supervisor, la Entidad cuenta 
con doce (12) días hábiles para emitir y notificar al contratista la 
resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia 
de la ejecución de prestación adicional de obra. La demora de 
la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser causal 
de ampliación de plazo. 
 
Este artículo establece los requisitos para hacer efectivo una prestación 
adicional de obra, la cual debe contar con disponibilidad presupuestal y ser 
aprobado por el Titular de la Entidad. Asimismo, establece los plazos con que 
cuenta tanto el supervisor y la Entidad, para la aprobación del expediente 
técnico del adicional de obra, remarcando que la demora dará lugar a una 
ampliación de plazo.  
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2.4. Definición de términos básicos 
 
 Calendario de Avance de Obra Valorizado: el documento en el que consta la 
programación valorizada de la ejecución de la obra, por períodos determinados 
en las bases o en el contrato. 
 
 Consultoría de Obra: servicios profesionales altamente calificados 
consistentes en la elaboración del expediente técnico de obras o en la 
supervisión de obras. Tratándose de elaboración de expediente técnico la 
persona natural o jurídica encargada de dicha labor debe contar con una 
experiencia especializada no menor de 1 año; en el caso de supervisiones de 
obra la experiencia especializada debe ser no menor a 2 años. 
 
 Contrato: es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación 
jurídica dentro de los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 
 
 Contrato Original: es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento 
de la buena pro en las condiciones establecidas en las bases y la oferta 
ganadora. 
 
 Contrato Actualizado o Vigente: el contrato original afectado por las 
variaciones realizadas por los reajustes, prestaciones adicionales, reducción de 
prestaciones, o por ampliación o reducción del plazo, u otras modificaciones del 
contrato. 
 
 Contratista: el proveedor que celebra un contrato con una Entidad de 
conformidad con las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento.  
 
 Costo Programado: monto estimado de las contrataciones de obras o 
consultorías de obras durante la fase de planificación. 
 
 Cuaderno de Obra: el documento que, debidamente foliado, se abre al inicio 
de toda obra y en el que el inspector o supervisor y el residente anotan las 
ocurrencias, órdenes, consultas y las respuestas a las consultas. 
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 Desempeño: Medida en que una persona, funcionario público desarrolla sus 
actividades operativas relacionadas con la misión de la entidad y actúa 
conforme a criterios, normas o regulaciones específicos y obtiene resultados de 
conformidad con metas o planes establecidos. 
 
 Especificaciones Técnicas: descripción de las características técnicas y/o 
requisitos funcionales del bien a ser contratado. Incluye las cantidades, 
calidades y las condiciones bajo las que deben ejecutarse las obligaciones. 
 
 Evaluación: Apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa, 
política pública, de un proceso o procedimiento, en curso o concluido, se 
evalúa su diseño, su puesta en marcha y sus resultados. El objetivo es 
determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la 
eficacia, el impacto y la sostenibilidad del proyecto, programa, política pública, 
de un proceso o de un procedimiento. 
 
 
 Evaluación de un proceso: Evaluación de la dinámica interna de un proceso, 
desde su planificación, ejecución, instrumentos de política, procedimientos y 
mecanismos desarrollados, así como de sus resultados obtenidos y los 
vínculos que existen entre cada uno de los componentes. 
 
 Expediente Técnico: el conjunto de documentos que comprende: memoria 
descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, 
presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis 
de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si 
el caso lo requiere, estudios de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental 
u otros complementarios. 
 
 Factor de Relación: el cociente resultante de dividir el monto del contrato de la 
obra entre el monto del valor referencial. 
 
 Finalidad Pública: Es aquel propósito que se desea conseguir. Se trata de un 
motor que impulsa a las entidades públicas a llevar a cabo diversos procesos, 
procedimientos y actividades para promocionar servicios públicos, contando 
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para ello con recursos públicos aprobados. La noción de finalidad pública 
puede asociarse a conceptos como metas u objetivos. 
 
 Gastos Generales: son aquellos costos indirectos que el contratista debe 
efectuar para la ejecución de la prestación a su cargo, por lo que no pueden ser 
incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos del 
servicio. 
 
 Gastos Generales Fijos: son aquellos que no están relacionados con el 
tiempo de ejecución de la prestación as cargo del contratista. 
 
 Gastos Generales Variables: son aquellos que están directamente 
relacionados con el tiempo de ejecución de la obra y por lo tanto pueden 
incurrirse a de la prestación a cargo del contratista. 
 
 Gestión por Procesos: es una forma de administrar los procesos, diferente de 
la clásica administración funcional, y en el que prima la visión del proceso 
relacionado a planes y programas y vinculado a la obtención de resultados, 
sobre las actividades de la organización. 
 
 Gestión por Resultados: estrategia de gestión que se centra en el uso 
adecuado de los recursos, en el desempeño de los procedimientos de 
selección y el logro de productos en las mejores condiciones de calidad, precio 
y oportunidad. 
 
 Indicador: medida referente a datos o conjunto de datos que ayudan a medir 
objetivamente la evolución de un proceso, de un procedimiento o una actividad. 
 
 Liquidación de Contrato: cálculo técnico efectuado bajo las condiciones 
normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene como finalidad 
determinar el costo total del contrato y su saldo económico. 
 
 Mayor Metrado: es el incremento del metrado previsto en el presupuesto de 
obra de una determinada partida y que no provenga de una modificación del 
expediente técnico. El mayor metrado en contrato de obras a precios unitarios 
no constituye una modificación del expediente técnico. 
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 Metrado: es la cantidad de una determinada partida del presupuesto de obra, 
según la unidad de medida establecida. 
 
 Mora: el retraso parcial o total, continuado y acumulativo en el cumplimiento de 
prestaciones consistentes en la entrega de bienes, servicios en general, 
consultorías o ejecución de obras sujetos a cronograma y calendarios 
contenidos en las bases y/o contratos. 
 
 Partida: cada una de las partes o actividades que conforman el presupuesto de 
obra. 
 
 Prestación Adicional de Obra: aquella no considerada en el expediente 
técnico, ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o 
necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que 
da lugar a un presupuesto adicional. 
 
 Presupuesto Adicional de Obra: es la valoración económica de la prestación 
adicional de una obra. 
 
 Presupuesto de obra: es el valor económico de la obra estructurado por 
partidas con sus respectivos metrados, análisis de precios unitarios, gastos 
generales, utilidad e impuestos. 
 
 Presupuesto deductivo de obra: Valoración económica de las obras que 
estando consideradas en el alcance del contrato, no se requiere de su 
ejecución, constituyendo reducciones y/o supervisiones en el costo de la obra. 
 
 Presupuestos deductivos vinculados: Presupuestos deductivos derivados 
de las sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones 
adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato 
original. 
 
 Proceso: conjunto de actividades que, realizadas en forma secuencial, permite 
transformar uno o más insumos en recursos de un producto o servicio público. 
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 Proveedor: la persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta 
servicios en general, consultoría en general, consultoría de obra o ejecuta 
obras. 
 
 Proyectista: consultor de obra que ha elaborado el expediente técnico de obra. 
 
 Ruta Crítica del programa de Ejecución de Obra: es la secuencia 
programada de las actividades constructivas de una obra cuya variación afecta 
el plazo total de ejecución de obra. 
 
 Valorización de una Obra: es la cuantificación económica de un avance físico 
en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado. 
 
 Valor Público: Consiste en una cadena de intervenciones, medios y fines 
creados por las entidades públicas a través de las cuales la gestión pública 
desarrolla sus programas, proyectos y actividades estratégicas para conseguir 
sus fines y objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FACTORES QUE INCIDEN EN EL INCREMENTO PRESUPUESTAL DE LA 
EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA, EN EL GOBIERNO REGIONAL LA 
LIBERTAD, AÑO 2015 
 
 
 
 
Br. Galarreta Moreno Jorge Alfonso Pág. 43 
 
CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 
 
3.1. Formulación de la hipótesis 
Los factores que habrían incidido directamente en el incremento presupuestal en la 
ejecución de las obras públicas, en el Gobierno Regional La Libertad, durante el 
año 2015, serían los siguientes: 
 Deficiencias en la Elaboración de expedientes técnicos. 
 Adicionales de Obra y Ampliaciones de Plazo aprobadas por la entidad. 
 Reconocimiento de intereses  legales al contratista, por demora en el pago 
de valorizaciones de obra. 
 Deber de lealtad al estado, enfocado en el respeto al principio de legalidad 
en el uso y manejo de los recursos del estado.  
Su identificación permite reducir el incremento presupuestal de la ejecución de una 
obra pública. 
 
3.2. Operacionalización de variables 
 
VARIABLE 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 
Incremento 
presupuestal 
de una obra 
pública 
También se le conoce 
como desviaciones 
presupuestales, las 
cuales se presentan 
durante la ejecución 
de una obra pública e 
inciden en su costo 
final, que se ve 
reflejado en la 
liquidación final de 
obra.  
Deficiencias de 
Expediente Técnico 
Monto sobrevalorado en el 
presupuesto de obra 
Ampliaciones de Plazo y 
pago de mayores gastos 
generales. 
Plazo inicial versus plazo final 
% de incidencia en el 
incremento del presupuesto de 
una obra 
Pago de Intereses 
legales 
% de intereses  incidencia en 
el incremento del presupuesto 
de una obra 
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CAPÍTULO 4. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
4.1. Tipo de diseño de investigación. 
No experimental - Correlacional - causal. 
 
4.2. Material. 
 
4.2.1. Unidad de estudio. 
Ejecución de una obra pública en el Gobierno Regional La Libertad.. 
 
4.2.2. Población. 
Todas las obras que ejecutó y liquidó el Gobierno Regional La Libertad en 
el 2015. 
 
4.2.3. Muestra. 
El tipo de muestreo es el no estadístico y la muestra está constituida por la 
obra: “Mejoramiento de los canales de riego del Distrito la Esperanza – 
Región La Libertad” 
 
4.3. Métodos. 
 
4.3.1. Técnicas de recolección de datos y análisis de datos 
 
4.3.1.1. Para Recolectar Datos 
Para el desarrollo de la investigación se utilizaron técnicas de auditoría 
para la obtención de evidencia, específicamente física y documental. 
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Evidencia Física 
 
 Inspección Física 
 
Esta técnica es fundamental en el desarrollo de la investigación, 
debido a que permitirá comprobar la existencia de la obra, así como, 
verificar si el proceso constructivo se ha desarrollado respetando los 
documentos técnicos, como los planos, especificaciones técnicas, 
pruebas de ensayo, etc. 
 
Evidencia Documental 
 
 Relevamiento 
 
Es una técnica que nos permitirá obtener y recopilar información que 
nos permita comprender integralmente el desarrollo del proceso 
constructivo y responsables de la ejecución y control de la obra. 
 
 Comprobación 
 
Está técnica nos permitirá corroborar la legalidad de la fase de 
ejecución contractual de la obra, mediante la revisión de documentos y 
validar que se haya realizado bajo las normas legales vigentes. 
 
4.3.1.2. Para el análisis de datos 
 
Para el procesamiento de la información se desarrolló mediante 
indicadores de medición y el resultado expresado en cuadros 
comparativos. 
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 Indicadores de Medición  
 
Implica extraer información sobre los resultados objetivos de la 
ejecución de la obra, mediante la evaluación del costo, utilización 
eficiente de los recursos públicos y calidad de la contratación. 
 
 Cuadro Comparativos  
 
Herramienta que permitirá comprobar las fluctuaciones entre el 
presupuesto inicial de una obra y el presupuesto final de la misma, así 
como, el plazo inicial versus el final, obtenido de la información 
recopilada. 
 
4.3.2. Procedimientos 
 
 Selección información: 
 
En este procedimiento se decide qué información es relevante y 
necesaria en el proyecto. 
 
 Recolección información: 
 
En este procedimiento se recaba toda la información seleccionada 
para la elaboración del proyecto. 
 
 Presentación resultados: 
 
En este procedimiento se muestran el trabajo realizado con la 
información que se seleccionó y recolecto. 
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 Discusión resultados: 
 
En este procedimiento se analizan y discuten los resultados 
presentados. 
 
 Elaboración de  conclusiones y  sugerencias: 
 
Luego de discutir los resultados  se realiza la conclusión a la que se ha 
llegado del proyecto y se dan las sugerencias del caso. 
 
 Redacción informe: 
 
Es el último procedimiento, en donde se redacta toda la tesis 
previamente elaborada en borradores. 
 
4.3.3. Instrumentos 
 
 Cuestionario para entrevista: 
 
Es una técnica por medio de la cual se obtiene información 
complementaria que sirve más como apoyo que como evidencia directa 
de la investigación que se realiza. Se aplica a través de preguntas 
directas, formales e informales al personal que se encuentra inmerso 
en la materia de análisis cuyas actividades guardan relación. 
 
 Fichas bibliográficas: 
 
Son fichas pequeñas, destinadas a anotar meramente los datos de un 
libro o artículo. 
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CAPÍTULO 5. DESARROLLO 
A continuación se presenta el desarrollo de los procedimientos establecidos para la 
investigación realizada sobre los factores que inciden en el incremento presupuestal de la 
ejecución de una obra pública, en el Gobierno Regional La Libertad: 
 
5.1. Presentación de la Entidad: 
 
5.1.1. Antecedentes  
 
El Gobierno Regional La Libertad, inicia sus operaciones en base a la Ley n.° 
27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, publicada el 16 de noviembre de 
2002, Ley que fue modificada con la Ley n.° 27902 de 30 de diciembre de 2002, 
asignándosele como finalidad “fomentar el desarrollo regional integral sostenible, 
promoviendo la inversión pública, privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos y la igualdad de oportunidad de sus habitantes, de acuerdo con los 
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”. 
 
Constituye una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su 
administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal; tiene por finalidad, 
fomentar el desarrollo socio - económico regional, en forma integral y sostenible, 
promoviendo la inversión pública y privada, y el empleo, así como garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, 
en el marco de las políticas nacionales y sectoriales. 
 
Los funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional La Libertad están 
sujetos al régimen laboral de la actividad pública, previsto en el Decreto Legislativo 
n.° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público, Decreto Supremo n.° 005-1990-PCM Reglamento de la Carrera 
Administrativa, al Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, 
aprobado por Decreto Legislativo n.° 1057 de 27 de junio de 2008 y Fondo de 
Apoyo Gerencial (FAG). 
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5.1.1.1. Misión 
Somos un Gobierno Regional, con autonomía política, económica y administrativa 
en asuntos de nuestra competencia, que promueve el desarrollo sostenible de la 
sociedad liberteña, en concordancia con los Planes de Desarrollo Nacional y 
Regional, concertando con el sector público y privado y con la participación de la 
Sociedad Civil. 
 
  5.1.1.2. Visión 
Al 2016 el Gobierno Regional de la Libertad lidera en el país los procesos de 
Mejores Prácticas Gubernamentales, orientadas a alcanzar los objetivos 
priorizados de Desarrollo Sostenible en la sociedad liberteña, concertando para tal 
efecto con el sector público, privado y con la sociedad civil y practicando 
prioritariamente la Ética y la Excelencia Institucional. 
 
5.1.1.3. Funciones de la Gerencia Regional de Infraestructura 
 Formular, dirigir, ejecutar, controlar, supervisar y evaluar los procesos técnicos 
y administrativos de los proyectos de inversión pública de infraestructura en su 
fase  de inversión y post inversión en nel ambito regional,  en sus componentes 
de estudios definitivos, obras, supervisión y liquidación, considerados en los 
Programas Multianuales de Inversión Pública. 
 Elaborar los estudios definitivos y/o espedientes técnicos por Administración 
Directa o Contrata. 
 Supervisar la eleaboración de expedientes técnicos por Admnsitración Directa 
o Contrata. 
 Administrar contratos de ejecucicón y supervisión de obras. 
 Dirigir y ejecutar las obras de infraestructura por admnistración diercta o 
contrata. 
 Supervisar o inspeccionar las obras en concordancia con la normatividad 
vigente. 
 Administrar la liquidación de obras en general, liquidación de contratos de 
estudios y liquiidación de contratos de supervición. 
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 Dirigir, ejecutar y controlar los servicios de mantenimiento y conservación de 
carreteras por Admnistracion Directa o Contrata. 
 Dirigir y controlar la ejecución de los programas de mergencia, rehabilitación 
y/o reconstrucción de infraestructura regional. 
 Elaborar el informe de cierre del proyecto dónde figura como unidad ejecutora, 
remitiéndola a la Sub Grencia de Progrmación de la Inversión Pública para su 
registro. 
 Elaborar el Expediente  para la transferencia de las obras que ejecuten con 
carácter multisectorial. 
 Emitir opinión técnica sobre los proyectos de convenios de  transferencia 
financiera materia de su competencia. 
 Proponer los requerimientos y términos de referencia para la suscripción de 
convenios o contratos con la población organizada e instituciones, para la 
ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura, en su fase de 
inversión conforme a la normatividad vigente. 
 Coordinar, cada vez que se requiera, con los gobiernos locales, sociedad civil, 
organizaciones sociales de base e instituciones públicas y privadas en el 
proceso de ejcución de proyectos de inversión pública de infraestructura. 
 Designar a los miembros de las comisiones de recepción de proyectos de 
inversión pública de infraestructura de su competencia. 
 Planificar, organizar, dirigir y controlar el uso del equipo mecánico y vehiculos 
de transporte bajo su administración. 
 Velar por el adecuado mantenimiento, operación y seguridad del equipo 
mecánico y vehiculos de transporte bajo su adminsitración. 
 Otras funciones que le asigne la gerencia General Regional.  
 
5.1.1.4. Objetivos Estratégicos 
El Gobierno Regional La Libertad ha clasificado sus objetivos estratégicos en 2 
categorías: 
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5.1.1.4.1 Objetivos Específicos: Son los resultados detallados que se 
quieren alcanzar a través de los diferentes órganos estructurados (69 
objetivos en total). 
 
5.1.1.4.2 Objetivos Generales: Constituyen un mayor nivel de agregación 
enmarcados en las 5 dimensiones, para el ámbito Regional: 
 
 Dimensión Social 
 
 Mejorar la cobertura y la calidad de los servicios fundamentales de la 
Población regional. 
 Promover el empleo adecuado en la Región. 
 Contribuir a la disminución de la pobreza, desnutrición infantil y la 
desigualdades sociales en la Región La Libertad 
 Contribuir a mejorar el acceso a la salud y educación de calidad, al empleo y 
vivienda digna, servicios básicos y actividades económicas competitivas, 
priorizando a la población de distritos en pobreza. 
 Contribuir a que los ciudadanos liberteños, mejoren su desarrollo humano y 
sostenible, garantizando plenamente sus derechos e igualdades de 
oportunidades, fortaleciendo valores, sentido de pertinencia, integración y 
cohesión social, en el marco de una cultura de paz. 
 
  Dimensión Infraestructura. 
 
 Desarrollar la Infraestructura de soporte para el desarrollo económico 
productivo. 
 Desarrollar la infraestructura de soporte para el Desarrollo Social. 
 
 Dimensión Institucional. 
 
 Desarrollar una institucionalidad publica eficiente, transparente, promotora y 
orientada al ciudadano. 
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5.1.1.5. Organigrama 
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5.1.1.6. Presupuesto Institucional 
Rubro 
2013 2014 2015 
PIM 
S/ 
Recaudado/ Ejecutado 
PIM 
S/ 
Recaudado/ Ejecutado 
PIM 
S/ 
Recaudado/ Ejecutado 
Devengado 
S/ 
Avance 
% 
Devengado 
S/ 
Avance 
% 
Devengado 
S/ 
Avance 
% 
Ingresos           
Recursos Ordinarios 152 451 884 146 081 143 95,8 115 280 119 85 770 661 74,4 140 610 016 94 613 619 67,3 
Recursos 
Directamente 
Recaudados 
7 599 800 6 249 271 82,2 8 000 700 7 435 778 92,9 13 454 560 9 281 464 69,0 
Recursos por 
Operaciones 
Oficiales de Crédito 
0 0 0 0 0 0 33 474 805 21 945 491 65,6 
Donaciones y 
Transferencias 
13 109 137 5 159 845 39,4 50 549 552 44 041 354 87,1 77 565 420 46 328 052 59,7 
Recursos 
Determinados 
222 574 077 191 812 980 86,2 83 473 854 74 113 509 88,8 36 691 345 12 132 113 33,1 
-Canon, 
Sobrecanon, 
Regalías 
  Rentas de 
Aduanas y 
Participaciones 
222 574 077 191 812 980 86,2 83 473 854 74 113 509 88,8 36 691 345 12 132 113 33,1 
Total ingresos 395 734 898 349 303 239 88,3 257 304 225 211 361 301 82,1 301 796 146 184 300 739 61,1 
Gastos 
Personal y 
Obligaciones 
Sociales 
14 312 898 14 269 181 99,7 15 685 042 14 698 253 93,7 14 983 379 14 444 676 96,4 
Pensiones y Otras 
Prestaciones 
Sociales 
3 789 906 3 770 422 99,5 3 887 253 3 430 127 88,2 3 478 082 3 432 509 98,7 
Bienes y Servicios 52 533 866 36 472 429 69,4 34 581 246 27 851 205 80,5 100 832 664 42 932 972 42,6 
Donaciones y 
Transferencias 
182 371 917 182 371 917 100,0 49 160 322 49 160 322 100,0 0 0 0 
Otros Gastos 428 888 351 212 81,9 1 244 180 1 232 749 99,1 215 707 211 338 98,0 
Adquisición de 
Activos no 
Financieros 
142 297 423 112 068 078 78,8 152 746 182 114 988 645 75,3 182 286 314 123 279 243 67,6 
Total gastos 395 734 898 349 303 239 88,3 257 304 225 211 361 301 82,1 301 796 146 184 300 739 61,1 
Fuente: Consulta amigable - Transparencia Económica del MEF (ingresos por fuente de financiamiento y gastos por genérica de gasto). 
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5.2. Diagnosticó de la situación actual del proceso de ejecución de obras 
 
En esta sección se verificará las variaciones presupuestales del proyecto desde la 
declaratoria de viabilidad en el sistema nacional de inversión pública, presupuesto 
de obra del expediente técnico y liquidación de obra final, que detalla el costo 
final. 
 
Es importante mencionar que en el Gobierno Regional La Libertad, el área técnica 
competente que dirige, supervisa y controla el proceso de ejecución de obras y 
administra los contratos derivados de ésta es la Gerencia Regional de 
Infraestructura y sus órganos dependientes como la Sub Gerencia de Estudios y 
Proyectos y Sub Gerencia de Obras y Supervisión.  
 
En ese sentido, se realizaron las entrevistas (Anexo N.° 1) con el Gerente 
Regional de Infraestructura, Sub Gerente de Estudios y Proyectos y Sub Gerente 
de Obras y Supervisión, con la finalidad de obtener información directa de las 
personas encargadas de planificar, supervisar, controlar y dirigir el proceso de 
ejecución de obras.   
 
5.2.1. Presupuesto Inicial de la Obra seleccionada 
 
Es necesario indicar, que el proyecto seleccionado como muestra fue declarado 
viable a través del Sistema Nacional de Inversión (SNIP), posteriormente se 
elaboró el expediente técnico, verificándose que el monto de inversión se había 
incrementado debido a los precios de mercado actuales. 
 
Al respecto, mediante proceso de selección Licitación Pública n.° 11-2013-GRLL 
se seleccionó al contratista ejecutor de la obra “Mejoramiento de los canales de 
riego del Distrito la Esperanza – Región La Libertad”, adjudicándose la buena pro, 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 
PIP Viable 
Presupuesto de Obra –
Expediente Técnico 
Plazo de Ejecución Contratista 
S/ 4 864 561,00 S/ 5 962 504,56 270 días calendarios 
Consorcio 
Panamericana 
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Al respecto se verifica que la entrega de terreno para el inicio de la ejecución de 
obra se realizó el 5 de febrero de 2013, iniciándose el plazo de ejecución de obra, 
por lo que, los trabajos debieron culminar el  1 de noviembre de 2013. 
 
Tal como puede evidenciarse el presupuesto del proyecto de inversión pública 
(PIP) declarado viable con relación al presupuesto de obra aprobado con 
expediente técnico, existe un incremento de s/ 1 097 943,56, lo que representa un 
22.57% adicional al proyecto inicial. 
 
5.2.2. Consultas sobre ocurrencias en obra 
 
Es necesario indicar, que durante la ejecución de una obra, el contratista puede 
formular consultas que por su naturaleza constituyen en el ámbito del proceso de 
contratación la petición de una aclaración u orientación sobre un aspecto técnico 
del expediente. 
 
La consulta sólo cobra naturaleza jurídica, en tanto y cuanto, se anoten en el 
cuaderno de obra, teniendo como destinatario el supervisor de obra, de quien se 
espera la absolución, no obstante, cuando en opinión del supervisor, requieran la 
informe del proyectista que elaboró el expediente técnico serán remitidas a la 
entidad para la absolución correspondiente dentro de los cuatro (4) días siguientes 
de realizada la anotación en el cuaderno de obra, teniendo la entidad un plazo 
máximo de quince (15) días para absolver las consultas planteadas. 
 
El plazo establecido es perentorio por lo que, de no cumplir con absolver las 
consultas formuladas por el contratista, éste tendrá derecho a solicitar ampliación 
de plazo contractual. 
 
Habiendo hecho la aclaración en la obra “Mejoramiento de los canales de riego 
del distrito La Esperanza – Región La Libertad”, seleccionada como muestra para 
la investigación materia de la presente tesis, se ha evidenciado que el contratista 
formuló una consulta, la cual fue anotada en el cuaderno de obra respectivo, 
relacionado con el cambio de especificaciones técnicas; la misma que fue 
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derivada por el supervisor de obra a la entidad, para que en coordinación con el 
proyectista absuelva la consulta dentro del plazo legal vigente. 
 
El procedimiento seguido por la entidad para la absolución de consulta se detalla 
a continuación 
 
Mediante carta n.° 022-CN de 6 de junio de 2013, el supervisor eleva la consulta 
a la entidad para que proceda a la absolución de la misma; al respecto la entidad, 
emitió su respuesta con oficio n.° 371-2013-GRLL de 25 de julio de 2013. 
 
Tal como puede verificarse y de acuerdo con la normativa vigente y aplicable, la 
entidad, debió absolver la consulta sobre las modificaciones de las 
especificaciones técnicas el 21 de junio de 2013; sin embargo, el 
pronunciamiento de la entidad se realizó el 25 de julio de 2013, es decir, después 
de cuarenta y nueve (49) días, fuera del plazo establecido para la absolución de la 
consulta. Accionar que no se condice con la celeridad que la administración 
pública debe observar al pronunciarse sobre las consultas planteadas por los 
contratistas. 
 
Es preciso indicar, que la entidad, no ha establecido ni regulado mediante 
normativa interna el procedimiento y plazos de cada área que interviene en la 
absolución de consultas formuladas por el contratista, no obstante, en vista de la 
revisión y seguimiento a los documentos ingresados a la entidad para la 
absolución de consultas se ha diseñado un Flujograma que permite identificar las 
áreas por las cuales recorre el documento. 
 
En virtud a ello se realiza la siguiente leyenda para un mejor entendimiento del 
gráfico que contiene el Flujograma: 
GRI: Gerencia Regional de Infraestructura 
SGOyS: Sub Gerencia de Obras y Supervisión 
SGED: Sub Gerencia de Estudios Definitivos 
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Gráfico 2: Flujograma del procedimiento para absolución de consultas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia
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5.2.3. Presupuesto adicionales de obra y ampliaciones de plazo aprobados 
por la entidad. 
 
5.2.3.1 Adicionales de Obra  
 
En este punto es importante mencionar que el procedimiento de aprobación de 
adicionales de obra, se encuentra regulado por el artículo 207° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado vigente a la ocurrencia de los hechos 
(Actualmente es el artículo 175° del Nuevo Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado), el cual establecía plazos perentorios una vez 
concluida la elaboración del expediente técnico de la prestación adicional de 
obra, de acuerdo a lo siguiente: 
 
   
Plazo para que el Supervisor de Obra remita 
expediente técnico de adicional  
Plazo que tiene la entidad para 
emitir y notificar la resolución que 
aprueba el adicional de obra 
Contratista recibe notificación y ejecuta el 
adicional de obra 
 
                                           14 días calendarios 
 
 
14 días calendarios 
 
Asimismo, el artículo señala que ante la demora de la entidad en emitir y 
notificar la resolución que aprueba el adicional de obra, podrá ser considerada 
como una causal de ampliación de plazo.  
 
Hecha la aclaración se procede a verificar si han existido adicionales de obras 
y si estos se han emitido y notificado en el plazo legal vigente a la ocurrencia 
de los hechos. 
 
5.2.3.1.1 Adicional de obra n.° 1 y deductivo vinculante n.° 1 (Anexo N° 2) 
 
Es importante precisar que los adicionales de obra se dan entre otras cosas 
por deficiencias en el expediente técnico por vicios ocultos, los cuales implica 
la modificación de los planos originales de obras y especificaciones técnicas 
de los materiales o insumos a utilizar por el contratista; dicha situación inicia 
básicamente con una consulta que realiza el contratista, tal como se ha 
explicado en el punto anterior; consulta que cuando es absuelta de acuerdo a 
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las observaciones planteadas por el contratista implica básicamente un 
adicional de obra y en algunos casos un deductivo de obra, dicho en otras 
palabras el incremento de partidas o metrados a ejecutar o y la disminución 
de partidas y metrados que debido a las modificaciones en los planos y/o 
especificaciones técnicas ya no resultan necesarios para cumplir con la meta 
de la obra. 
 
Dicho lo anterior, el supervisor de obra mediante carta n.° 23-CN de 2 de 
agosto de 2013, remite a la entidad el expediente técnico del adicional de 
obra, para su revisión, certificación presupuestal y aprobación mediante acto 
resolutivo, el cual es requisito legal para la procedencia del mismo, es así 
que, teniendo en cuenta el marco normativo la entidad tenía hasta el 16 de 
agosto de 2013, para aprobar y notificar al contratista la resolución ejecutiva 
regional que declara procedente la ejecución del adicional de obra; sin 
embargo, dicho documento fue emitido y notificado el 10 de setiembre de 
2013; después de cuarenta (40) días, situación que generó la dilación del 
proceso constructivo, debido a que el contratista no puede ejecutar los 
trabajos del adicional de obra, hasta que se le notifique la resolución que lo 
aprueba, ocasionando retrasos en obra y la dilación en el término de la 
misma. 
 
Presupuesto adicional 
n.° 1 
Deductivo Vinculante 
n.° 1 
Incremento 
71 150, 46 71 150, 46 0,00 
 
 
5.2.3.1.2 Adicional de obra n.° 2 y deductivo vinculante n.° 2 (ANEXO N° 
3) 
 
El presente adicional fue motivado por la modificación de especificaciones 
técnicas respecto al material utilizado y contemplado inicialmente en el 
expediente técnico, en ese sentido, el supervisor de obra con carta n.° 24-
2014-CN de 4 de abril de 2014, remite a la entidad el expediente técnico del 
adicional de obra, para su revisión, certificación presupuestal y aprobación 
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mediante acto resolutivo, el cual es requisito legal para la procedencia del 
mismo, es así que, teniendo en cuenta el marco normativa la entidad tenía 
hasta el 18 de abril de 2014, para aprobar y notificar al contratista la 
resolución ejecutiva regional que declara procedente la ejecución del 
adicional de obra n.° 2; sin embargo, dicho documento fue emitido y notificado 
el 25 de junio de 2014; después de sesenta y ocho (68) días, situación que 
generó la dilación del proceso constructivo, debido a que el contratista no 
puede ejecutar los trabajos del adicional de obra, hasta que se le notifique la 
resolución que lo aprueba, ocasionando retrasos en obra y la dilación en el 
término de la misma. 
 
Presupuesto adicional 
n.° 2 
Deductivo Vinculante 
n.° 2 
Incremento 
439 574,87 68 579,37 370 995,50 
 
 
5.2.3.1.3 Adicional de obra n.° 3 y deductivo vinculante n.° 3 (ANEXO N° 
4) 
 
El presente adicional fue dado por la cancelación de una partida a ejecutar 
debido a que no era indispensable para cumplir con la meta del proyecto, en 
ese sentido el supervisor de obra con carta n.° 25-2014-CN de 7 de octubre 
de 2014, remite a la entidad el expediente técnico del adicional de obra, para 
su revisión, certificación presupuestal y aprobación mediante acto resolutivo, 
el cual es requisito legal para la procedencia del mismo, es así que, teniendo 
en cuenta el marco normativa la entidad tenía hasta el 21 de octubre de 2014, 
para aprobar y notificar al contratista la resolución ejecutiva regional que 
declara procedente la ejecución del adicional de obra n.° 3; sin embargo, 
dicho documento fue emitido y notificado el 3 de noviembre de 2014; después 
de veintisiete (27) días, situación que generó la dilación del proceso 
constructivo, debido a que el contratista no puede ejecutar los trabajos del 
adicional de obra, hasta que se le notifique la resolución que lo aprueba, 
ocasionando retrasos en obra y la dilación en el término de la misma. 
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Presupuesto adicional 
n.° 3 
Deductivo Vinculante 
n.° 3 
Incremento 
3 112,56 7 319,76 -4 207,20 
  
5.2.3.1.4 Adicional de obra n.° 4 y deductivo vinculante n.° 4 (ANEXO N° 
5) 
 
El presente adicional y deductivo vinculante, se debió a que el expediente 
presentaba una partida sobrevalorada, en tal sentido correspondía regularizar 
tal situación, por lo que, el supervisor de obra con carta n.° 26-2014-CN de 7 
de octubre de 2014, remite a la entidad el expediente técnico del adicional de 
obra, para su revisión, certificación presupuestal y aprobación mediante acto 
resolutivo, el cual es requisito legal para la procedencia del mismo, es así 
que, teniendo en cuenta el marco normativa la entidad tenía hasta el 21 de 
octubre de 2014, para aprobar y notificar al contratista la resolución ejecutiva 
regional que declara procedente la ejecución del adicional de obra n.° 3; sin 
embargo, dicho documento fue emitido y notificado el 5 de noviembre de 
2014; después de veintisiete (29) días, situación que generó la dilación del 
proceso constructivo, debido a que el contratista no puede ejecutar los 
trabajos del adicional de obra, hasta que se le notifique la resolución que lo 
aprueba, ocasionando retrasos en obra y la dilación en el término de la 
misma. 
 
Presupuesto adicional 
n.° 4 
Deductivo Vinculante 
n.° 4 
Incremento 
1 755,29 152 482,55 -150 727,26 
 
 
Es preciso indicar, que la entidad, no ha establecido ni regulado mediante 
normativa interna el procedimiento y plazos de cada área que interviene en la 
aprobación de adicionales de obra, no obstante, en vista de la revisión y 
seguimiento a los documentos ingresados a la entidad para el procedimiento de 
aprobación de adicionales de obra, se ha diseñado un Flujograma que permite 
identificar las áreas por las cuales recorre el documento. 
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En virtud a ello se realiza la siguiente leyenda para un mejor entendimiento del 
gráfico que contiene el Flujograma: 
 
GRI: Gerencia Regional de Infraestructura. 
SGOyS: Sub Gerencia de Obras y Supervisión. 
GRCO: Gerencia Regional de Contrataciones. 
GRP: Gerencia Regional de Presupuesto 
GRAJ: Gerencia Regional de Asesoría Jurídica. 
Presidencia: En la actualidad Gobernador Regional 
SG: Secretaria General 
 
Es preciso indicar que actualmente la normativa vigente establece que el 
supervisor de obra cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir 
del día siguiente de la recepción del expediente técnico del adicional de obra, para 
remitir el informe en el que se pronuncia sobre la viabilidad de la solución técnica 
planteada. 
 
Asimismo, una vez recibida la comunicación del supervisor de obra, la entidad 
cuenta con doce (12) días hábiles para emitir y notificar al contratista la resolución 
mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la 
prestación adicional de obra. 
 
En ese sentido, el Flujograma elaborado contempla los plazos de la anterior 
normativa vigente hasta el 9 de enero de 2016, razón por la cual se aclara el 
hecho para un mejor entendimiento. 
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Gráfico 3: Flujograma del procedimiento para aprobación de adicionales de obra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3.2 Ampliaciones de Plazo 
 
En este punto es necesario indicar que las ampliaciones de plazo son 
reguladas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente a 
la actualidad en los artículos 169° y 170° el cual establece las causales y 
procedimiento para la aprobación respectivamente, siempre que, se los hechos 
ocurridos sean ajenas a la voluntad del contratista, entendiéndose con esto, 
que cualquier causal invocada no debe haberse generado por culpa, culpa 
inexcusable o dolo del contratista y siempre que modifiquen la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra vigente, que es la secuencia programada de 
actividades constructivas de una obra cuya variación afecta el plazo total de 
ejecución de la obra, debido a la no ejecución de partidas o sub partidas en las 
fechas programadas. 
 
Asimismo, es preciso indicar, la normativa establece requisitos y plazos que 
tienen tanto el contratista, supervisor de obra y entidad, para solicitar (15 días 
de concluido el hecho generador), emitir informe (5 días hábiles contados a 
partir de recibido la solicitud del contratista) y emitir acto resolutivo (10 días 
hábiles de recibido el informe del supervisor de obra), respectivamente. 
 
No obstante, es preciso aclarar que la obra materia de la presente investigación 
estuvo regulada por la normativa anterior en la cual existe variación en el plazo 
que tenía el supervisor de obra para alcanzar su informe a la entidad (7 días 
calendarios después de recibida la solicitud del contratista) y la entidad para 
pronunciarse mediante acto resolutivo (14 días calendarios después de recibido 
el informe del supervisor de obra), razón por la cual si bien es cierto ha existido 
una modificación con relación a la norma actual, no afecta el análisis realizado 
para el presente estudio de investigación. 
 
Hecha la aclaración se procede a verificar si se han aprobado ampliaciones de 
plazo y si se encontraban conforme a lo establecido por la normativa vigente 
para su aprobación y verificar el grado de responsabilidad de los funcionaros 
y/o servidores públicos inmersos en el procedimiento de aprobación de 
ampliaciones de plazo, debido a que la consecuencia legal por la aprobación 
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de ampliaciones de plazo es el reconocimiento del pago de mayores gastos 
generales a favor del contratista lo que perjudica económicamente a la entidad. 
 
5.2.3.2.1 Ampliación de plazo n.° 1 
 
Es preciso indicar que la aprobación de la ampliación de plazo n.° 1 tiene 
vinculación con la aprobación del adicional de obra n.° 1 y deductivo 
vinculante n.° 1, puesto que debido a la falta de potencia de la cantera de 
donde se iba a extraer el material para la ejecución de la obra, generó un 
cambio de especificaciones técnicas establecido inicialmente en el expediente 
técnico, sin embargo, se precisa que toda modificación ya sea de 
especificaciones técnicas, planos, etc., debe contar con la autorización de la 
Entidad ejecutante, en este caso el Gobierno Regional La Libertad. 
 
En ese sentido, se verificó que el supervisor de obra mediante carta n.° 28-
2013-CN de 6 de junio de 2013, remite a la Entidad la propuesta de 
modificación de especificaciones técnicas debidamente sustentado para la 
autorización correspondiente por parte de la Entidad; autorización que 
remitida mediante carta n.° 500-2013-GRLL de 25 de julio de 2013, después 
de cuarenta y nueve (49) días y teniendo en cuenta los cuarenta (40) días que 
se demoró la Entidad para aprobar el adicional de obra n.° 1 y deductivo 
vinculante n.° 1, suman un total de ochenta y nueve (89) días. 
 
Al respecto, el Contratista solicitó y cuantificó su ampliación de plazo n.° 1 por 
ciento diecinueve (119) días, plazo que incluía el trámite de consenso 
efectuado entre Contratista, Supervisor de Obra, Proyectista y Entidad, 
obstante, el área técnica competente de la Entidad en materia de ejecución 
de obra, dispuso que solo se apruebe por noventa y siete (97) días sin 
considerar el plazo de consenso. 
 
Acto seguido mediante Resolución Gerencial n.° 328-2013-GRAB de 11 de 
octubre de 2013 (ANEXO N.° 6), se aprobó la ampliación de plazo n.° 1 por 
ciento diecinueve (119) días, en este punto es importante aclarar que si la 
Entidad, no se pronuncia en el plazo establecido por la normativa de 
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contrataciones, opera la aprobación automática bajo los términos 
peticionados por el Contratista, razón por la cual la Entidad al no haberse 
pronunciado dentro del plazo legal, aprobó la ampliación de plazo n.° 1 por los  
ciento diecinueve (119) días solicitados por el Contratista. 
 
5.2.3.2.2 Ampliación de plazo n.° 2 
 
El Supervisor de Obra con carta n.° 30-2013-CN de 29 de noviembre de 2013 
formuló la solicitud a la Entidad para que se autorice la ejecución del adicional 
de obra n.° 2 y deductivo vinculante n.° 2; en ese sentido, correspondía a la 
Entidad, emitir su pronunciamiento en un plazo oportuno; sin embargo, 
mediante carta n.° 510-2014-GRLL de 2 de enero de 2014, autorizó la 
ejecución del referido adicional de obra, vale decir después de 34 días, hecho 
que constituyó una causal de ampliación de plazo, tal como sucedió. 
 
Es así que mediante carta n.° 30-2013-CN de 18 de diciembre de 2013 el 
supervisor de obra remite a la Entidad el expediente de la ampliación de plazo 
n.° 2 con opinión favorable para su procedencia. Es así que, que el área 
técnica competente de la Entidad, se pronuncia favorablemente para la 
aprobación de la ampliación de plazo parcial n.° 2 
 
Es así que mediante Resolución Gerencial n.° 528-2013-GRAB de 26 de 
diciembre de 2013 (ANEXO N.° 7), se aprobó la ampliación de plazo parcial 
n.° 2, por dieciséis (16) días, bajo la causal de demora en la emisión del 
pronunciamiento por parte de la Entidad, relacionado al adicional de obra n.° 
2 y deductivo vinculante n.° 2.  
 
5.2.3.2.3 Ampliación de plazo n.° 3 
 
Esta ampliación de plazo fue aprobada bajo las mismas circunstancias de la 
ampliación de plazo parcial n.° 2, razón por la cual no reviste mayor análisis 
solo detallar el procedimiento que siguió el trámite. 
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En ese sentido el supervisor de obra, mediante carta n.° 31-2013-CN de 10 
de enero de 2014, remite a la Entidad el expediente de la ampliación de plazo 
n.° 3 con opinión favorable para su procedencia. Es así que, que el área 
técnica competente de la Entidad, se pronuncia favorablemente para la 
aprobación de la ampliación de plazo parcial n.° 3 
 
Es así que mediante Resolución Gerencial n.° 008-2014-GRAB de 22 de 
enero de 2014 (ANEXO N.° 8), se aprobó la ampliación de plazo parcial n.° 3, 
por veintitrés (23) días, bajo la causal de demora en la emisión del 
pronunciamiento por parte de la Entidad, relacionado al adicional de obra n.° 
2 y deductivo vinculante n.° 2.  
 
5.2.3.2.4 Ampliación de plazo n.° 4 
 
Es necesario indicar que la obra inició el 5 de febrero de 2013 y teniendo en 
cuenta el plazo contractual de doscientos setenta (270) días, tuvo que 
culminar su ejecución el 1 de noviembre de 2013; sin embargo, en vista que 
se habían aprobado anteriormente tres (3) ampliaciones de plazo, la obra 
amplió su ejecución y por tratarse de la construcción de un canal de riego se 
verificó que la obra en cuestión sufrió una paralización en su ejecución a partir 
del 10 de enero de 2014 reiniciándose los trabajos el 26 de junio de 2014. 
 
En razón a lo comentado anteriormente el contratista solicitó y cuantificó su 
solicitud de ampliación de plazo n.° 4 por ochenta y ocho (88) días 
calendarios, es así que, el supervisor de obra con carta n.° 30-2014-CN de 14 
de abril de 2014 remite a la entidad el sustento de la ampliación de plazo n.° 4 
opinando favorablemente para su procedencia, siendo derivado al área 
técnica competente para su evaluación. 
 
Acto seguido mediante Resolución Gerencial n.° 120-2014-GRAB de 25 de 
abril de 2014 (ANEXO N.° 9), se aprobó la ampliación de plazo n.° 4 por 
ochenta y ocho (88) días, por demora en emitir pronunciamiento relacionado 
al adicional y deductivo de obra n.° 2 y la paralización suscitada en la obra. 
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5.2.3.2.5 Ampliación de plazo n.° 5 
 
Esta ampliación de plazo fue aprobada bajo las mismas circunstancias de la 
ampliación de plazo n.° 4, razón por la cual no reviste mayor análisis solo 
detallar el procedimiento que siguió el trámite. 
 
En ese sentido el supervisor de obra, mediante carta n.° 40-2014-CN de 11 
de julio de 2014, remite a la Entidad el expediente de la ampliación de plazo 
n.° 5 con opinión favorable para su procedencia. Es así que, que el área 
técnica competente de la Entidad, se pronuncia favorablemente para la 
aprobación de la ampliación de plazo parcial n.° 5 
 
Es así que mediante Resolución Gerencial n.° 40-2014-GRCO de 25 de julio 
de 2014 (ANEXO N.° 10), se aprobó la ampliación de plazo n.° 5, por 
veintisiete (27) días, bajo la causal de demora en la emisión del 
pronunciamiento por parte de la Entidad, relacionado al adicional de obra n.° 
2 y deductivo vinculante n.° 2. 
   
 
5.2.3.2.6 Ampliación de plazo n.° 6 
 
En esta ampliación de plazo, es necesario indicar, que ante la aprobación de 
las ampliaciones de plazo anteriores el tiempo de finalización de la obra se 
extendió dando lugar al periodo de riego por parte de los usuarios lo que ha 
generado que no se corte el agua para la continuación de los trabajos de 
ejecución del canal de riego. 
 
En virtud a lo anterior, el contratista solicitó y cuantificó su ampliación de 
plazo n.° 6 por veinte (20) días, es así que, el supervisor de obra con carta n.° 
50-2014-CN de 10 de setiembre de 2014 remite a la entidad el sustento de la 
ampliación de plazo n.° 6 opinando favorablemente para su procedencia, 
siendo derivado al área técnica competente para su evaluación. 
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Acto seguido mediante Resolución Gerencial n.° 66-2014-GRCO de 23 de 
setiembre de 2014 (ANEXO N.° 11), se aprobó la ampliación de plazo n.° 6 
por veinte (20) días, por demora en el corte de agua del canal. 
  
5.2.3.2.7 Ampliación de plazo n.° 7 
 
Con relación a la ampliación de plazo en cuestión, el contratista solicitó y 
cuantificó argumentando que en el canal existía la presencia de agua que no 
permitía ejecutar los trabajos con normalidad, pidiendo seis (6) días 
adicionales para concluir los trabajos, es así que, el supervisor de obra con 
carta n.° 60-2014-CN de 6 de octubre de 2014 remite a la entidad el sustento 
de la ampliación de plazo n.° 7 opinando favorablemente para su 
procedencia, siendo derivado al área técnica competente para su evaluación. 
 
Acto seguido mediante Resolución Gerencial n.° 75-2014-GRCO de 14 de 
octubre de 2014 (ANEXO N.° 12), se aprobó la ampliación de plazo n.° 7 por 
seis (6) días, cuya causal radica en la presencia de agua en el canal, 
afectando la programación vigente. 
 
5.2.3.2.8 Ampliación de plazo n.° 8 
 
Esta ampliación fue concedida bajo las mismas circunstancias que la 
ampliación de plazo n.° 7, en ese sentido, el contratista, solicitó y cuantificó la 
ampliación de plazo n.° 8 por diecinueve (19) días adicionales para concluir 
los trabajos, es así que, el supervisor de obra con carta n.° 70-2014-CN de 16 
de octubre de 2014 remite a la entidad el sustento de la ampliación de plazo 
n.° 8 opinando favorablemente para su procedencia, siendo derivado al área 
técnica competente para su evaluación. 
 
Acto seguido mediante Resolución Gerencial n.° 84-2014-GRCO de 29 de 
octubre de 2014 (ANEXO N.° 13), se aprobó la ampliación de plazo n.° 8 por 
diecinueve (19) días, cuya causal radica en la presencia de agua en el canal, 
afectando la programación vigente. 
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Es necesario conocer la figura normativa para la aprobación de ampliaciones 
de plazo, regulado por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en ese sentido corresponde realizar un análisis normativo que permita 
identificar cuando procede la aprobación de una ampliación de plazo; análisis 
que se pasa a detallar: 
 
La Ley de Contrataciones del Estado, establece que el contratista puede 
solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a 
su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual, 
por su parte el Reglamento, indica que el contratista puede solicitar la 
ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a 
su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución 
de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación. 
 
Por lo expuesto en el párrafo precedente los presupuestos legales que deberán 
mediar para la procedencia de la ampliación de plazo son que las causales 
invocadas deben ser ajenas a la voluntad del contratista y que deben modificar 
la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la 
solicitud. 
Dentro de ese contexto, cualquier causal invocada por el contratista no debe 
haberse generado por culpa, culpa inexcusable o dolo del contratista; sin 
embargo, no basta con que la causa sea ajena a la voluntad del contratista, 
sino que debe modificar la ruta crítica del programa de ejecución vigente al 
momento de la solicitud de ampliación de plazo. 
 
La ruta crítica del programa de ejecución de obra, es la secuencia programada 
de las actividades constructivas de una obra cuya variación afecta el plazo total 
de ejecución de obra, por lo tanto, al momento de la solicitud deberá 
identificarse las partidas o sub partidas que están siendo afectadas para los 
efectos de verificar si las causales perturban la secuencia programada de las 
actividades constructivas; no cualquier partida, sino solo aquella o aquellas que 
no permiten continuar con ejecutar en el tiempo y oportunidad las actividades 
constructivas de la obra proyectadas. 
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La secuencia (sucesión) de las actividades constructivas no constituye una 
discrecionalidad del contratista, ya que en su momento para los efectos de la 
suscripción de contrato el contratista ya presentó el calendario de avance de 
obra valorizado, sustentado en el programa de ejecución de obra (PERT-CPM) 
en concordancia con el cronograma general de ejecución de la obra, en tal 
sentido, no se trata en estricto, sólo de la anotación de las ocurrencias sino 
acreditar sustentadamente en la solicitud de ampliación de plazo la afectación a 
la secuencia de las actividades constructivas. 
 
Hecha la aclaración corresponde analizar cada ampliación de plazo y 
determinar el origen que originó la aprobación de dichas ampliaciones, con la 
finalidad de identificar el cuello de botella. 
 
Con relación a las ampliaciones de plazo n.° 1, 2, 3 y 4 se ha verificado que 
estas ampliaciones fueron aprobadas por demora de la entidad en emitir su 
pronunciamiento relacionado a consultas efectuadas por el contratista, 
canalizadas a través del supervisor de obra y por la demora en la aprobación 
de los adicionales de obra n.° 1 y 2, vale decir que no existe un adecuado 
seguimiento y control de los plazos establecidos por la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento a las áreas inmersas dentro del procedimiento de 
absolución de consultas y trámite de aprobación de adicionales de obra en la 
entidad, hecho que trae como consecuencia la aprobación de ampliaciones de 
plazo que perjudican económicamente a la entidad, incrementando el 
presupuesto destinado para una obra. 
 
Asimismo, con relación a las ampliaciones de plazo n.° 5, 6, 7 y 8 se ha 
constatado que la entidad a través de su área técnica competente no ha 
realizado un análisis técnico – legal de las solicitudes planteadas por el 
contratista, debido a que dichas ampliaciones de plazo no debieron ser 
aprobadas, ya que, los hechos o situaciones que se suscitaron eran imputables 
al contratista, vale decir, que no cumplió con sus obligaciones contractuales, 
por tal razón, la entidad no debió aprobar las ampliaciones de plazo n.° 5, 6, 7 y 
8, situación que benefició al contratista, toda vez que, por los retrasos 
incurridos se le debió aplicar una penalidad por mora.  
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Es preciso indicar, que la entidad, no ha establecido ni regulado mediante 
normativa interna el procedimiento y plazos de cada área que interviene en la 
aprobación de ampliaciones de plazo, no obstante, en vista de la revisión y 
seguimiento a los documentos ingresados a la entidad para el procedimiento de 
ampliaciones de plazo, se ha diseñado un Flujograma que permite identificar 
las áreas por las cuales recorre el documento. 
 
En virtud a ello se realiza la siguiente leyenda para un mejor entendimiento del 
gráfico que contiene el Flujograma: 
 
SG: Secretaria General 
GRI: Gerencia Regional de Infraestructura. 
SGOyS: Sub Gerencia de Obras y Supervisión. 
GRCO: Gerencia Regional de Contrataciones. 
 
Es preciso indicar que actualmente la normativa vigente establece que el 
supervisor de obra cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir 
del día siguiente de recibido la solicitud, para remitir el informe en el que sustenta 
técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo. 
 
Asimismo, una vez recibida la comunicación del supervisor de obra, la entidad 
cuenta con diez (10) días hábiles para emitir y notificar al contratista la resolución 
mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ampliación de plazo. 
 
En ese sentido, el Flujograma elaborado contempla los plazos de la anterior 
normativa vigente hasta el 9 de enero de 2016, razón por la cual se aclara el 
hecho para un mejor entendimiento. 
 
Asimismo se muestra el detalle del pago de mayores gastos generales por las 
ampliaciones de plazo aprobadas. 
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Gráfico 4: Flujograma del procedimiento para aprobación de ampliaciones de plazo  
 
  
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 1: Calculo de Mayores Gastos Generales por las Ampliaciones de Plazo Aprobadas 
Ampliació
n de 
Plazo 
Resolución 
Ejecutiva 
Regional 
Fecha           
de    
Aprobación 
N° de días 
Aprobado
s  
Antecedentes de 
Ampliación  de  Plazo  
Reconocido 
Gasto General 
Diario 
Mayores Gastos 
Generales 
Ip (Índice 
39) 
Io (Índice 
39) 
Ip/Io 
Mayores Gastos 
Generales Reajustados 
 
Observaciones 
 
Sin IGV Con IGV Sin IGV Con IGV 
en la 
fecha 
ocurre la 
causal 
(En fecha 
Pres. 
Base) 
ago-12 Sin IGV Con IGV 
01 
RG. N° 382-
2013-GRAB 
11/10/2013 119 
Interrupción en la 
ejecución de partidas de 
movimiento de tierras en 
la ruta critica 
1,556.13 1,836.23 185,179.57 218,511.89 391.85 379.42 1.03 191,246.15 225,670.45   
02 
RG. N° 528-
2013-GRAB 
26/12/2013 16 
Demora en la emisión del 
pronunciamiento 
Adicional y Deductivo de 
Obra N° 02 
1,556.13 1,836.23 24,898.09 29,379.75 391.57 379.42 1.03 25,695.39 30,320.56   
03 
RG. N° 008-
2014-GRAB 
22/01/2014 
23 
10 
Demora en la 
emisión del 
pronunciamiento 
Adicional y 
Deductivo de 
Obra N° 02 
1,556.13 1,836.23 15,561.31 18,362.34 392.22 379.42 1.03 16,086.28 18,981.81   
  
 
13 
Paralización de 
obra 
--- --- --- --- --- --- --- --- 0.00 
Paralización obra, 
le corresponde 
analizar los MGG 
según 
documentación 
acreditada 
04 
RG. N° 120-
2014-GRAB 
25/04/2014 88 
Demora en la emisión del 
pronunciamiento 
Adicional y Deductivo de 
Obra N° 02 
--- --- --- --- --- --- --- --- 13,566.67 
Paralización obra, 
le corresponde 
analizar los MGG 
según 
documentación 
acreditada 
05 
RG. N° 040-
2014-GRCO 
25/07/2014 27 
Aprobación del Adicional 
Deductivo N°02 por el 
mejoramiento del suelo 
en la caja del canal 
Jequetepeque y San 
Jose con over u 
hormigón. 
1,556.13 1,836.23 42,015.53 49,578.33 402.72 379.42 1.06 44,595.69 52,622.91 
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06 
RG. N° 066-
2014-GRCO 
23/09/2014 20 
Demora del corte de 
agua en el canal 
Cultambo por no ser 
impedimento alguno su 
ejecución 
1,556.13 1,836.23 31,122.62 36,724.69 403.02 379.42 1.06 33,058.45 39,008.97 
  
07 
RG. N° 075-
2014-GRCO 
14/10/2014 6 
Presencia de agua en los 
Sectores Canal 
Cultambo y canal 
Jequetepeque 
1,556.13 1,836.23 9,336.78 11,017.41 403.02 379.42 1.06 9,917.53 11,702.69 
  
08 
RG. N° 084-
2014-GRCO 
29/10/2014 19 
Incumplimiento del corte 
de agua por la Junta de 
Usuarios del Sub Distrito 
de Riego Regulado 
Cultambo y el Canal 
Jequetepeque 
1,556.13 1,836.23 29,566.49 34,888.45 403.02 379.42 1.06 31,405.53 37,058.52   
                                                                                    TOTAL S/. 352,005.02 428,932.59   
 
 
Fuente: Liquidación de obra 
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5.2.4. Intereses Legales por demora en el pago de valorizaciones de obra. 
 
Es este punto es importante precisar que cuando en los contratos de obras se 
efectúan valorizaciones de obra, las cuales tienen carácter de pagos a cuenta y 
son elaboradas el último día de cada período de previsto en las bases por el 
supervisor de obra y contratista. 
 
Para el presente caso, se ha identificado que la entidad, demoró en realizar el 
pago de la valorización n.° 5 y 16 lo que ocasionó que se le reconozca al 
contratista los intereses legales por los días de atraso de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
TABLA 2: Calculo de Intereses Legales 
 CONCEPTO VALOR 
VENTA 
IGV.  18% TOTAL 
  
FECHA 
DE 
INGRESO 
  
  
FECHA 
DE 
PAGO 
  
ULTIMO DIA 
DE PAGO 
ARTICULO 
255 º D.S. Nº 
084-2004-
PCM 
FACTOR 
INTERES 
LEGAL ULTIMO 
DIA QUE DEBIO 
PAGARSE LA 
VALORIZACION 
FACTOR 
INTERES 
LEGAL DIA 
DE PAGO 
DE LA 
VALORIZ.  
FACTOR 
DE 
INTERES    
(i) 
INTERESES 
(SIN I.G.V.) 
S/, 
VAL. N°05-
JUN.13 311 838,84 56 130,99 367 969,83 23/07/13 20/09/13 30/08/13 6.56916 6.57801 0.0013472 420,11 
VAL. N°16-
NOV.14 138 305,58 24 895,00 163 200,58 10/11/14 30/04/15 31/12/14 6.77611 6.80482 0.0042369 585,99 
TOTAL  S/.   ( SIN IGV) S/. 1 006,10 
Fuente: Liquidación de obra 
 
Es preciso indicar, que la entidad, no ha establecido ni regulado mediante 
normativa interna el procedimiento y plazos de cada área que interviene en la 
evaluación y aprobación de valorizaciones de obra, no obstante, en vista de la 
revisión y seguimiento a los documentos ingresados a la entidad para el 
procedimiento de evaluación y aprobación de valorizaciones de obra, se ha 
diseñado un Flujograma  
 
En virtud a ello se realiza la siguiente leyenda para un mejor entendimiento del 
gráfico que contiene el Flujograma: 
SG: Secretaria General. 
GRI: Gerencia Regional de Infraestructura. 
SGOyS: Sub Gerencia de Obras y Supervisión. 
GRCO: Gerencia Regional de Contrataciones. 
GRP: Gerencia de Presupuesto.
 FACTORES QUE INCIDEN EN EL INCREMENTO PRESUPUESTAL DE LA 
EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA, EN EL GOBIERNO REGIONAL LA 
LIBERTAD, AÑO 2015 
 
 
 
 
Br. Galarreta Moreno Jorge Alfonso Pág. 77 
 
Gráfico 5: Flujograma del procedimiento para evaluación y aprobación de valorizaciones de obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fuente: Elaboración propia  
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5.2.5. Expediente técnicos sobrevalorados. 
 
En este punto es importante precisar, que para la elaboración de los estudios de 
inversión, que vienen a ser los expedientes técnicos de obra, la entidad, lo realiza 
a través de una contratación de un consultor y/o proyectista, quien se encargará 
de la elaboración del expediente técnico, sin embargo, ello no enerva la 
responsabilidad a las personas que revisan y aprueban dicho expediente, la cual 
es exclusiva responsabilidad de los servidores y funcionarios de la entidad. 
 
En el caso puntual de la muestra seleccionada se ha detectado que el expediente 
técnico aprobado se encontraba sobrevalorado, incrementando el presupuesto de 
obra tal como se detalla a continuación: 
 
TABLA 3: Presupuesto de partidas sobrevaloradas 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. 
METRADO 
CALCULADO 
EN EL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 
METRADO 
CALCULADO  
DIFERENCIA 
METRADO 
PRECIO  
S/ 
PARCIAL  
S/ 
03 CANAL DE RIEGO 1             
03.01 
 
REVESTIMIENTO DE CANAL CON 
CONCRETO            
03.01.02 CONCRETO SIMPLE       
03.01.02.01 
 
CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA 
REVEST. DE CANALES - C/TRANS. 
AGREGADOS 29.28KM 
M3 1 150,66 1 144,85 5,81 301,35 1 750,84 
06 CANAL DE RIEGO 2       
06.01 
REVESTIMIENTO DE CANAL CON 
CONCRETO 
      
06.01.02 CONCRETO SIMPLE       
06.01.02.02 
CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA 
REVEST. DE CANALES - C/TRANS. 
AGREGADOS 20.02KM 
M3 689,83 620,40 69,43 288,43 20 025,69 
06.01.04 FILTROS EN CANAL       
06.01.04.02 
COLOCACION DE MATERIAL DE FILTRO 
C/TRANS. AGREGADOS 20.02KM 
M3 143,06 127,26 15,80 77,30 1 221,34 
COSTO DIRECTO    22 997,88  
GASTOS GENERALES 10.00 %       2 299,79  
UTILIDAD 5.00 %       1 149,89  
SUB TOTAL     26 447,56  
IGV (18%)       4 760,56  
TOTAL PRESUPUESTO SOBREVALORADO 31 208,12 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Es preciso indicar, que la entidad, no ha establecido ni regulado mediante 
normativa interna el procedimiento y plazos de cada área que interviene en la 
revisión y aprobación de expedientes técnicos de obra, no obstante, en vista de la 
revisión y seguimiento a los documentos ingresados a la entidad para el 
procedimiento de revisión y aprobación de expedientes técnicos de obra, se ha 
diseñado un Flujograma.  
 
En virtud a ello se realiza la siguiente leyenda para un mejor entendimiento del 
gráfico que contiene el Flujograma: 
 
SG: Secretaria General. 
GRI: Gerencia Regional de Infraestructura. 
SGOyS: Sub Gerencia de Obras y Supervisión. 
GRCO: Gerencia Regional de Contrataciones. 
GRP: Gerencia Regional de Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FACTORES QUE INCIDEN EN EL INCREMENTO PRESUPUESTAL DE LA 
EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA, EN EL GOBIERNO REGIONAL LA 
LIBERTAD, AÑO 2015 
 
 
 
 
Br. Galarreta Moreno Jorge Alfonso Pág. 80 
 
Gráfico 6: Flujograma del procedimiento para revisión y aprobación de 
expedientes técnicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS 
6.1. Identificar los factores que han incidido en el incremento presupuestal 
en la ejecución de una obra pública en el Gobierno Regional La 
Libertad. 
 
VARIABLE 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 
Incremento 
presupuestal 
de una obra 
pública 
También se le conoce 
como desviaciones 
presupuestales, las 
cuales se presentan 
durante la ejecución 
de una obra pública e 
inciden en su costo 
final, que se ve 
reflejado en la 
liquidación final de 
obra.  
Deficiencias de 
Expediente Técnico 
Monto sobrevalorado en el 
presupuesto de obra 
Ampliaciones de Plazo y 
pago de mayores gastos 
generales. 
Plazo inicial versus plazo final 
% de incidencia en el 
incremento del presupuesto de 
una obra 
Pago de Intereses 
legales 
% de incidencia en el 
incremento del presupuesto de 
una obra 
 
6.1.1. Monto sobrevalorado en el presupuesto de obra. 
 
Es preciso que el presupuesto de obra que establecía el expediente técnico 
aprobado por la entidad, ascendía a S/ 5 962 504,56, sin embargo de acuerdo al 
análisis efectuado en base a la investigación desarrollada se ha detectado una 
sobrevaloración en los metrados de las partidas pertenecientes a los canales 
de riego I y IV tal como se detalla a continuación: 
 
TABLA 4: Sobrevaloración de expediente técnico 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
APROBADO 
POR LA 
ENTIDAD (S/) 
(A) 
PRESUPUESTO 
CALCULADO 
POR EL 
INVESTIGADOR 
(S/) 
(B) 
SOBRE-
VALORACIÓN 
(S/) 
(A)-(B) 
ÍTE
M 
DESCRIPCIÓN 
01 OBRAS PRELIMINARES 392 013,17 392 013,17
 
 - 
02 CANAL DE RIEGO EL PALMO 1 119 691,00 1 119 691,00
 
 - 
03 CANAL DE RIEGO I 1 493 108,95 1 490 733,06  2 375,89 
04 CANAL DE RIEGO II 839 725,45 839 725,45  - 
05 CANAL DE RIEGO III 996 812,86 996 812,86 - 
06 CANAL DE RIEGO IV 998 754,84 969 922,61 28 832,23 
07 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
EN LA ETAPA CONSTRUCTIVA 
122 398,29 122 398,29 - 
TOTALES      (S/) 5 962 504,56 5 931 296,44 31 208,12 
Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente, es preciso indicar que el presupuesto inicial del proyecto en la 
etapa de pre-inversión fue de S/ 4 864 561,00 (Ver anexo 2), posteriormente en 
la etapa de inversión se elaboró el expediente técnico, en el que se verificó que 
el presupuesto de obra ascendía a S/ 5 962 504,56 (Ver anexo 3), lo que 
representa un incremento presupuestal de S/ 1 097 943,56, equivalente en 
términos porcentuales de un 23% más. 
 
Además, es preciso remarcar que la liquidación final de la obra se efectivizó 
con Resolución Gerencial Regional n.° 41-2015-GRLL/GRI (Ver anexo 4) 
verificándose que el costo total de la obra ascendió a S/ 6 826 673,25 y si se 
realiza un análisis comparativo con el presupuesto inicial de la etapa de pre-
inversión obtenemos un incremento presupuestal de S/ 1 962 112,25, 
equivalente en términos porcentuales de un 40% más. 
 
TABLA 5: Comparación de presupuesto de obra en las diferentes fases del 
proyecto 
PIP Viable  
(A) 
Presupuesto 
de Obra –
Expediente 
Técnico 
(B) 
Diferencia 
(B-A) 
% 
Costo final de 
Obra 
(C) 
Diferencia 
(C-A) 
% 
S/ 4 864 561,00 S/ 5 962 504,56 1 097 943,56 23 6 833 142,89 1 968 581,89 40 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
6.1.2. Plazo inicial versus plazo final 
 
Es preciso indicar, que la obra se tuvo un plazo de ejecución contractual de 
doscientos setenta (270) días calendarios, iniciándose su ejecución el 5 de 
febrero de 2013, debiendo culminar los trabajos el 1 de noviembre de 2013, sin 
embargo, debido a la aprobación de las ocho (8) ampliaciones de plazo la obra 
fue culminada el 4 de noviembre de 2014, después de quinientos ochenta y 
ocho (588) días calendarios. 
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TABLA 6: Plazo final de obra 
Plazo Inicial Plazo Final 
Diferencia 
(B-A) 
270 588 318 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.1.3. Incidencia en el incremento del presupuesto de la obra 
 
Asimismo, debido a la aprobación de las ampliaciones de plazo, la entidad tuvo 
que efectuar el pago al contratista por los mayores gastos generales derivados 
de las ampliaciones aprobadas, siendo el monto cancelado de S/ 352 005,02 
(Monto no incluye IGV), lo que representa un incremento presupuestal en 
términos porcentuales del 5%. 
 
Del mismo modo, la entidad cancelo intereses legales producto de los retrasos 
incurridos en el pago de las valorizaciones de obra n.° 5 y 16 por un monto 
ascendente de S/ 1 006,10 (Monto no incluye IGV). 
 
Es preciso aclarar, para llegar a la ejecución de una obra pública se necesitan paso 
previos los cuales se encuentran establecidos en un sistema administrativo del 
estado, denominado “Sistema Nacional de Inversión Pública”, que a través de un 
conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas certifica la 
calidad de los Proyectos de Inversión Pública. 
 
Es así que el ciclo de un proyecto de inversión pública contempla las fases de 
Preinversión, Inversión y Postinversión. Durante la Fase de Preinversión de un 
proyecto se identifica un problema determinado y luego se analizan y evalúan - en 
forma iterativa - alternativas de solución que permitan para encontrar la de mayor 
rentabilidad social. 
 
En la Fase de Inversión se pone en marcha la ejecución proyecto conforme a los 
parámetros aprobados en la declaratoria de viabilidad para la alternativa 
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seleccionada de mientras que, en la Fase de Post Inversión, el proyecto entra a 
operación y mantenimiento y se efectúa la evaluación ex post. 
 
Gráfico 7: Ciclo del Proyecto de Inversión Pública  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tal como puede verificarse para la ejecución de una obra pública existen etapas 
previas que deben ser cumplidas, es así que, de acuerdo a la investigación 
realizada la obra en cuestión fue declarada su viabilidad con un monto ascendente 
a S/ 4 864 561,00 (Fase de preinversión), no obstante, en la fase de inversión, se 
elaboró el expediente técnico de obra con un presupuesto de S/ 5 962 504,56 y que 
durante su ejecución el costo final de la obra fue de 6 826 673,25. 
 
Tal como se ha mencionado anteriormente la obra tuvo incrementos presupuestales 
en la fase de inversión, debido a que en principio el presupuesto de obra del 
expediente técnico se encontraba sobrevalorado en S/ 31 208,12, asimismo, 
durante la ejecución de la obra, hubieron adicionales de obra, ampliaciones de 
plazo que ocasionaron el pago de mayores gastos generales y por último los 
intereses legales producto de los retrasos en el pago de valorizaciones de obra. 
 
A continuación se detalla en un cuadro explicativo lo mencionado anteriormente. 
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TABLA 7: Detalle Presupuesto sobrevalorado en el expediente técnico de 
obra 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. 
METRADO 
CALCULADO 
EN EL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 
METRADO 
CALCULADO 
POR COMISIÓN 
AUDITORA 
DIFERENCIA 
METRADO 
PRECIO  
S/ 
PARCIAL  
S/ 
03 CANAL DE RIEGO I             
03.01 
 
REVESTIMIENTO DE CANAL CON 
CONCRETO            
03.01.02 CONCRETO SIMPLE       
03.01.02.01 
 
CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA 
REVEST. DE CANALES - C/TRANS. 
AGREGADOS 29.28KM 
M3 1 150,66 1 144,85 5,81 301,35 1 750,84 
06 CANAL DE RIEGO IV       
06.01 
REVESTIMIENTO DE CANAL CON 
CONCRETO 
      
06.01.02 CONCRETO SIMPLE       
06.01.02.02 
CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA 
REVEST. DE CANALES - C/TRANS. 
AGREGADOS 20.02KM 
M3 689,83 620,40 69,43 288,43 20 025,69 
06.01.04 FILTROS EN CANAL       
06.01.04.02 
COLOCACION DE MATERIAL DE FILTRO 
C/TRANS. AGREGADOS 20.02KM 
M3 143,06 127,26 15,80 77,30 1 221,34 
COSTO DIRECTO    22 997,88  
GASTOS GENERALES 10.00 %       2 299,79  
UTILIDAD 5.00 %       1 149,89  
SUB TOTAL     26 447,56  
IGV (18%)       4 760,56  
TOTAL PRESUPUESTO 31 208,12 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tal como puede verificarse existe un primer incremento el cual se refleja en la 
sobrevaloración de las partidas contenidas en el expediente técnico aprobado por la 
entidad, que viene a ser una etapa previa a la ejecución de la obra. 
 
Por otro lado se realiza un detalle de las variaciones presupuestales durante la 
ejecución de la obra, las cuales se ven reflejadas en la liquidación final de la obra. 
 
A continuación se muestra un cuadro donde se verifica y detalla los cálculos 
realizados y que demuestran el incremento presupuestal de la obra durante su 
ejecución. 
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TABLA 8: Liquidación Final de Obra 
CONCEPTO 
MONTOS 
CALCULADOS     
S/. 
(A) DE LAS VALORIZACIONES   
  Presupuesto Principal -Reducción Meta- Presupuesto Deductivo 4 823 123,17 
  Presupuesto Adicional 02 372 521,08 
  Presupuesto Adicional 03 2 637,76 
  Presupuesto Adicional 04 1 487,53 
  TOTAL VALORIZACIONES 5 199 769,54 
      
(B) REAJUSTE DE PRECIOS   
  Reintegros Presupuesto Principal 229 795,35 
  Reintegro Adicional 02 6 303,17 
  Reintegro Adicional 03 21,10 
  Reintegro Adicional 04 5 512,50 
  TOTAL REAJUSTES 241,632.12 
    
 (C) ADELANTOS OTORGADOS   
  Adelanto Directo   
  Amortización Adelanto directo   
  Adelanto de Materiales   
  Amortización Adelanto Para Materiales   
  TOTAL ADELANTOS 0,00 
      
(D) DEDUCCIÓN DE REINTEGROS QUE NO CORRESPONDE   
  Adelanto Directo -2 559,41 
  Adelanto para Materiales -1 054,31 
  TOTAL DEDUCCION DE REINTEGROS -3 613,72 
    
 (E) INTERESES POR DEMORA EN PAGO DE VALORIZACIONES 1 006,10 
  TOTAL INTERSES POR DEMORA PAGO V. 1 006,10 
    
 (F) MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACIÓN DE 
PLAZO 352 005,02 
  TOTAL MAYORES GASTOS GENERALES 352 005,02 
    
 (G) TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F) 5 790 799,06 
      
(H) IMP. GRL. A LAS VENTAS 18% 1 042 343,83 
      
(I) COSTO OBRA TOTAL       S/ 6 833 142,89  
 
Fuente: Elaboración propia 
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Es preciso indicar, que tomando en cuenta el presupuesto aprobado por la entidad 
en el expediente técnico y el costo final detallado en la liquidación final se determinó 
que el incremento presupuestal ascendió a S/ 870 638,33. 
  
TABLA 9: Cuadro comparativo del costo de la obra 
Presupuesto de Obra 
–Expediente Técnico 
(A) 
Costo final de 
Obra 
(B) 
Diferencia 
(B-A) 
S/ 5 962 504,56 6 833 142,89 870 638,33 
 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN 
 
El propósito fundamental del presente trabajo de investigación consistía en identificar los 
principales factores que inciden en el incremento presupuestal de una obra pública, 
permitiendo con ello constatar los problemas existentes, con la finalidad de contribuir y 
direccionar una gestión que permita el mejor uso y destino de los recursos públicos en 
beneficio de la población.    
 
En ese sentido, queda validada la hipótesis planteada evidenciándose lo siguiente: 
 
 La entidad en el trámite de absolución de consulta, no cumple en el plazo 
establecido en la normativa de contrataciones del estado,  propiciando con ello 
que el contratista solicite y se le apruebe ampliaciones de plazo por el que se le 
reconoce el pago de mayores gastos generales al contratista, incrementando el 
presupuesto de la obra. 
 
 Las valorizaciones de obra, no son pagadas dentro de las fechas establecidas a 
pesar de contar con disponibilidad presupuestal, situación que genera el pago de 
intereses legales en favor del contratista. 
 
 El supervisor de obra, no realiza un análisis técnico – legal sobre las 
ampliaciones de plazo solicitadas por el contratista, puesto que, no presenta 
dentro de su informe un análisis de la cuantificación de los días requeridos ni 
tampoco el grado de afectación de la ruta crítica y finalmente no se pronuncia 
sobre si los días solicitados resultan necesarios para subsanar el atraso y/o 
paralización de la obra. 
 
 La entidad, no ha establecido exigencias mínimas a los informes emitidos por los 
supervisores de obra con relación a las ampliaciones de plazo, hecho que 
permite que no se realice una adecuada evaluación, propiciando la aprobación 
de éstas sin el debido sustento técnico-legal. 
 
 La entidad, a través del área técnica competente en materia de obras, han  
aprobado ampliaciones de plazo sin el debido sustento técnico y legal, 
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favoreciendo al contratista e incrementando el presupuesto de la obra, por el 
pago de mayores gastos generales. 
 
 De acuerdo con los autores Álvarez, P. & Álvarez, O. (2013), vencidos los plazos 
sin que se absuelva la consulta formulada por el contratista, éste tendrá derecho 
a solicitar una ampliación de plazo, si no se cancela la valorización de obra en la 
fecha pactada por razones imputables a la entidad, el contratista tendrá derecho 
al reconocimiento de intereses legales y finalmente los presupuesto legales para 
la procedencia de una ampliación de plazo son que éstas sean ajenas a la 
voluntad del contratista y que además, modifiquen la ruta crítica del programa de 
ejecución de obra vigente al momento de la solicitud. 
 
 La entidad, a través del área técnica competente en materia de obras, no cumple 
con el plazo establecido en la normativa de contrataciones del estado, para 
emitir y notificar al contratista la resolución por la cual se le autoriza a iniciar los 
trabajos adicionales en la obra, hecho que ocasiona que el contratista solicite y 
se le apruebe ampliaciones de plazo, por el que, se le reconoce el pago de 
mayores gastos generales, incrementando el presupuesto de la obra. Lo 
mencionado concuerda con Guzmán, C. (2015), que señala que la demora en 
emitir y notificar la resolución que autoriza la prestación adicional de obra, puede 
ser causal de ampliación de plazo. 
 
 No existe una adecuada evaluación y revisión de expedientes técnicos por parte 
del área técnica competente de la entidad, verificándose sobrevaloración del 
presupuesto de obra y deficiencias de orden técnico que generan inconvenientes 
durante el proceso constructivo, generando muchas veces adicionales de obra 
por las deficiencias encontradas. 
 
 Una deficiente gestión de contratos de obras, ocasiona desviaciones 
presupuestarias en la ejecución de obras, siendo necesario un mejor control 
económico. Esto se relaciona con lo señalado por Jiménez, J. (2003), en cuanto 
a que la gestión de contratos de obras, ejecutado por las administraciones 
públicas, se debe controlar y supervisar desde los actos previos al contrato hasta 
la extinción del mismo.  
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 La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, regula las fases de una 
contratación pública, en ese sentido el Gobierno Regional La Libertad, debe 
adoptar mecanismos que permitan su cumplimiento sin desviaciones que 
perjudiquen o incidan en un incremento presupuestal de la ejecución de una 
obra pública. Tal como lo señala, Hernández, S. (2012), cuando menciona que 
los procedimientos para la contratación de obras públicas se encuentran 
claramente definidos en la normativa, la cual detalla expresamente los pasos a 
seguir en cada una de las etapas del proceso. 
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CONCLUSIONES 
 
 Se han identificado los principales factores que incidieron en el incremento 
presupuestal de la ejecución de una obra pública, en el Gobierno Regional La 
Libertad en el año 2015; dichos factores son deficiencias en el expediente técnico, 
demora en el trámite de absolución de consultas, demora en la aprobación de 
presupuestos adicionales de obra, aprobación de ampliaciones de plazo por 
causas imputables a la entidad y pago de intereses legales por demora en el pago 
de valorizaciones de obra. 
 
 Se han aprobado cuatro (4) presupuestos adicionales y deductivos vinculantes de 
obra por un monto total de S/ 216 061,04, incrementando el presupuesto inicial de 
la obra. 
 
 Se han aprobado ocho (8) ampliaciones de plazo generando la dilación en la 
entrega de la obra en 318 días calendarios, además, del pago total de mayores 
gastos generales por un monto total de S/ 352 005,02 sin incluir IGV. 
 
 Se han analizado los principales factores que incidieron en el incremento 
presupuestal de la ejecución de una obra pública, siendo los siguiente: 
 
  Deficiencias en el expediente técnico, en el que se verificó la 
sobrevaloración de metrados de partidas en los canales de riego 1 y 2, 
ocasionando la sobrevalorización del presupuesto de obra en                   
S/ 31 208,12. 
 
 Aprobación de adicionales de obra y deductivos vinculantes por un monto 
total de  S/ 216 061,04, constituyendo un incremento al presupuesto inicial 
de la obra, incidiendo además, en el cálculo de reajuste de precios. 
 
 Aprobación de ampliaciones de plazo, lo que constituyó que la obra no se 
culmine en el plazo inicial de 270 días, sino que, se culminó en  588 días, 
adicional, por dichas ampliaciones de plazo aprobados, se le pagó al 
contratista el monto de S/ S/ 352 005,02 (No incluye IGV). 
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 Pago de intereses legales por no haber cancelado en las fechas 
establecidas las valorizaciones de obra presentados por el contratista y 
supervisor de obra, por un monto de S/ 1 006,10 (No incluye IGV). 
 
 Se comprobó que existen variaciones presupuestales entre el costo inicial de la 
obra versus el costo final de la misma. El costo inicial de la obra ascendía a S/ 4 
864 561,00 (Presupuesto en la fase de pre inversión), el cual durante la fase de 
inversión se verificó un incremento del presupuesto de obra de S/ 1 097 943,56, 
siendo el monto actual de S/ 5 962 504,56 (Expediente técnico). Asimismo, el 
costo de la obra establecido en la liquidación final fue de S/ 6 833 142,89, es 
decir, que con relación al presupuesto de la fase de pre inversión, el incremento 
total de la obra ascendió a S/ 1 968 581,89, lo que representa un incremento del 
40%.     
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RECOMENDACIONES 
 
 Que, se disponga a las áreas pertinentes, la implementación de procedimientos 
con la finalidad de cautelar que en el proceso de elaboración y evaluación de 
expedientes técnicos, se realice una revisión exhaustiva (presupuesto de obra, 
Sub Presupuestos – Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Sanitarias, 
Instalaciones Eléctricas, etc. y las partidas que lo conforman) que permita reducir 
el riesgo de errores y/o deficiencias, a fin de que en la etapa de ejecución 
contractual, se minimicen las posibilidades de solicitudes del contratista (ejecutor 
de obra) relacionadas a adicionales de obra y/o ampliaciones de plazo, cautelando 
que la entidad no se vea perjudicada con el desembolso económico por 
adicionales de obra y el reconocimiento de mayores gastos generales (por 
ampliaciones de plazo otorgadas), en favor del contratista. 
 
 Que, en coordinación con las áreas involucradas en los trámites de adicionales de 
obra, ampliaciones de plazo, absolución de consultas y valorizaciones de obra, 
elaboren una directiva interna proponiendo la siguiente nomenclatura: “Norma 
Específica Regional que aprueba las solicitudes de ampliaciones de plazo, 
adicionales de obra, trámite de absolución de consultas y trámite de pago de 
valorizaciones de las obras por contrata del Gobierno Regional La Libertad”, ello 
con el objeto de determinar y difundir los tiempos límites para su accionar, las 
responsabilidades de cada partícipe de los trámites, así como los plazos 
redistribuidos en cada gerencia o sub gerencia; teniendo en cuenta los plazos 
señalados en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con la 
finalidad de no otorgar al contratista el derecho a solicitar ampliación de plazo y 
reconocimiento de mayores gastos generales, así como, evitar problemas en el 
proceso constructivo (paralización de obra) y no generar la dilación del plazo de 
ejecución de la obra, con la finalidad de no afectar el interés público. 
 
 Que, el área técnica competente en materia de ejecución y supervisión de obras 
de la entidad, implemente procedimientos de revisión y evaluación, respecto al 
análisis de las causales invocadas por los contratistas, con relación a las 
solicitudes de ampliación de plazo, teniendo en cuenta que la causal no solo tiene 
que ser ajena a la voluntad del contratista, sino que debe modificar la ruta crítica 
 FACTORES QUE INCIDEN EN EL INCREMENTO PRESUPUESTAL DE LA 
EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA, EN EL GOBIERNO REGIONAL LA 
LIBERTAD, AÑO 2015 
 
 
 
 
Br. Galarreta Moreno Jorge Alfonso Pág. 94 
 
del programa de ejecución de la obra (partidas o sub partidas que están siendo 
afectadas), con la finalidad de cautelar que las ampliaciones de plazo aprobadas, 
se encuentren dentro de las causales establecidas en la normativa pertinente, 
permitiendo a la entidad reducir el riesgo de reconocer mayores gastos generales 
por ampliaciones de plazo aprobadas deficientemente. 
 
 Que, el área técnica competente en materia de ejecución y supervisión de obras 
de la entidad, cautele que los informes emitidos por el supervisor de obra, con 
relación a ampliaciones de plazo, contenga como mínimo la siguiente información: 
i) hechos u ocurrencia anotados en el cuaderno de obra y las oportunidades o 
fechas en que se produjo dicha anotación ii) el plazo en el cual se presenta la 
solicitud y las causales invocadas, iii) La cuantificación de los días requeridos en 
función de la anotación correspondiente en el cuaderno de obra y del calendario 
de avance de obra actualizado, iv) El grado de afectación a la ruta crítica, 
examinando partida por partida o subpartidas demoradas por efecto de los hechos 
invocados y su concordancia con el programa de ejecución de obra PERT CPM, 
v) Que el plazo adicional solicitado, resulte necesario para la culminación de la 
obra y vi) Deberá expresar su opinión denegando o aprobando las solicitudes de 
ampliación de plazo; con la finalidad de cautelar que la información proporcionada 
a la entidad, sea eficiente y coadyuve para la emisión de un pronunciamiento 
acorde a la normativa pertinente y debidamente motivado.     
 Que el área técnica competente en materia de ejecución y supervisión de obras 
de la entidad, cautele que el pago de las valorizaciones de obra se realice en las 
fechas establecidas con la finalidad de evitar el pago de intereses legales por el 
retraso en los pagos. 
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ANEXOS 
 
ANEXO N° 1: ENTREVISTA 
 
ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ADICIONALES Y REDUCCIONES DE OBRA – SUB GERENTE 
DE OBRAS 
 
1. Indique Ud., ¿qué criterio técnico utiliza, para derivar y solicitar la revisión y evaluación del expediente de 
la prestación adicional y deductivo vinculante de obra? 
 
En cada obra ejecutada por el Gobierno Regional La Libertad, se designa a un “Coordinador de Obra” quien es el 
encargado de controlar y supervisar el desarrollo de los trabajos y todo lo relacionado a los hechos que pudieran 
suceder, en función a ello de derivan todos los documentos ingresados relacionados con la obra a su cargo. 
 
2. Indique Ud., ¿si establece plazos para el cumplimiento de la actividad encargada a su especialista (s) con 
relación a la revisión y evaluación del expediente de la prestación adicional y deductivo vinculante de 
obra? 
 
Al momento de la derivación del expediente, no se establecen plazos pero cada servidor público conoce que se 
deben respetar los plazos que establecen la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento para estos casos. 
 
3. Indique Ud., ¿si conoce los plazos establecidos en la LCE y RLCE (Artículo 207°) para que la entidad emita 
su pronunciamiento sobre la procedencia del expediente de la prestación adicional y deductivo vinculante 
de obra? 
 
Si conozco los plazos que tiene la entidad para pronunciarse en estos casos, sin embargo, a veces no es posible 
cumplirlos por diversos motivos de organización y control. 
 
 
 
ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE AMPLIACIONES DE PLAZO – SUB GERENTE DE OBRAS 
 
 
1. Indique Ud., ¿qué criterio técnico utiliza, para derivar y solicitar la revisión y evaluación del expediente de 
la solicitud de ampliación de plazo contractual? 
 
En cada obra ejecutada por el Gobierno Regional La Libertad, se designa a un “Coordinador de Obra” quien es el 
encargado de controlar y supervisar el desarrollo de los trabajos y todo lo relacionado a los hechos que pudieran 
suceder, en función a ello de derivan todos los documentos ingresados relacionados con la obra a su cargo. 
 
 
2. Indique Ud., ¿si establece plazos para el cumplimiento de la actividad encargada a su especialista (s) con 
relación a la revisión y evaluación de la solicitud de ampliación de plazo contractual? 
 
No se establecen plazos pero cada servidor público debe conocer la normativa bajo la cual ejecuta su trabajo 
 
 
3. Indique Ud., ¿si conoce los plazos establecidos en la LCE y RLCE (Artículo 201°) para que la entidad emita 
su pronunciamiento sobre la procedencia de la solicitud de ampliación de plazo contractual? 
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Si conozco dichos plazos, no obstante se han suscitado hechos como aprobaciones automáticas por incumplir los 
plazos normados. 
 
 
 
 
 
REVISIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE VALORIZACIONES DE OBRA – SUB GERENTE 
DE OBRAS 
 
 
1. Indique Ud., ¿si establece plazos para el cumplimiento de la actividad encargada a su especialista (s) con 
relación a la revisión y evaluación de las valorizaciones de obra? 
 
Cada coordinador de obra, es responsable por el control de la misma, en ese sentido, le corresponde revisar y 
Tramitar las valorizaciones de obra en el plazo legal.  
 
 
 
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN OBRA – SUB GERENTE DE 
ESTUDIOS Y PROYECTOS 
 
 
 
1. Indique Ud., ¿si establece plazos para el cumplimiento de la actividad encargada a su especialista (s) con 
relación a la absolución de consulta? 
 
Las consultas son derivadas a cada ingeniero según su especialidad y tienen que absolverlas en el plazo que 
señala la ley. 
 
2. Indique Ud., ¿Si las consultas ingresadas fueron absueltas dentro de los plazos legales? 
 
En diversas ocasiones ha sido imposible cumplir con absolver las consultas en el plazo legal. 
 
 
 
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO POR CONSULTORÍA EXTERNA – SUB GERENTE 
DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
 
1. Indique Ud., ¿Qué criterio técnico utiliza, para derivar y solicitar la evaluación y/o revisión del expediente 
técnico? 
 
Se deriva de acuerdo la especialidad de cada ingeniero 
 
 
2. Indique Ud., ¿Si ha detectado sobrevaloración el presupuesto de obra de los expedientes para su 
evaluación? 
 
La revisión al detalle lo realiza cada ingeniero, en mi función de responsable del área me baso en la confianza en 
ellos, razón por la cual no he detectado sobrevaloración en los presupuestos de obra. 
 
. 
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ANEXO N° 2: ADICIONAL DE OBRA N.° 1 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 2412-2013-GRLL/PRE 
 
Trujillo, 10 de setiembre del 2013 
 
VISTO: 
 
El Informe N° 543-2013-GRLL-GRI-SGO de fecha 12 de agosto de 
2013, emitido por la Sub Gerencia de Obras, con el cual alcanza el expediente administrativo de 
Adicional de Obra N° 01 y Deducción N° 01 en la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE 
LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD", para 
ser APROBADA, y; 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 07 de diciembre de 2012, se suscribió el Contrato 
entre el Gobierno Regional La Libertad y el contratista CONSORCIO MOCHE, generado por el 
proceso de selección Licitación Pública  N° 011-2012-GRLL-GRAB, con el objeto de encargar al 
contratista la ejecución de la Obra: " MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DEL 
DISTRITO DE LA ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD", con un monto de inversión 
ascendente a cinco millones novecientos sesenta y dos mil quinientos cuatro y 56/100 Nuevos 
Soles (S/. 5’962,504.56), en un plazo de doscientos setenta (270) días calendario, contados a 
partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 184° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 
 
Que, con fecha 04 de febrero de 2013, se realizó la entrega de 
terreno, iniciándose la obra el 05 de febrero de 2013; 
 
Que, con Asiento N° 53 en el Cuaderno de Obra, de fecha 14 de 
marzo de 2013, ubicado a folios 484, la Supervisión anota que se verifica en forma conjunta 
con la residencia y proyectista en campo que la potencia en la cantera Mazanca, resulta 
muy insuficiente para el abastecimiento total del volumen de material de afirmado en los 
rellenos proyectados de la caja de canal; recomendando la utilización de dicho material 
solo en tramos críticos, caminos y obras de arte. Por tanto se solicitará un procedimiento 
técnico del proyectista a fin de autorizar el cambio de dicha cantera y/o proponer el 
cambio de especificaciones técnicas por otro material con baja... plasticidad (hormigón, 
arena..., etc.), no sin antes alcanzar los ensayos de laboratorio;  
 
Que, con Asiento N° 80 en el Cuaderno de Obra, de fecha 01 de 
abril de 3013, ubicado a folios 483, la Supervisión deja constancia que a la fecha la contratista, 
no adjunta y/o aprueba los metrados nuevos (elaborado por el proyectista Ing. Ronald 
Troya), a fin de consensuarlos y se pronuncie finalmente la Entidad, para obtener el 
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proyecto modificado (adicionales y/o deductivos vinculantes), conforme al informe de 
compatibilidad del 18.02.13; 
 
Que, con Asiento N° 186 en el Cuaderno de Obra, de fecha 04 de 
junio de 2013, ubicado a folios 480, el Residente anota que habiéndose indicado en los 
Asientos N ° 166, 168, 170, 172 y 174 - Residente, referidos a las modificaciones en 
mejora de las especificaciones técnicas del expediente técnico contractual, se entrega 
copia de propuesta del expediente técnico para su pronunciamiento y trámite al Gobierno 
Regional La Libertad. Se entregó el expediente según Carla N' 19-2013-CE-RL de fecha 
04 de junio de 2013; 
 
Que, con Asiento N° 187 en el Cuaderno de Obra, de fecha 04 de 
junio de 2013, ubicado a folios 480, la Supervisión deja constancia que se recepciona la 
propuesta de modificación del expediento técnico por parte de la contratista 
"CONSORCIO NORTE", la cual se tramita dentro del plazo legal ante la Entidad. Es 
necesario dejar constancia que esta modificación propuesta no genera ampliación 
presupuestal; 
 
Que, mediante Carta N° 19-2013-CN-RL de fecha 04 de junio de 
2013, ubicada a folios 144, el contratista CONSORCIO MOCHE, remito a la supervisión, 
CONSORCIO M&C ASOCIADOS, una consulta y/o propuesta de modificación de especificaciones 
técnicas del material, debido a la disminución de potencia de la cantera de Mazanca para los 
rellenos con este material; 
 
Que, con Carta N° 022-CM&C/AMC29-2013 de fecha 06 de junio 
de 2013, ubicada a folios 146, la Supervisión remite a la Entidad la solicitud para el 
pronunciamiento del proyectista referido a la propuesta de modificación de proyecto: cambio de 
especificaciones técnicas del material de relleno, filtros y compuerta sobrevalorada; 
 
Que, con Oficio N° 529-2013-GRLL.GGR.GFRI-SGED de fecha 17 
de junio de 2013, que obra a folios 158, la Sub Gerencia de Estudios Definitivos remite a la Sub 
Gerencia de Obras, su pronunciamiento sobre la propuesta de modificación en el cambio de 
especificaciones técnicas del material de relleno, filtro y compuerta tipo H4, emitiendo opinión 
favorable correspondiente a la aprobación del expediente, toda vez que cumple con las 
condiciones técnicas, metas trazadas y no modifica el presupuesto contractual. Asimismo, adjunta 
el Informe N° 059-2013-GRLL-GRI/SGED-RCHM de fecha 13 de junio de 2013 ubicado a folios 
157, según el cual el Evaluador de Estudios, APRUEBA el pronunciamiento respecto a la 
propuesta de modificación del proyecto, y señala que ha verificado que no afecta el monto 
contractual del proyecto. Por otro lado, adjunta el Informe N° 001-2013-RTP de fecha 19 de abril 
de 2013 y N° 002-2013-RTP de fecha 12 de junio de 2013, ubicado a folios 155, mediante el cual 
el Proyectista, señala que el planteamiento de modificaciones del proyecto permitirá cumplir en su 
totalidad las metas previstas del expediente técnico aprobado, recomendando trasladar la 
propuesta técnica a la supervisión de la obra para que realice la verificación correspondiente a las 
modificaciones planteadas, haciendo incidencia en metrados y presupuestos sin ampliación 
presupuestal del proyecto; 
 
Que, mediante Informe N° 249-2013-GRLL-GRI-SGQ/RGBS de 
fecha 18 de Junio de 2013, ubicado a folios 159, el Coordinador de Obra, observa que la 
respuesta de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, solamente debe ceñirse al cambio de las 
especificaciones técnicas del material de relleno (arena fina de duna) por afirmado, y por lo tanto, 
al cambio de los precios unitarios de las partidas: material seleccionado para relleno y relleno 
compactado con material de préstamo para conformación de plataforma central, por lo cual 
devuelve el expediente a fin que la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, adjunte lo especificado; 
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Que, con Informe N° 064-2013-GRLL-GRI/SGED-RCHM de fecha 
01 de julio de 2013, que obra a folios 243, el Evaluador de Estudios, Indica que respecto a la 
modificación de las especificaciones técnicas del material de relleno, dado que dicha acción no 
estaría alterando el diseño y comportamiento hidráulico del proyecto, considera que es procedente 
la ejecución y que el planteamiento propuesto permitirá cumplir con las metas previstas al 100% 
en el expediente técnico aprobado, permitiendo dichas soluciones técnicas, garantizar la calidad 
de la obra y la operatividad del sistema; 
 
Que, mediante Oficio N° 591-2013-GRLL.GGR.GRI-SGED de 
fecha 02 de julio de 2013, ubicado a folios 244, la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, indica a la 
Sub Gerencia de Obras que corresponde la aprobación del expediente, toda vez que cumple con 
las condiciones técnicas, con las metas trazadas y no modifica el presupuesto contractual; 
 
Que, con Informe N° 288-2013-GRLL-GRI-SGO/RGBS de fecha 
24 de julio de 2013, que obra a folios 246, el Coordinador de Obra, Ing. Raymundo G. Boyd 
Saucedo, recomienda devolver el Informe N° 064-2013-GRLL-GRI/SGED-RCHM y Oficio N° 591-
2013-GRLL.GGR.GRI-SGED para mayor sustento y justificación; 
 
Que, con Oficio N° 242-2013-GRLL-GGR-GRI/SGO de fecha 09 
de julio de 2013, que se advierte a folios 247, la Sub Gerencia de Obras solicita a la Sub Gerencia 
de Estudios Definitivos, fundamentar básicamente que el cambio de especificaciones del material 
de relleno debe ser demostrado con un sustento técnico amparado en ensayos de laboratorio del 
material que solicitan cambiar, indicando la procedencia de la cantera de dicho material, además 
necesariamente tienen que demostrar que el comportamiento estructural de! canal con el material 
reemplazante (arena fija) que servirá como base, tiene ventaja sobre el material indicado en el 
expediente actual (afirmado), concluyendo que es incompatible un análisis financiero para aprobar 
un cambio de especificaciones técnicas; 
 
Que, con Oficio N° 711-2013 GRLLGGR.GFRI-SGED de fecha 23 
de julio de 2013, que obra a folios 441, la Sub Gerencia de Estudios Definitivos remite a la Sub 
Gerencia de Obras, su pronunciamiento sobre la propuesta de modificación en el cambio de 
especificaciones técnicas del material de relleno, emitiendo opinión favorable correspondiente a la 
ejecución del expediento. Asimismo, adjunta el Informe N° 069-2013-GRLL-GRI/SGED-RCHM de 
fecha 23 de julio de 2013 ubicado a folios 440, según el cual el Evaluador de Estudios, considera 
PROCEDENTE la ejecución del expediente respecto a la propuesta de modificación de las 
especificaciones técnicas, únicamente del material de relleno (conforme a lo solicitado por el 
coordinador do obra según informo N° 249-2013-GRLL-GRI-SGO/RGBS e Informe N° 288-2013-
GRLL-GRI-SGO/RGBS), ampliando el sustento técnico de dicha propuesta con los ensayos de 
laboratorio del material arena de duna que demuestran un adecuado comportamiento estructural 
del canal, de conformidad al Informe Técnico del Laboratorio Geotécnico y Ensayos de Materiales 
de Construcción "Huertas Ingenieros S.A.C.", no alterando el diseño y comportamiento hidráulico 
del proyecto; 
Que, con Informe N° 324-2013-GRLL-GRI-SGO/RGBS de fecha 
24 de julio de 2013, ubicado a folios 442, el Coordinador de Obra, remite a la Sub Gerencia de 
Obras los documentos, recomendando se derive a la supervisión para su opinión respectiva y 
seguir con el trámite de aprobación, siendo derivada por esta última a la supervisión, 
CONSORCIO LA ESPERANZA, a través de la Carta N° 371-2013-GRLL-GRI-SGO de fecha 25 de 
julio de 2013 que obra a folios 443; 
 
Que, con Carta N° 032-CM&C/AMC29-2013 de fecha 02 de agosto 
de 2013, ubicado a folios 518, el supervisor de la obra, CONSORCIO LA ESPERANZA, remitió a 
la Entidad el Informe N° 011-2013-JSC7M&C/AMC29 de la misma fecha omitido por el Jefe de 
Supervisión, pronunciándose favorablemente respecto a la aprobación de la solicitud del Adicional 
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y Deductivo de Obra N° 01 (sin ampliación presupuesta!) en la ejecución de la precitada obra, 
siendo que el monto del Adicional N° 01 asciende a S/.71,150.46 y el monto del Deductivo 
Vinculante N° 01 asciende a S/. 71,150.46, cuya diferencia o monto resultante asciende a S/. 0,00, 
no generando ampliación presupuestal y tampoco ampliación de plazo; 
 
Que, en el Informe N° 011-2013-JSC/M&C/AMC29 de fecha 02 de 
agosto de 2013, ubicado de folios 516 a 517, el Jefe de Supervisión, señala que: remito el 
expediente técnico de! presupuesto adicional y deductivo vinculante N° 01 y sus anexos 
(ubicado de folios 444 al 515), la misma que ha sido revisada por el suscrito y me pronuncio 
FAVORABLEMENTE para la ejecución de la MODIFICACION EN LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PARTIDAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
PARA EL CAMBIO DEL MATERIAL AFIRMADO POR ARENA DE DUNA EN LOS 
CANALES D1, 2 Y 3, elaborada de oficio por la SGED, recomendando a la Entidad su 
aprobación mediante Acto Resolutivo, en conformidad a  la normatividad vigente y trámite 
correspondiente. Dicha modificación de especificaciones técnicas del material de relleno 
se justifica por el agotamiento de potencia de la Cantera Mazanca verificada por el 
proyectista y cuenta con Informe Técnico del especialista de suelos "Huertas Ingenieros 
S.A.C.", que garantiza un regular comportamiento estructural y por tanto se mantiene 
invariable e! diseño hidráulico del proyecto; en concordancia a lo solicitado por el 
Coordinador de Obra, mediante Informe N° 249-2013-GRLL-GRI-SGO/RGBS y Informe 
N° 288-2013-GRLL-GRI-SGO/RGBS; 
 
Que, con Informe N° 339-2013-GRLL-GRI-SGO/RGBS de fecha 
08 de agosto de 2013, ubicado a folios 519, el Coordinador de Obra, remite a la Sub Gerencia de 
Obras el expediente y concluye que el Ing. Proyectista y la Sub Gerencia de Estudios 
Definitivos, APRUEBAN EL CAMBIO de especificaciones técnicas y el Adicional y 
Deductivo Vinculante N° 01, sin ampliación presupuestal y ampliación de plazo, por lo 
que recomienda APROBAR el Adicional y Deductivo Vinculante N° 01; 
 
Que, con Informe 543-2013-GRLL-GGR-GRI-SGO de fecha 12 de 
agosto de 2013, la Sub Gerencia de Obras informa a la Gerencia Regional de Infraestructura, que 
en atención Informe N° 339-2013-GRLL-GRI-SGO/RGBS, recomienda APROBAR mediante 
documento resolutivo la solicitud de Adicional y Deductivo Vinculante N" 01; 
 
Que, la Gerencia Regional de Infraestructura, mediante proveído 
inserto en el Informe N° 543-2013-GRLL-GGR-GR1-SGO, remite a la Gerencia Regional de 
Abastecimiento el 12 de agosto de 2013 el expediente de Adicional y Deductivo Vinculante N' 01, 
para su trámite correspondiente;  
 
Que, el párrafo segundo del artículo 41° de la Ley de 
Contrataciones del Estado refiere que tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden 
ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándolo los 
presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de 
obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas 
respondan a la finalidad del contrato original. Para tal efecto, los pagos correspondientes serán 
aprobados por el Titular de la Entidad; en armonía con lo dispuesto por el artículo 207 del D.S. N 
184-2003-EF. Asimismo, el numeral 40 del Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado establece que la prestación adicional de obra es aquella no 
considerada en el expediente técnico, ni en el contrato original, cuya realización resulta 
indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da 
lugar a un presupuesto adicional; 
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Que, por imperativo jurídico, tal como lo señala el quinto párrafo 
del artículo 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que la necesidad 
de tramitar la autorización de prestaciones adicionales de obra debe ser anotada en el cuaderno 
de obra, ya sea por el inspector o supervisor o por el contratista. El inspector o supervisor debe 
comunicar a la Entidad sobre la necesidad de elaborar el expediente técnico de la prestación 
adicional de obra; hecho que ha sido cumplido, puesto que a folios 484 y 483, corre la copia de los 
asientos N° 53 y N° 80 del cuaderno de obra, en los cuales el supervisor de obra deja constancia 
respecto al adicional y deductivo vinculante; 
 
Que, a su vez, el octavo párrafo del artículo 207 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado precisa que concluida la elaboración del expediente 
técnico, el inspector o supervisor cuenta con un plazo de catorce (14) días para remitir a la Entidad 
el informe pronunciándose sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional. 
Recibido dicho informe, la Entidad cuenta con catorce (14) días para emitir y notificar al contratista 
la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de prestación 
adicional de obra; al respecto se precisa que a folios 518, se advierte la Carta N° 032-
CM&C/AMC29-2013 de fecha 02 de agosto de 2013 a través de la cual el supervisor, 
CONSORCIO LA ESPERANZA, remite a la Entidad el informe N° 011-2013-JSC/M&C/AMC29 de 
la misma fecha emitido por el Jefe de Supervisión, pronunciándose favorablemente respeto a la 
aprobación de la solicitud del Adicional y Deductivo de Obra N° 01 (sin ampliación presupuestal) 
en la ejecución de la precitada obra, en la que se adjunta además, el expediente técnico del 
presupuesto adicional y deductivo vinculante N° 01 y sus anexos ubicado do folios 444 al 515; 
 
Que, es necesario indicar que el Artículo 41° de la Ley de 
Contrataciones del Estado, señala que: 41.2. Tratándose de obras, las prestaciones 
adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato 
original, restándole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos 
derivados de las sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones 
adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original. 
Para tal efecto, los pagos correspondientes serán aprobados por el Titular de la Entidad;  
 
Que, en relación a lo señalado en el párrafo procedente, la 
supervisión, CONSORCIO LA ESPERANZA a través de la Carta N° 032-CM&C/AMC29-2013 de 
fecha 02 de agosto de 2013 ubicado a folios 518, en concordancia con el Informe N° 011-2013-
JSC/M&C/AMC29 de la misma fecha emitido por, el Jefe de Supervisión, a través de los cuales se 
pronuncian favorablemente'' respeto a la aprobación de la solicitud del Adicional y Deductivo de 
Obra N° 01 (sin ampliación presupuestal) en la ejecución de la precitada obra, ha indicado que el 
monto del Adicional N° 01 asciende a SI. 71,150.6 y el monto del Deductivo Vinculante N" 01 
asciende a S/. 71,150.46, cuya diferencia o monto resultante asciende a S/. 0.00, no generando 
ampliación presupuestal y tampoco ampliación de plazo; 
 
Que, teniendo como elementos directrices lo dispuesto por los 
artículos en mención; y, estando a lo informado por la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub 
Gerencia de Obras mediante Informe N° 543-2013-GGR-GRI-SGO de fecha 12 de agosto de 
2013, así como a lo informado por el Coordinador de Obra, mediante informe N° 339-2013-GRLL-
GRI-SGO/RGBS del 08 de agosto de 2013, y a lo informado por la supervisión a través de la Carta 
N° 032-CM&C/AMC29-2013 de fecha 02 de agosto de 2013 en concordancia con el Informe N° 
011-2013-JSC/M&C/AMC29 de la misma fecha emitido por el Jefe de Supervisión, se debe 
considerar lo siguiente: 
 
 
i. En el Expediente Técnico del Presupuesto Adicional y Deductivo Vinculante N° 01 se indica 
que mediante Informe N° 002-2013-RTP de fecha 12 de junio de 2013, el Proyectista, informa 
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que el 19 de julio de 2010 se realizaron los estudios de suelos y de la Cantera Mazanca para la 
elaboración del expediente técnico contractual, la misma que presentaba en su momento la 
potencia o volumen suficiente para el abastecimiento del material de relleno para la ejecución 
de dicho expediente; sin embargo, tras efectuarse una verificación posterior el 03 de abril de 
2013, en forma conjunta con el contratista y la supervisión se verificó que en dicha cantera se 
han realizado trabajos de explotación, los mismos que han agotado sustancialmente la 
potencia de la cantera. Esta situación obligó al proyectista salvar este impase, realizando una 
inspección minuciosa de otras canteras aledañas y en el área de influencia, habiéndose 
identificado que las canteras más óptimas corresponden a la Cantera Juica, Jequetepeque y 
San Pedro, las que contienen material de arena fina de duna aceptable para los trabajos de 
relleno a efectuarse tal y como se demuestra con el estudio de canteras, pronunciándose que 
es pertinente el cambio del material de relleno de la Cantera Mazanca (material de afirmado 
para conformación de plataforma de canal) por agotamiento de cantera, calificándose como un 
hecho fortuito. 
 
ii. El cambio de material se encuentra conforme según informe Técnico S/N de fecha 18 de julio 
de 2013, realizado por el Laboratorio Geotécnico y Ensayos de Materiales de Construcción 
"Huertas Ingenieros S.A.C.", en el que informa que el uso del material de arena fina de duna 
corno material de relleno del canal, tiene regular comportamiento estructural al estar protegido 
con revestimiento de concreto y con flujo de agua despreciable. Asimismo los taludes 
proyectados en los canales del expediente contractual (53.13° y 45°) son menores al ángulo 
máximo de reposo compactado a humedad óptima de 60°, con una duración de 06 horas bajo 
las condiciones de un clima cálido, por lo que no se vería alterado finalmente el diseño y 
comportamiento hidráulico del proyecto. 
 
iii. La solución propuesta en el Adicional y Deductivo N° 01 ha generado los siguientes efectos: En 
los metrados, se mantiene invariable los metrados del relleno de lo plataforma del Canal 1, 2 y 
3, como consecuencia del cambio de las especificaciones técnicas del material afirmado por 
arena de duna. En los costos, dentro de este rubro, los efectos económicos de la solución 
adoptada del presente Adicional y Deductivo N° 01, no incrementa el presupuesto contractual 
de obra. La incidencia del presupuesto adicional respecto al monto del contrato original es de 
1.193%, siendo igualmente la incidencia del presupuesto deductivo de 1.193%, obteniéndose 
una incidencia total de 0.000% que no afecta el presupuesto contractual. 
 
iv. Es procedente el adicional y deductivo vinculante ya que cuenta con pronunciamientos 
favorables del Proyectista, mediante informes N° 001-2013-RTP y N° 002-2013-RTP de fechas 
19 de abril de 2013 y 12 de junio de 2013, respectivamente, de la Sub Gerencia de Estudios 
Definitivos a través del oficio N° 711-2013-GRLL.GRI-SGED de fecha 23 de julio de 2013, del 
Evaluador de Proyectos, mediante Informes N° 059-2013-GRLL-GRI/SGED-RCHM y N° 069-
2013-GRLL-GRI/SGFD-RCHM de fecha 13 de junio de 2013 y 23 de julio de 2013, 
respectivamente; 
Que, finalmente el onceavo párrafo del Artículo 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone que: "Cuando se apruebe la 
prestación adicional de obras, el contratista estará obligado a ampliar el monto de la 
garantía, de fiel cumplimiento"; sin embargo, en el presente caso se observa que tanto el 
monto del Adicional y Deductivo N° 01 es de S/. 71,150.46, obteniéndose una diferencia de cero 
soles entro ambos, por lo que no resulta necesario ampliar el monto de la garantía de fiel 
cumplimiento; 
Que, por lo expuesto y estando a lo opinado por la Gerencia 
Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Coordinador de Obra, Supervisión, Jefe de 
Supervisión, Proyectista, Sub Gerencia de Estudios Definitivos y Evaluador de Proyectos, 
corresponde aprobar el Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01 solicitado por el 
Contratista, CONSORCIO MOCHE; 
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 - Ley de 
Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias, y con las visaciones por la Sub Gerencia de Obras, Gerencia Regional de 
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Infraestructura, Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia General Regional, 
respectivamente; 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Adicional N° 01 y Deductivo 
Vinculante N° 01 en la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO 
DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD", siendo el monto del adicional de 
S/.71,150.46 (SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA CON 46/100 NUEVOS SOLES) con una 
incidencia de 1.193% y el deductivo de S/. 71,150.46 (SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA 
CON 46/100 NUEVOS SOLES) con una incidencia de 1.193%, para la ejecución de la 
modificación en las especificaciones técnicas de las partidas de movimiento de tierras para el 
cambio del material afirmado por arena do duna en los canales de 1, 2 y 3, sin considerar 
ampliación presupuesta! y plazo alguno para su ejecución. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, el presupuesto analítico 
desconsolidado por objeto del gasto y del presupuesto del Adicional de Obra N° 01, que se 
aprueba en el artículo precedente, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
ITEM DENOMINACION MONTO S/. 
   
  2 GASTO PRESUPUESTARIO  
  6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 
   
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 71,150.46 
   
 TOTAL 71,150.46 
 
ARTICULO TERCERO.- APROBAR, el presupuesto analítico 
desconsolidado por objeto del gasto y del presupuesto del Deductivo Vinculante de Obra N° 01, 
que se aprueba en el artículo primero, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
ITEM DENOMINACION MONTO S/. 
   
  2 GASTO PRESUPUESTARIO  
  6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 
   
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 71,150.46 
   
 TOTAL 71,150.46 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFIQUESE la presente resolución a la 
Presidencia Regional, Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia 
Regional de Administración, Gerencia Regional de Presupuesto, Gerencia Regional de Asesoría 
Jurídica, Órgano de Control Institucional. Sub Gerencia de Obras y Supervisión, Sub Gerencia de 
Liquidación de Obras, al contratista CONSORCIO NORTE y al Supervisor: CONSORCIO M&C 
ASOCIADOS. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 
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ANEXO N° 3: ADICIONAL DE OBRA N.° 2 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 881-2014-GRLL/PRE 
Trujillo, 25 de junio de 2014 
 
VISTO: 
 
El Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura de 
fecha 16 de mayo de 2014, inserto en el Informe N°268-2014-GRLL-GGR-GRI-SGO emitido por la 
Sub Gerencia de Obras con fecha 16 de mayo de 2013, refiriendo el Informe N°151-2014-GRLL-
GRI-SGO/RGBS de fecha 15 de mayo del 2014 elaborado por el Coordinador de Obras, en virtud 
del cual solicita APROBAR el presupuesto Adicional de Obra N°02 y Deductivo Vinculante N°02 en 
la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE  RIEGO DEL DISTRITO LA 
ESPERANZA -  REGIÓN LA LIBERTAD” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el proceso de selección fue convocado con fecha 12 de 
octubre del 2012 y con fecha 07 de diciembre del 2012, se suscribió el Contrato entre el Gobierno 
Regional La Libertad y el contratista CONSORCIO MOCHE, generado por el proceso de selección 
Licitación Pública N°020-2012-GRLL-GRAB, con el objeto de encargar al contratista la 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE  RIEGO DEL DISTRITO 
LA ESPERANZA -  REGIÓN LA LIBERTAD”, con un monto de inversión ascendente a cinco 
millones novecientos sesenta y dos mil quinientos cuatro y 56/100 Nuevos Soles (S/. 
5'962.504.56), en un plazo de doscientos setenta (270) días calendario, contados a partir del día 
siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 184° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado; 
Que, con fecha 04 de febrero de 2013, se realizó la entrega 
de terreno, iniciándose la obra el 05 de febrero de 2013; 
 
Que, a través de la RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N°2412-2013-GRLL/PRE de fecha 10 de setiembre del 2013 APROBÓ el Adicional N°01 y 
Deductivo Vinculante N°01 en la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE  
RIEGO DEL DISTRITO LA ESPERANZA -  REGIÓN LA LIBERTAD”, siendo el monto del Adicional 
de S/. 71,150.46 (SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA CON 46/100 NUEVOS SOLES) con 
una incidencia de 1.193% y el deductivo de S/. 71,150.46 (SETENTA Y UN MIL CIENTO 
CINCUENTA CON 46/100 NUEVOS SOLES) con una incidencia de 1.193%, para la ejecución de 
la modificación en las especificaciones técnicas de las partidas de movimiento de tierras para el 
cambio del material afirmado por arena de duna en tos canales de 1, 2 y 3, sin considerar 
ampliación presupuestal y plazo alguno para su ejecución se aprueba la misma; 
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Que, mediante el asiento N°334 de fecha 03/09/2013 de la 
residencia, se comunica a la supervisión para visita de verificación del material over requerido en 
el terreno de la obra, el mismo que es mayor al espesor programado en el expediente técnico 
e=0.10m y en obra se usa mayor a E=0.30m; por ser el nivel freático alto en la base del canal 1 y 
2. 
Que, mediante el asiento N°374 de fecha 26/09/2013 de la 
residencia, se comunica a la supervisión sobre la necesidad del uso del material de piedras over 
en un espesor mayor a 0.1Om considerado en el expediente técnico (e=0.10m) inicial, visto en el 
nivel freático mayor a lo contemplado o diseñados en los planos, especificaciones técnicas y el 
presupuesto, por lo que, a fin de mejorar el proyecto se necesita colocar la piedra over en 
espesores mayores  a  e=0.20m y así poder drenar el agua existente en la base del canal de los 
sectores de Jequetepeque y San José; es decir formar un dren a lo largo del canal 1 y 2 por 
tramos según las progresivas que se indican en el cuadro adjunto. En aplicación del Artículo. 174 y 
207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, se solicita ADICIONAL DE OBRA. 
 
Que, mediante el asiento N°398 de fecha 10/10/2013 de la 
residencia, se comunica al supervisor que en el sector 1 y 2 se viene incrementando el espesor del 
over mayor o igual a 0.30 m en el piso y paredes de la caja de canal a fin de conformar un filtro y 
poder drenar el agua del piso (nivel freático alto) y así poder continuar con los trabajos de vaciado 
del concreto en piso. 
Que, mediante el asiento N°402 de fecha 12/10/2013 de la 
residencia, se he a la supervisión INCREMENTAR UN MAYOR ESPESOR de over de piedra 
seleccionado de diámetros 2", 4", 6" y 8" a manera de dren francés para drenar el nivel freático 
alto a los drenes naturales existentes en las zonas o San José y Jequetepeque; 
 
Que, mediante el asiento N° 414 de fecha 19/10/2013 de la 
residencia, se comunica a la supervisión que los trabajos de drenaje en el piso de los canales 1 y 
2 requieren de un filtro de over de diferente gradación con el uso de piedras seleccionado de 
medida (2", 4", 6" y 8") a in de que pueda circular el agua en el piso y dejar una superficie que se 
pueda trabajar con concreto en un espesor mínimo de 7.5cm en piso y paredes; 
 
Que, mediante Carta N°005-2014-CN.RL recepcionada con 
fecha 29 de marzo de 2014 que obra a folios 226, el CONSORCIO MOCHE remite al supervisor el 
expediente técnico del Adicional N°02 y Deductivo Vinculante N°02 en la ejecución de la obra: 
“MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE  RIEGO DEL DISTRITO LA ESPERANZA -  REGIÓN 
LA LIBERTAD ", 
 
Que, con Carta N°004-CM&C/AMC29-2014 de fecha 04 de 
abril del 2014 ubicado a folios 231 el supervisor CONSORCIO LA ESPERANZA cumple con emitir 
pronunciamiento respecto del adicional de obra; asimismo, producto de la observación realizada 
por la Sub Gerencia de Estudios Definitivos a través de la Carta N°011-CM&C/AMC29-2014 de 
fecha 30 de abril de 2014 ubicado a folios 248, el CONSORCIO LA ESPERANZA Supervisor de la 
obra, informa a la Entidad que ha revisado el levantamiento de observaciones al expediente 
técnico del Adicional N°02 y Deductivo Vinculante N° 02 en la ejecución de la obra: 
“MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE  RIEGO DEL DISTRITO LA ESPERANZA -  REGIÓN 
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LA LIBERTAD”, indicando su conformidad respecto de la procedencia del Adicional N°02 y 
Deductivo Vinculante N° 02, se advierte que el supervisor de obra indica que el porcentaje de 
incidencia es 6.22% respecto del monto contractual; 
 
Que, a través del Informe N°139-2014-GRLL-GRI-SGQ/RGBS 
de fecha 05 de mayo de 2014 elaborado por el Coordinador de Obras, en virtud del cual solicita 
que el expediente técnico elaborado sea derivado a la sub Gerencia de Estudios Definitivos con la 
finalidad de que se revisen los metrados y otorgue el visto bueno al expediente del presupuesto 
Adicional de Obra N°02 y Deductivo Vinculante N°02 en la ejecución de la Obra: 
“MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE  RIEGO DEL DISTRITO LA ESPERANZA -  REGIÓN 
LA LIBERTAD”; 
Que, en razón a ello, con Oficio N°567-2014-GRLL.GGR.GRI-
SGED del 12 de mayo de 2014, ubicado de folios 251, la Sub Gerencia de Estudios Definitivos 
emite opinión favorable frente al levantamiento de observaciones al expediente técnico del 
Adicional N°02 y Deductivo Vinculante N°02 en la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE 
LOS CANALES DE  RIEGO DEL DISTRITO LA ESPERANZA -  REGIÓN LA LIBERTAD”, 
contenidas en el Informe N°047-2014- GRLL.GGR.GRI-SGED/RCHM, en virtud de ello indica que 
el expediente deberá ser traslado a la Sub Gerencia de Obras para que se continúe con el trámite 
correspondiente; 
 
Que, a través del Informe N°151-2014-GRLL-GRI-SGO/RGBS 
de fecha 15 de mayo de 2014 elaborado por el Coordinador de Obras, en el cual indica que: “Se 
concluye que el Adicional Deductivo de Obra N°02, es necesario y se genera en el marco del 
Artículo 207° Prestaciones adicionales de obras menores al quince por ciento (15%), del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De acuerdo a los documentos adjuntos, 
normas vigente e informe del supervisor de obra se recomienda por intermedio de su despacho 
tramitar para su aprobación el Adicional Deductivo de Obra N°02 por S/. 370,995.50 incluido IGV, 
cuya incidencia es de 6.22 % y con una incidencia. Siendo necesario 60.0 días calendario para la 
ejecución del adicional de obra N°02. Se concluye que para aprobar el Adicional Deductivo de 
Obra N° 02, se debe contar con la aprobación de LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL”; indica 
el detalle de los presupuestos del adicional y deductivo de obra: 
 
Que, a través del Informe N°268-2014-GRLL-GGR-GRI-SG0 
emitido por la Sub Gerencia de Obras y Supervisión con fecha 16 de mayo de 2013, dirigido a la 
Gerencia Regional de Infraestructura, en el cual se refiere el Informe N°151-2014-GRLL-GRI-
SGO/RGBS de fecha 15 de mayo de 2014 elaborado por el Coordinador de Obras, la Sub 
Gerencia de Obras y Supervisión del cual solicita APROBAR el presupuesto Adicional de Obra  
N°02 y Deductivo Vinculante N° 02 en la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS 
CANALES DE  RIEGO DEL DISTRITO LA ESPERANZA -  REGIÓN LA LIBERTAD” indicando el 
sub Gerente de Obras y Supervisión que previa conformidad de éste despacho sugiero mediante 
vuestra jefatura eleve a la Gerencia Regional de Abastecimiento para la proyección de la R.E.R 
respectiva; dicho informe es derivado a la Gerencia Regional de Contrataciones para el trámite de 
aprobación de adicional; 
Que, acto seguido, la Gerencia Regional de Contrataciones 
solicita a la Gerencia Regional de Presupuesto la certificación de disponibilidad presupuesta! por 
el monto de S/. 439,574.87 (Cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos setenta y cuatro con 
87/100 Nuevos Soles) necesaria para la aprobación del precitado adicional N° 02, siendo atendido 
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por ésta última mediante Oficio N°420-2014-GRLL-PRE/GGR-GRP, de fecha 26 de mayo de 2014, 
obrante a folios 258; 
Que, en tal razón, el párrafo segundo del artículo 41° de la 
Ley de Contrataciones del Estado refiere que tratándose de obras, las prestaciones adicionales 
podrán ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los 
presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de 
obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas 
respondan a la finalidad del contrato original. Para tal efecto, los pagos correspondientes serán 
aprobados por el Titular de la Entidad; en armonía con lo dispuesto por el artículo 207° del D.S. 
N°184-2008-EF. Asimismo, el numeral 40 del Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado reseña que la prestación adicional de obra es aquella no considerada 
en el expediente técnico, ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o 
necesaria para dar cumplimiento a la jeta prevista de la obra principal y que da lugar a un 
presupuesto adicional; 
 
Respecto al cumplimiento de los requisitos de forma y plazos: 
Que, por imperativo jurídico, tal como lo señala octavo párrafo 
del artículo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado precisa que concluida la 
elaboración del expediente técnico, el inspector o supervisor cuenta con un plazo de catorce (14) 
días para remitir a la Entidad el informe pronunciándose sobre la procedencia de la ejecución de la 
prestación adicional. Recibido dicho informe, la Entidad cuenta con catorce (14) días para emitir y 
notificar al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la 
ejecución de prestación adicional de obra; por ello, a través de la Carta N°005-2014-CN.RL 
recepcionada con fecha 29 de marzo de 2014 que obra a folios 226, el CONSORCIO MOCHE 
remite al supervisor el expediente técnico del Adicional N° 02 y Deductivo Vinculante N°02 en la 
ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE  RIEGO DEL DISTRITO LA 
ESPERANZA -  REGIÓN LA LIBERTAD”, asimismo, a través de la Carta N°004-CM&C/AMC29-
2014 de fecha 04 de abril de 2014 ubicado a folios 231 el supervisor CONSORCIO LA 
ESPERANZA cumple con emitir pronunciamiento respecto del adicional de obra, cumpliendo 
dentro del plazo señalado en el dispositivo legal antes mencionado; asimismo, producto de la 
observación realizada por la Sub Gerencia de Estudios Definitivos a través de la Carta N° 011-
CM&C/AMC29-2014 de fecha 30 de abril de 2014 ubicado a folios 248, el CONSORCIO LA 
ESPERANZA Supervisor de la obra, informa a la Entidad que ha revisado el levantamiento de 
observaciones al expediente técnico del Adicional N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02 en la 
ejecución de la obra: " MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE  RIEGO DEL DISTRITO LA 
ESPERANZA -  REGIÓN LA LIBERTAD ", indicando su conformidad respecto de la procedencia 
del Adicional N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02, se advierte que el supervisor de obra indica que 
el porcentaje de incidencia es 6.22% respecto del monto contractual; cumpliendo con el 
procedimiento de emitir su pronunciamiento respecto de la procedencia del adicional; 
 
Respecto a la pretensión de fondo: 
Que, es necesario indicar que el Artículo 41° de la Ley de 
Contrataciones del Estado, señala que: 41.2. Tratándose de obras, las prestaciones adicionales 
pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole 
los presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones 
de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales a obra, siempre que ambas 
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respondan a la finalidad del contrato original. Para tal efecto, los pagos correspondientes serán 
aprobados por el Titular de la Entidad; 
 
Que, teniendo como elementos directrices lo dispuesto por los 
artículos en mención; y, estando a lo informado por la Sub Gerencia de Obras, mediante Informe 
N°268-2014-GGR-GRI-SGO e Informe N°151-2014-GGR-GRI-SGO/RGBS de fecha 16 de mayo 
de 2014, así como a lo informado por el supervisor de obra mediante Carta N°011-CM&C/AMC29-
2014 de fecha 30 de abril de 2014, se debe considerar lo siguiente: 
 
Es procedente el Adicional de Obra N° 02 y Deductivo 
Vinculante N°02 generado por cuanto las metas físicas del contrato comprenden: Mejorar los 
tramos críticos de los canales de riego 1, 2, 3 y 4, mediante su Revestimiento en una longitud de 
13,825.27 m. con losa de concreto FC = 175 kg/crn2 y obras de arte. Construcción de Obra de 
Arte Tales como, Gradas, Caídas, Tomas Laterales, Entregas de Desaguadero, Puentes 
Alcantarilla, Puente Peatonal y Caídas, colocación. Realización de talleres y Charlas de 
capacitación. Ejecutar el Mejoramiento de suelo con suministro y colocación material estabilizante 
de filtro piedra de D=3"-6" como sub base del canal San José desde la progresiva 0+393.00 al 
1+000.00 y del 1+000.00 - 2+052.70, de un ancho de sección de 2.68. Ejecutar el Mejoramiento de 
suelo con .suministro y colocación material estabilizante de filtro piedra de D=3"-6" como sub base 
del canal Jequetepeque desde la progresiva 0+584.67 - 0+858.50, del 1+458.80 - 1+536.50, y del 
1+550.10 - 2+424.30 de un ancho de sección 2.26, 2.26 y 2.16 respectivamente, del expediente 
técnico.  
Que, por lo expuesto y estando a lo opinado por la Sub 
Gerencia de Obras y Supervisión, mediante Informe N°268-2014-GGR-GRI-SGO e Informe N°151-
2014-GGR-GRI-SGO/RGBS de fecha 16 de mayo de 2014, lo manifestado por el Supervisor de la 
Obra, mediante Carta N° 011-CM&C/AMC29-2014 de fecha 30 de abril de 2014, corresponde 
aprobar el Adicional de Obra N°02 y Deductivo Vinculante N°02 en la ejecución de la Obra: 
“MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE  RIEGO DEL DISTRITO LA ESPERANZA -  REGIÓN 
LA LIBERTAD”, solicitado por el Contratista, CONSORCIO NORTE.; 
 
Que, en esa misma línea el Artículo 207° del D.S. N°184-2008-
EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, prescribe que: “sólo procederé la 
ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con la certificación de crédito 
presupuestario (...)”. Asimismo, el numeral 2 del Artículo 4
o
 de la Ley N° 30114 - Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, refiere que: “Todo acto administrativo, 
acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si 
no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o 
condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva 
responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del jefe 
de la Oficina de Administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en la 
Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto” siendo así la Sub Gerencia de 
Contrataciones procedió con las coordinaciones necesarias para solicitar la modificación 
presupuestal correspondiente, es así que al contarse con presupuesto, a través de! Oficio N°420-
2014-GRLL-PRE/GGR-GRP, de fecha 26 de mayo de 2014, obrante a folios 258, la Gerencia 
Regional de Presupuesto la certificación de crédito presupuestario por el monto de SI. 439,574.87 
(Cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos setenta y cuatro con 87/100 Nuevos Soles) necesario 
para la aprobación del Adicional de Obra N° 02, en concordancia con lo establecido en el artículo 
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77° de la Ley N°30114, Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Directiva N°005-2010-EF/76-01 - 
Directiva para la Ejecución Presupuestaria y, lo establecido en el numeral 2 del Artículo 42 de la 
Ley N° 30114-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014; 
 
  Que, finalmente el último párrafo del Artículo 207° del D.S. 
N°184-2008-EF-Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone que: "...Cuando se 
apruebe la prestación adicional de obras, el contratista estará obligado a ampliar el monto de la 
garantía de fiel cumplimiento. Igualmente, cuando se ¡apruebe la reducción de prestaciones, el 
contratista podrá reducir el monto de dicha garantía". Al respecto, en el presente caso se está 
aprobando el adicional de obra por SA 439,574.87 (Cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos 
setenta y cuatro con 87/100 Nuevos Soles incluido IGV y también se está aprobando el deductivo 
vinculante N°02 por S/. 68,579.37 (Sesenta y ocho mil quinientos setenta y nueve con 37/100 
Nuevos Soles) incluido IGV, resultando una incidencia de 6.22%, por ello corresponde ampliar el 
monto de la garantía de fiel cumplimiento, pues la aprobación por el monto ascendente a S/. 
43,957.49  Cuarenta y tres mil novecientos cuenta y siete con 49/100 Nuevos Soles); 
 
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 - Ley 
de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias, y con las visaciones por la Sub Gerencia de Obras, Gerencia Regional de 
Infraestructura, Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia General Regional, 
respectivamente. 
SE RESUELVE; 
 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el presupuesto Adicional 
N° 02 para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE  RIEGO DEL 
DISTRITO LA ESPERANZA -  REGIÓN LA LIBERTAD” por el monto ascendente a SI. 439,574.87 
(Cuatrocientos treinta y   nueve  mil quinientos setenta y cuatro con 87/100 Nuevos Soles) incluido 
IGV y APROBAR el Deductivo Vinculante N° 02, por el monto ascendente a SI. 68,579.37 
(Sesenta y ocho mil quinientos setenta y nueve con 37/100 Nuevos Soles) incluido IGV, con un 
porcentaje de incidencia total de 6.22% respecto del monto contractual, generado por la necesidad 
de mejorar los tramos críticos de los canales de riego 1, 2, 3 y 4, mediante su revestimiento en una 
longitud de 13,825.27 m. con losa de concreto FC = 175 kg/cm2 y obras de arte. Construcción de 
Obra de Arte ales como, Gradas, Caídas, Tomas Laterales, Entregas de Desaguadero, Puentes 
Alcantarilla, Puente Peatonal y Caídas, colocación. Realización de talleres y Charlas de 
capacitación. Ejecutar el Mejoramiento de suelo con suministro y colocación material estabilizante 
de filtro piedra de D=3"-6" como sub base del canal 2 desde la progresiva 0+393.00 al 1+000.00 y 
del 1+000.00 - 2+052.70, de un ancho de sección de 2.68. Ejecutar el Mejoramiento de suelo con 
suministro y colocación material estabilizante de filtro piedra de D=3"-6" como sub base del canal 1 
desde la progresiva 0+584.67 - 0+858.50, del 1+458.80 - 1+536.50, y del 1+550.10 -2+424.30 de 
un ancho de sección 2.26, 2.26 y 2.16 respectivamente. Con el reconocimiento de 60 días 
calendarios que corresponden al periodo para la ejecución del adicional aprobado. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, el presupuesto analítico 
desconsolidado por objeto del gasto y del presupuesto del Adicional de obra N° 02, que se 
aprueba en el artículo precedente, de acuerdo al siguiente detalle: 
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ITEM 
 
DENOMINACION 
 
MONTO S/. 
   
 2 GASTO PRESUPUESTARIO  
 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  
   
2 6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA SI. 439,574.87 
   
 TOTAL S/. 439,574.87 
 
ARTICULO TERCERO.- APROBAR, el presupuesto analítico 
desconsolidado por objeto del gasto y del presupuesto del Deductivo Vinculante de obra N° 02, 
que se aprueba en el artículo precedente, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
ITEM 
 
DENOMINACION 
 
MONTO S/. 
   
 2 GASTO PRESUPUESTARIO  
 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  
   
2 6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA SI. 68,579.37 
   
 TOTAL S/. 68,579.37 
 
ARTICULO CUARTO.- DISPONER, que el Contratista, 
CONSORCIO NORTE en el plazo de siete (07) días calendario, contados a partir del día siguiente 
de notificada la presente resolución, cumpla con presentar a la Entidad la garantía correspondiente 
a la suma de SI. 43,957.49 Cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y siete con 49/100 Nuevos 
Soles); que equivale al 10% del monto del presente adicional de obra N° 02, al haberse aprobado 
el presente adicional 
 
ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER, que la Gerencia Regional 
de Infraestructura a  través de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos inicien las acciones que 
correspondan respecto al proyectista, en razón a las deficiencias observadas en la elaboración del 
expediente técnico. 
ARTICULO SEXTO.- NOTIFIQUESE la presente resolución a 
la Presidencia Regional, Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Contrataciones, 
Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, Órgano de Control 
Institucional, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, al 
Contratista: CONSORCIO MOCHE y al Supervisor: CONSORCIO LA ESPERANZA. 
 
REGISTRO, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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ANEXO N° 4: ADICIONAL DE OBRA N.° 3 
 
 
 
 
 
RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 1917-2014-GRLL/PRE 
 
Trujillo, 03 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
 
El Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura de 
fecha 15 de octubre de 2014, inserto en el Informe N° 638-2014-GRLL-GGR-GRI-SGO emitido por 
la Sub Gerencia de Obras con fecha 15 de octubre de 2013, refiriendo el informe N° 341-2014-
GRLL-GRI-SGO/RGBS de fecha 15 de octubre de 2014 elaborado por el Coordinador de Obras, en 
virtud del cual solicita APROBAR el presupuesto Adicional de Obra N° 03 y Deductivo Vinculante N° 
03 en la ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DE LOS CANALES DE 
RIEGO SAN JOSÉ, CULTAMBO, ^QUETEPEQUE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD" 
y; 
 CONSIDERANDO: 
 
Que, el proceso de selección fue convocado con fecha 12 de 
octubre de 2012 y con fecha 07 de diciembre de 2012, se suscribió el Contrato entre el Gobierno 
Regional La Libertad y el contratista CONSORCIO MOCHE, generado por el proceso de selección 
Licitación Pública N° 011-2012-GRLL-GRAB, con el objeto de encargar al contratista la 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO LA 
ESPERANZA – REGIÓN LA BERTAD”, con un monto de inversión ascendente a cinco millones 
novecientos sesenta y dos mil quinientos cuatro y 56/100 Nuevos Soles (S/. 5'962.504.56), en un 
plazo de doscientos setenta (270) días calendario contados a partir del día siguiente en que se 
cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 184° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado; 
 
Que, con fecha 04 de febrero de 2013, se realizó la entrega de 
terreno, iniciándose la obra el 05 de febrero de 2013; 
 
Que, a través de la Resolución Ejecutiva Regional N°2412-
2013-GRLL/PRE de fecha 10 de setiembre del 2013 APROBÓ el Adicional N° 01 y Deductivo 
Vinculante N° 01 en la ejecución de: “MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DEL 
DISTRITO LA ESPERANZA – REGIÓN LA BERTAD”, siendo el monto del Adicional de S/. 
71,150.46 (SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA CON 46/100 NUEVOS SOLES) con una 
incidencia de 1.193% y el deductivo de S/. 71,150.46 (SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA 
CON 46/100 NUEVOS SOLES) con una incidencia de 1.193%, para la ejecución de la 
modificación en las especificaciones técnicas de las partidas de movimiento de tierras para el 
cambio del material afirmado por arena de duna en tos canales de El Palmo, Santa María y 
Cultambo, sin considerar ampliación presupuestal y plazo alguno para su ejecución se aprueba la 
misma; 
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Que, la JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO LA 
ESPERANZA comunica a la ENTIDAD que han acordado la suspensión definitiva de la 
construcción fiel bebedero entre las Progresivas Km 2+910 a Km 2+920 Margen Izquierda Aguas 
Abajo del Sector Canal Jequetepeque por dificultar el tránsito de vehículos de transporte al reducir 
el ancho del camino carrózale en 2.00 m de los 4.00 m que tiene. Asimismo solicitan ejecutar la 
mejora del bebedero construido en la Progresiva Km 1+777 en forma de compensación por la no 
ejecución del bebedero Km 2+910. Para ello adjuntan copia del Acta de Inspección Ocular a obra 
realizada el 08.08.2014, la referida junta en su calidad de administrador y usuario del Sector Canal 
Jequetepeque al determinar la no ejecución de dicho bebedero por ser justificable, implica ejecutar 
un revestimiento del tramo de canal afectado (trapezoidal) como obra vinculante;  
 
Que, mediante OFICIO N° 107-2014-JUDRRJ-GT de fecha 
11.08.2014, la JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO LA ESPERANZA comunica a la 
ENTIDAD que han acordado la suspensión definitiva de la construcción del bebedero entre las 
Progresivas Km 2+910 a Km 2+920 Margen Izquierda Aguas Abajo del Sector Canal 
Jequetepeque por dificultar el tránsito de vehículos de transporte al reducir el ancho del camino 
carrozable en 2.00 m de los 4.00 m que tiene. Asimismo solicitan ejecutar la mejora del bebedero 
construido en la Progresiva Km 1+777 en forma de compensación por la no ejecución del 
bebedero Km 2+910; 
Que, mediante CARTA N°027-CM&C/AMC29-2014 de fecha 
28.08.2014, la Supervisión remite a la Gerencia de Infraestructura Regional - GIR opinando 
favorablemente por la reducción de la meta proyectada referida a la construcción del bebedero 
ubicada entre las progresivas km 2+910 al km 2+920 margen izquierda aguas abajo del sector 
canal 1 al verificarse que afectará directamente la finalidad del camino de mantenimiento y de 
servicio en un ancho de 2.00m que es equivalente al 50% de su ancho existente. Respecto a la 
compensación solicitada no corresponde por no estar prescrito en la Ley y RLCE dicha modalidad 
de ejecución; 
Que, mediante CARTA N°030-CM&C/AMC29-2014 de fecha 
09.09.2014, la Supervisión remite a la Sub Gerencia de Obras y Supervisión - SGO respuesta a 
solicitud de elaborar expediente técnico de reducción metas, indicando básicamente que de 
acuerdo al Art. 207° del RLCE no corresponde elaborar el expediente técnico de la prestación 
adicional de obra (se tiene que revestir adicionalmente el tramo de canal trapezoidal en reemplazo 
de la no ejecución del bebedero ubicada entre las progresivas km 2+910 al km 2+920) y 
recomendando que la Subgerencia de Estudios Definitivos - SGED elabore dicho adicional y 
deductivo vinculante a fin de no viciar legalmente el trámite administrativo de aprobación mediante 
acto resolutivo; 
Que, mediante INFORME N°113-2014-GRLL-GRI/SGED-
RCHM de fecha 09.2014, el Evaluador Ing° Ricardo F. Chávez Mostacero se pronuncia que no 
corresponde a ésta Sub-gerencia finir o determinar lo solicitado, por existir ya el pronunciamiento 
oficial de la JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO LA ESPERANZA (NO EJECUTAR 
LA ESTRUCTURA DEL BEBEDERO UBICADO EN EL KM. 2+910 AL KM 2+920 EN LA MARGEN 
IZQUIERDA AGUAS ABAJO DEL CANAL 1), que en su calidad de administradores y usuarios de 
la infraestructura de riego tienen la competencia del caso; 
Que, mediante   CARTA   N°409-2014-GRLL-GGR-GRI-SGO 
de fecha 6.09.2014, la Sub Gerencia de Obras y Supervisión - SGO remite pronunciamiento 
respecto a consultas de proyectista para elaborar expediente técnico de reducción de metas o 
adicional, por lo que la Supervisión debería o ceder a las reducciones de metas correspondientes. 
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Que, se cuenta con pronunciamientos favorables de Supervisor 
y la Sub Gerencia de Estudios Definitivos - SGED mediante CARTA N°027-CM&C/AMC29-2014 e 
Informe N°307-2014-GRLL-GRI-SGO/RGBS de fechas 28.08.2014 y 09.09.2014 respectivamente, 
conforme a lo determinado por el propio usuario representado por la JUNTA DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO LA ESPERANZA, mediante el asiento N° 614 de fecha 09/08/2014 de la 
residencia, el residente señala que se continua con los trabajos de movimiento de tierras en 
cantera, el acopio la selección y transporte de material de cantera a obra, se pone en 
conocimiento de la residencia del acuerdo d los miembros representativos de La Esperanza sobre 
la paralización de los trabajos que se venían ejecutando en el bebedero de concreto progresiva 
km. 2+910 al 2+920 margen izquierda para que se suspendan definitivamente la construcción le 
bebedero; por ser justificable y no afecta la finalidad del contrato; 
 
 Que, mediante el asiento N°614 de fecha 09/08/2014 de la 
residencia, el residente señala que se continua con los trabajos de movimiento de tierras en 
cantera, el acopio la selección y transporte de material de cantera a obra, se pone en 
conocimiento de la residencia del acuerdo d los miembros representativos de La Esperanza sobre 
la paralización de los trabajos que se venían ejecutando en el bebedero de concreto progresiva 
km. 2+910 al 2+920 margen izquierda para que se suspendan definitivamente la construcción le 
bebedero; 
 Que, con Carta N° 038-CM&C/AMC29-2014 de fecha 07 de 
octubre de 2014 ubicado a folios 115 el supervisor CONSORCIO LA ESPERANZA cumple con 
emitir entregar a la Entidad el expediente técnico del Adicional de Obra N° 03 y Deductivo 
Vinculante N°03 en 115 folios, determinando un presupuesto adicional ascendente a SI. 3,112.56 
(Tres mil ciento doce con 56/100 Nuevos Soles) incluido IGV y eI deductivo vinculante N° 03 por 
SI. 7,319.76 (Siete mil trescientos diecinueve con 76/100 Nuevos Soles) incluido IGV, resultando 
una incidencia negativo ascendente a -0.07% en relación al monto contractual; 
 
 Que, a través del Informe N°341-2014-GRLL-GRI-SGO/RGBS 
de fecha 14 de octubre de 2014 elaborado por el Coordinador de Obras, en el cual indica que: "Se 
concluye que el Adicional Deductivo de Obra N° 03, es necesario y se genera en el marco del 
Artículo 207°.- Prestaciones adicionales de obras menores al quince por ciento (15%), del 
Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado. De acuerdo a los documentos adjuntos, 
normas vigente e informe del supervisor de ra se recomienda por intermedio de su despacho 
tramitar para su aprobación el Adicional y Deductivo de Obra 03 cuya incidencia es negativa 
ascendente a 0.07% en relación al monto contractual; 
Que, a través del Informe N°638-2014-GRLL-GGR-GRI-SGO 
emitido por la Sub Gerencia de Obras y Supervisión con fecha 15 de octubre de 2014, dirigido a la 
Gerencia Regional de Infraestructura, en el cual se refiere el Informe N° 341-2014-GRLL-GRI-
SGO/RGBS de fecha 15 de octubre de 2014 elaborado por el Coordinador de Obras, la Sub 
Gerencia de Obras y Supervisión del cual solícita APROBAR el presupuesto Adicional de Obra N° 
03 y Deductivo Vinculante N° 03 en la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS 
CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO LA ESPERANZA – REGIÓN LA BERTAD” indicando el Sub 
Gerente de Obras y Supervisión que previa conformidad de éste despacho sugiero mediante 
vuestra jefatura eleve a la Gerencia Regional de Contrataciones para la proyección de la R.E.R 
respectiva; 
Que, acto seguido, la Gerencia Regional de Contrataciones 
solicita a la Gerencia Regional de Presupuesto la certificación de disponibilidad presupuestal por el 
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monto de S/. 3,112.56 (Tres mil ciento doce con 56/100 Nuevos Soles) necesaria para la 
aprobación del precitado adicional N°03, siendo atendido por ésta última mediante Oficio N°817-
2014-GRLL-PRE/GGR-GRP, de fecha 20 de octubre de 2014, obrante a folios 123; 
 
Que, en tal razón, el párrafo segundo del artículo 41° de la Ley 
de Contrataciones del Estado refiere que tratándose de obras, las prestaciones adicionales podrán 
ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los 
presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de 
obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas 
respondan a la finalidad del contrato original. Para tal efecto, los pagos correspondientes serán 
aprobados por el Titular de la Entidad; en armonía con lo dispuesto por el artículo 207° del D.S. 
N°184-2008-EF. Asimismo, el numeral 40 del Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado reseña que la prestación adicional de obra es aquella no considerada 
en el expediente cinco, ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o 
necesaria para dar cumplimiento a la te prevista de la obra principal y que da lugar a un 
presupuesto adicional; 
Respecto al cumplimiento de los requisitos de forma y plazos 
Que, por imperativo jurídico, tal como lo señala octavo párrafo 
del artículo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado precisa que, la necesidad 
de elaborar un adicional debe anotarse en el cuaderno de obra, por ello, a través del asiento N° 
614 de fecha 09/08/2014 de la residencia, el residente señala que se continua con los trabajos de 
movimiento de tierras en cantera, el acopio la selección y transporte de material de cantera a obra, 
se pone en conocimiento de la residencia del acuerdo d los miembros representativos de La 
Esperanza sobre la paralización de los trabajos que se venían ejecutando en el bebedero de 
concreto progresiva km. 2+910 al 2+920 margen izquierda para que se suspendan definitivamente 
la construcción bebedero; asimismo, señala que concluida la elaboración del expediente técnico, 
el inspector o supervisor entra con un plazo de catorce (14) días para remitir a la Entidad el 
informe pronunciándose sobre la procedencia : la ejecución de la prestación adicional. Recibido 
dicho informe, la Entidad cuenta con catorce (14) días para emitir y notificar al contratista la 
resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de prestación 
adicional de obra, por ello, a través de la Carta N° 038-CM&C/AMC29-2014 el supervisor 
CONSORCIO LA ESPERANZA cumple con emitir pronunciamiento respecto del adicional de obra, 
cumpliendo dentro del plazo señalado en el dispositivo legal antes mencionado, se advierte que el 
supervisor de obra indica que el porcentaje de incidencia es -0,07% respecto del monto 
contractual; cumpliendo con el procedimiento de emitir su pronunciamiento respecto de la 
procedencia del adicional; 
Respecto a la pretensión de fondo: 
Que, es necesario indicar que el Artículo 41° de la Ley de 
Contrataciones del Estado, señala que: 41.2. Tratándose de obras, las prestaciones adicionales 
pueden ser hasta por el quince por tanto (15%) del monto total del contrato original, restándole los 
presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de 
obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales obra, siempre que ambas 
respondan a la finalidad del contrato original. Para tal efecto, los pagos respondientes serán 
aprobados por el Titular de la Entidad; 
 
Que, teniendo como elementos directrices lo dispuesto por los 
artículos en mención; y, estando a lo informado por la Sub Gerencia de Obras, mediante Informe 
N" 638-2014-GGR-GRI-SGO e Informe N° 341-2014-GGR-GRI-SGO/RGBS de fecha 14 de 
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octubre de 2014, así como a lo informado por el supervisor de obra mediante Carta N" 038-
CM&C/AMC29-2014  de fecha 07 de octubre  de 2014, se debe considerar lo siguiente: 
 
Es procedente el Adicional de Obra N° 03 y Deductivo 
Vinculante N° 03 generado por cuanto mediante OFICIO N° 107-2014-JUDRRJ-GT de fecha 
11.08.2014, la JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO LA ESPERANZA comunica a la 
ENTIDAD que han acordado la suspensión definitiva de la construcción del bebedero entre las 
Progresivas Km 2+910 a Km 2+920 gen Izquierda Aguas Abajo del Sector Canal 1 por dificultar el 
tránsito de vehículos de transporte al reducir el ancho del camino carrozable en 2.00 m de los 4.00 
m que tiene. Asimismo solicitan ejecutar la mejora del lavadero construido en la Progresiva Km 
1+777 en forma de compensación por la no ejecución del bebedero Km 10, del expediente técnico.  
  
Que, por lo expuesto y estando a lo opinado por la Sub 
Gerencia de Obras y Supervisión, mediante Informe N°638-2014-GGR-GRI-SGO e Informe N° 
341-2014-GGR-GRI-SGO/RGBS de fecha 15 de octubre de 2014, lo manifestado por el Supervisor 
de la Obra, mediante Carta N°038-CM&C/AMC29-2014 de fecha 07 de octubre de 2014, 
corresponde aprobar el Adicional de Obra N° 03 y Deductivo Vinculante N° 03 en la ejecución de 
la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO LA ESPERANZA – 
REGIÓN LA BERTAD”, solicitado por el Contratista, CONSORCIO MOCHE; 
 
Que, en esa misma línea el Artículo 207° del D.S. N°184-2008-
EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, prescribe que: “sólo procederá la 
ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con la certificación de crédito 
presupuestario (...)”. Asimismo, el numeral 2 del Artículo 4
o
 de la Ley N°30114 Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2014, refiere que: "Todo acto administrativo, acto de 
administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no 
cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o 
condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva 
responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del jefe 
de la Oficina de Administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en la 
Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto"; siendo así la Sub renda de 
Contrataciones procedió con las coordinaciones necesarias para solicitar la modificación 
presupuestal respondiente, es así que al contarse con presupuesto, a través del Oficio N°817-
2014-GRLL-PRE/GGR-GRP, fecha 21 de octubre de 2014, obrante a folios 123, la Gerencia 
Regional de Presupuesto la certificación de crédito presupuestario por el monto de S/. 3,112.56 
(Tres mil ciento doce con 56/100 Nuevos Soles) necesario para aprobación del Adicional de Obra 
N°03, en concordancia con lo establecido en el artículo 77° de la Ley N°30114, Decreto Supremo 
N°304-2012-EF, Directiva N°005-2010-EF/76-01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria y, lo 
establecido en el numeral 2 del Artículo 42 de la Ley N°30114 Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2014; 
 
Que, finalmente el último párrafo del Artículo 207° del D.S. 
N°184-2008-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone que:"... Cuando se 
apruebe la prestación adicional de obras, el contratista estará obligado a ampliar el monto de la 
garantía de fiel cumplimiento. Igualmente, cuando se apruebe la reducción de prestaciones, el 
contratista podrá reducir el monto de dicha garantía". Al respecto, en el presente caso se está 
aprobando el adicional de obra por S/. 3,112.56 (Tres mil ciento doce con 56/100 Nuevos Soles) 
incluido IGV, por ello, corresponde ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento, por el 
monto ascendente a S/. 311.30 (Trescientos once con 30/100 Nuevos Soles) en relación a la 
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aprobación del deductivo de obra, se mantiene el derecho del contratista de solicitar la reducción 
de las garantías otorgada a favor del Gobierno Regional; 
 
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°27783 - 
Ley de Bases de la Descentralización, Ley N°27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y 
sus modificatorias, y con las visaciones por la Sub Gerencia de Obras, Gerencia Regional de 
Infraestructura, Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia General Regional, 
respectivamente. 
SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el presupuesto Adicional 
N° 03 para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DEL 
DISTRITO LA ESPERANZA – REGIÓN LA BERTAD” por el monto ascendente a SI. S/. 3,112.56 
(Tres mil ciento doce con 56/100 Nuevos Soles) incluido IGV y APROBAR el Deductivo Vinculante 
N° 03, por el monto ascendente a S/. 7,319.76 (Siete mil trescientos diecinueve con 76/100 
Nuevos Soles) incluido IGV, con un porcentaje de incidencia total de -0.07% respecto del monto 
contractual, generado por mediante OFICIO N° 107-2014-JUDRRJ-GT de fecha 11.08.2014, la 
JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO RIEGO LA ESPERANZA comunica a la ENTIDAD que 
han acordado la suspensión definitiva de la construcción del bebedero entre las Progresivas Km 
2+910 a Km 2+920 Margen Izquierda Aguas Abajo del Sector Canal 1 por dificultar el tránsito de 
vehículos de transporte al reducir el ancho del camino carrozable en 2.00 m de los 4.00 m que 
tiene. Asimismo solicitan ejecutar la mejora del bebedero construido en la Progresiva Km 1+777 
en forma de compensación por la no ejecución del bebedero Km 2+910, sin reconocimiento de 
días adicionales para la ejecución del adicional de obra N°03, al haberse también considerado 
deductivos vinculantes de obra . 
 
ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, el presupuesto analítico 
desconsolidado por objeto del gasto y del presupuesto del Adicional de obra N°03, que se aprueba 
en el artículo precedente, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
ITEM 
 
DENOMINACION 
 
MONTO S/. 
   
 2 GASTO PRESUPUESTARIO  
 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  
   
2 6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA S/. 3,112.56 
   
 TOTAL S/. 3,112.56 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR, el presupuesto analítico 
desconsolidado por objeto del gasto y del presupuesto del Deductivo Vinculante de obra N° 03, 
que se aprueba en el artículo procedente, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
ITEM 
 
DENOMINACION 
 
MONTO S/. 
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 2 GASTO PRESUPUESTARIO  
 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  
   
2 6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA S/. 7,319.76 
   
 TOTAL S/. 7,319.76 
 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, que el Contratista, 
CONSORCIO MOCHE en el plazo de siete (07) días calendario, contados a partir del día siguiente 
de notificada la presente resolución, cumpla con presentar a la Entidad la garantía correspondiente 
a la suma de S/. 311.30 (Trescientos once con 30/100 Nuevos Soles), que equivale al 10% del 
monto del presente adicional de obra N°03, al haberse aprobado el presente adicional. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER, que la Gerencia Regional 
de Infraestructura a través de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos inicien las acciones que 
correspondan respecto al proyectista, en razón a las deficiencias observadas en la elaboración del 
expediente  
 
ARTICULO SEXTO.- NOTIFIQUESE la presente resolución a la 
Presidencia Regional, Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Contrataciones, 
Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, Órgano de Control 
Institucional/Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de revisión y Liquidación de Obras, al 
Contratista: CONSORCION MOCHE y al Supervisor: CONSORCIO LA LIBERTAD. 
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ANEXO N° 5: ADICIONAL DE OBRA N.° 4 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGI0NAL N° 1926-2014-GRLL/PRE 
 
Trujillo, 05 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura de 
fecha 17 de octubre de 2014, inserto en el Informe N°653-2014-GRLL-GGR-GRI-SGO emitido por 
la Sub Gerencia de Obras con fecha 17 de octubre de 2013, refiriendo el Informe N°349-2014-
GRLL-GRI-SGO/RGBS de fecha 16 de octubre de 2014 elaborado por el Coordinador de Obras, 
en virtud del cual solicita PROBAR el presupuesto Adicional de Obra N°04 y Deductivo Vinculante 
N°04 en la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DEL 
DISTRITO DE LA ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD" y;  
 
CONSIDERANDO: 
Que, el proceso de selección fue convocado con fecha 12 
de octubre de 2012 y con fecha 07 de diciembre de 2012, se suscribió el Contrato entre el 
Gobierno Regional La Libertad y el contratista CONSORCIO NORTE, generado por el proceso de 
selección Licitación Pública N°011-20T2-GRLL-GRAB, con el objeto de encargar al contratista la 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE 
LA ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD”, con un monto de inversión ascendente a cinco 
millones novecientos sesenta y dos mil quinientos cuatro y 56/100 Nuevos Soles (S/. 
5'962.504.56), en un plazo de doscientos setenta (270) días calendario, contados a partir del día 
siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 184° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado;  
 
Que, fecha 04 de febrero de 2013, se realizó la entrega de terreno, 
iniciándose la obra el 05 de febrero del 2013; 
Que, a través de la Resolución Ejecutiva Regional N°2412-
2013-GRLL/PRE e fecha 10 de setiembre del 2013 APROBÓ el Adicional N° 01 y Deductivo 
Vinculante N°01 en la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO 
DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD”, siendo el monto del Adicional de 
S/. 71,150.46 (SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA CON 46/100 NUEVOS SOLES) con 
una incidencia de 1.193% y el deductivo de SI. 71,150.46 (SETENTA Y UN MIL CIENTO 
CINCUENTA CON 46/100 NUEVOS SOLES) con una incidencia de 1.193%, para la ejecución de 
la modificación en las especificaciones técnicas de las partidas de movimiento de tierras para el 
cambio del material afirmado por arena de duna en tos canales de El Palmo, Santa María y 
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Cultambo, sin considerar ampliación presupuestal y plazo alguno para su ejecución se aprueba la 
misma; 
Que, mediante el asiento N°071 de fecha 25-03-2014 el 
supervisor señala que el día de hoy el evaluador de proyectos de la Sub Gerencia de Estudios y 
Proyectos del GRLL, ha remitido vía correo electrónico al contratista CONSORCIO MOCHE y a la 
supervisión, la propuesta final y presupuesto tentativo de la modificación de proyecto elaborado 
por el proyectista para el conocimiento y aprobación de ser el caso y a través del asiento N°073 de 
fecha 26-03-2014 la supervisión deja constancia que la Entidad ha cumplido con remitir la 
propuesta técnica para la elaboración del proyecto del (adicional y deductivo vinculante) a 
contratista para su trámite de revisión y aprobación; 
Que, mediante CARTA N°022-CM&C/AMC29-2013 de fecha 
06.06.2013, la Supervisión remite a la Sub Gerencia de Obras - SGO sobre la solicitud de 
Pronunciamiento del Proyectista y/o Área competente referido a la propuesta de Modificación de 
Proyecto: Cambio de Especificaciones Técnicas del Material de Relleno, Filtros y Compuerta 
sobrevalorada; 
Que, a través del informe N°059-2013-GRLL-GRI/SGED-
RCHM de fecha 13.06.2013, el Evaluador APRUEBA el Pronunciamiento respecto a la propuesta 
de modificación de las especificaciones técnicas del material de relleno, filtros por aguas 
superficiales, protección de bermas y compuerta metálica H4, debiéndose trasladar a la 
Supervisión de Obra para su complementación y trámite correspondiente; 
 
Que, mediante OFICIO N°529-2013-GRLL.GGR.GRI-SGED de 
fecha 17.06.2013, la Sub Gerencia de Estudios Definitivos - SGED remite a la Sub Gerencia de 
Obras el PRONUNCIAMIENTO A PROPUESTA DE MODIFICACION EN CAMBIO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MATERIAL DE RELLENO, FILTRO Y COMPUERTA H4, 
emitiendo la opinión correspondiente de APROBACION del presente expediente; 
 
Que, mediante los INFORMES N°001-2013-RTP y N°002-2013-
RTP de fechas 04.2013 y 12.06.2013 respectivamente, el Proyectista AUTORIZA el cambio de 
especificaciones del material de relleno con arena de dunas en lugar del material afirmado y la 
modificación de la compuerta H4 por la compuerta H2, recomendándose trasladar dicha propuesta 
técnica a la Supervisión para que ésta realice la verificación correspondiente a las modificaciones 
planteadas; 
Que,  mediante INFORME  N°249-2013-GRLL-GRI-
SGO/RGBS de fecha .06.2013, el Coordinador de Obra devuelve el expediente de propuesta de 
edificación del proyecto a la SGED en el que manifiesta que SOLAMENTE debe ceñirse al cambio 
de material de relleno (arena de duna) por afirmado, excluyéndose la modificación de 
especificaciones técnicas de la compuerta metálica Tipo H4 por la del Tipo H2 aprobada por el 
Proyectista; 
Que, con CARTA N°030-CM&C/AMC29-2014 de fecha 
09.09.2014, la Supervisión remite a la Sub Gerencia de Obras y Supervisión - SGO respuesta a 
solicitud de elaborar expediente técnico de reducción metas, indicando básicamente que de 
acuerdo al Art. 207" del RLCE no corresponde elaborar el expediente técnico de la prestación 
adicional de obra (se tiene modificar las especificaciones técnicas de la compuerta metálica tipo 
H4 P por la del tipo H2) y recomendando que la Subgerencia de Estudios Definitivos -SGED 
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elabore dicho adicional y deductivo vinculante a fin de no viciar legalmente el trámite administrativo 
de aprobación mediante acto resolutivo; 
 
Que,  mediante  Informe  N°307-2014-GRLL-GR1-SGO/RGBS  
de fecha 12.09.2014, el Coordinador de Obra recomienda consultar al proyectista a través de la 
Subgerencia de Estudios Definitivos - SGED para proceder a realizar los presupuestos 
correspondientes de educción de metas o adicional según corresponda; 
 
Que, mediante INFORME N°113-2014-GRLL-GRI/SGED-
RCHM de fecha 09.2014, el Evaluador informa que ya existe un pronunciamiento por parte del 
proyectista, el mismo que fue alcanzado a la Sub Gerencia de Obras mediante Informe N°059-
2013-GRLL-l/SGED-RCHM de fecha 13.06.2013 e Informe N° 038-2013-GRLL-GRI/SGED-RCHM 
del 06.05.2013, Por lo tanto, dicha consulta fue atendida oportunamente. 
 
Que, a través de la CARTA N°409-2014-GRLL-GGR-GRI-SGO 
de fecha 16.09.2014, la Sub Gerencia de Obras y Supervisión - SGO remite pronunciamiento 
respecto a consultas de proyectista para elaborar expediente técnico de reducción de metas o 
adicional, por lo que la Supervisión deberá proceder a las reducciones de metas correspondientes; 
 
Que, mediante el asiento N° 071 de fecha 25-03-2014 el 
supervisor señala que el día de hoy el evaluador de proyectos de la Sub Gerencia de Estudios y 
Proyectos del GRLL, ha remitido vía correo electrónico al contratista CONSORCIO MOCHE y a la 
supervisión, la propuesta final y presupuesto tentativo de la modificación de proyecto elaborado 
por el proyectista para eI conocimiento y aprobación de ser el caso y a través del asiento N°073 de 
fecha 26-03-2014 la supervisión deja constancia que la Entidad ha cumplido con remitir la 
propuesta técnica para la elaboración del proyecto del (adicional y deductivo vinculante) a 
contratista para su trámite de revisión y aprobación; 
 
Que, a través de la mediante CARTA N° 409-2014-GRLL-GRI-
SGO de fecha 16.09.2014, folio 027 la Sub Gerencia de Obras y Supervisión, solicita a la 
Supervisión elaborar el expediente del reducción de metas o adicional 
Que, con Carta N° 039-CM&C/AMC29-2014 de fecha 07 de 
octubre de 2014 ubicado a folios 058 el supervisor CONSORCIO LA ESPERANZA cumple con 
emitir entregar a la Entidad el expediente técnico del  Adicional  de  Obra  N°04  y  Deductivo  
Vinculante  N°04  en 58 folios, determinando un presupuesto adicional ascendente a S/. 1,755.29 
(Un mil setecientos cincuenta y cinco con 29/100 Nuevos Soles) incluido IGV y el deductivo 
vinculante N°04 por S/. 152,482.55 (Ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos con 
55/100 Nuevos Soles) incluido IGV, resultando una incidencia negativo ascendente a 2.528% en 
relación al monto contractual; 
Que, a través del Informe N°349-2014-GRLL-GRI-SGO/RGBS 
de fecha 16 de octubre de 2014 elaborado por el Coordinador de Obras, en el cual indica que: “Se 
concluye que el Adicional Deductivo de Obra N°04, es necesario y se genera en el marco del 
Artículo 207°. Prestaciones adicionales de obras menores al quince por ciento (15%), del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De acuerdo a los documentos adjuntos, 
normas vigente e informe del supervisor de obra se recomienda por intermedio de su despacho 
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tramitar para su aprobación el Adicional y Deductivo de Obra N° 04 cuya incidencia es negativa 
ascendente a -2.528% en relación al monto contractual; 
 
Que, a través del Informe N°653-2014-GRLL-GGR-GRI-SGO 
emitido por la Sub Gerencia de Obras y Supervisión con fecha 17 de octubre de 2014, dirigido a la 
Gerencia Regional de Infraestructura, en el cual se refiere el Informe N°349-2014-GRLL-GRI-
SGO/RGBS de fecha 16 de octubre de 2014 elaborado por el Coordinador de Obras, la Sub 
Gerencia de Obras y Supervisión del cual solicita APROBAR el presupuesto Adicional de Obra N° 
04 y Deductivo Vinculante N°04 en la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS CANALES 
DE RIEGO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD” indicando el Sub 
Gerente de Obras y Supervisión que previa conformidad de éste despacho sugiero mediante 
vuestra jefatura eleve a la Gerencia Regional de Contrataciones para la proyección de la R.E.R 
respectiva; 
Que, acto seguido, la Gerencia Regional de Contrataciones 
solicita a la Gerencia Regional de Presupuesto la certificación de disponibilidad presupuestal por el 
monto de SI. 1,755.29 (Un mil setecientos cincuenta y cinco con 29/100 Nuevos Soles) necesaria 
para la aprobación del precitado adicional N°04, siendo atendido por ésta última mediante Oficio 
N°830-2014-GRLL-PRE/GGR-GRP, de fecha 23 de octubre de 2014, obrante a folios 065; 
 
Que, en tal razón, el párrafo segundo del artículo 41° de la Ley 
de contrataciones del Estado refiere que tratándose de obras, las prestaciones adicionales podrán 
ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los 
presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de 
obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas 
respondan a la finalidad del contrato original. Para tal efecto, los pagos correspondientes serán 
aprobados por el Titular de la Entidad; en armonía con lo dispuesto por el artículo 207° del D.S. 
N°184-2008-EF. Asimismo, el numeral 40 del Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado reseña que la prestación adicional de obra es aquella no considerada 
en el expediente técnico, ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o 
necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un 
presupuesto adicional; 
Respecto al cumplimiento de los requisitos de forma y plazos: 
 
Que, por imperativo jurídico, tal como lo señala octavo párrafo 
del artículo 207° el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado precisa que, la necesidad 
de elaborar un adicional debe notarse en el cuaderno de obra, por ello, a través del asiento N° 
asiento N°071 de fecha 25-03-2014 el supervisor señala que el día de hoy el Ing. Ricardo Chávez 
evaluador de proyectos de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos del GRLL, ha remitido vía 
correo electrónico al contratista CONSORCIO MOCHE y a la supervisión, la propuesta final y 
presupuesto tentativo de la modificación de proyecto elaborado por el proyectista para el 
conocimiento y aprobación de ser el caso y a través del asiento N°073 de fecha 26-03-014 la 
supervisión deja constancia que la Entidad ha cumplido con remitir la propuesta técnica para la 
elaboración proyecto del (adicional y deductivo vinculante) a contratista para su trámite de revisión 
y aprobación, asimismo, señala que concluida la elaboración del expediente técnico, el inspector o 
supervisor cuenta con un plazo de catorce (14) días para remitir a la Entidad el informe 
pronunciándose sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional. Recibido dicho 
informe, la Entidad cuenta con catorce (14) días para emitir y notificar al contratista la resolución 
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mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de prestación adicional de 
obra, por ello, a través de la Carta N°039-CM&C/AMC29-2014 el supervisor CONSORCIO LA 
ESPERANZA cumple con emitir pronunciamiento respecto del adicional de obra, cumpliendo 
dentro del plazo señalado en el dispositivo legal antes mencionado, se advierte que el supervisor 
de obra indica que el porcentaje de incidencia es 2.528% respecto del monto contractual; 
cumpliendo con el procedimiento de emitir su pronunciamiento respecto de la procedencia del 
adicional; 
Respecto a la pretensión de fondo: 
 
Que, es necesario indicar que el Artículo 41° de la Ley de 
Contrataciones del estado, señala que: 412. Tratándose de obras, las prestaciones adicionales 
pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole 
los presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones 
de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas 
respondan a la finalidad del contrato original. Para tal efecto, los pagos correspondientes serán 
aprobados por el Titular de la Entidad; 
 
Que, teniendo como elementos directrices lo dispuesto por los 
artículos en mención; y, estando a lo informado por la Sub Gerencia de Obras, mediante Informe 
N°653-2014-GGR-GRI-SGO e Informe N° 349-2014-GGR-GRI-SGO/RGBS de fecha 16 y 17 de 
octubre de 2014 respectivamente, así como a lo informado por el supervisor de obra mediante 
Carta N°039-CM&C/AMC29-2014 de fecha 07 de octubre de 2014, se debe considerar lo 
siguiente: 
 
Es procedente el Adicional de Obra N°04 y Deductivo 
Vinculante N°04 generado por cuanto mediante INFORMES N°001-2013-RTP y N°002-2013-RTP 
de fechas 19.04.2013 y 12.06.2013 respectivamente, el Proyectista informa que ha realizado los 
cálculos hidráulicos correspondientes para el buen funcionamiento y concluye que es necesario 
realizar los cambios necesarios para mejorar la eficiencia hidráulica y asegurar la captación del 
recurso hídrico de la compuerta H4, en tal sentido se AUTORIZA LA MODIFICACION DE LA 
COMPUERTA H4 POR LA COMPUERTA H2, del expediente técnico  
Que, por lo expuesto y estando a lo opinado por la Sub Gerencia 
de Obras y Supervisión, mediante Informe N°653-2014-GGR-GRI-SGO e Informe N°349-2014-
GGR-GRI-SGO/RGBS de fecha 16 y 17 de octubre de 2014 respectivamente, lo manifestado por 
el Supervisor de la Obra, mediante Carta N°039-CM&C/AMC29-2014 de fecha 07 de octubre de 
2014, corresponde aprobar el Adicional de Obra N°04 y Deductivo Vinculante N° 04 en la 
ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE LA 
ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD”, solicitado por el Contratista, CONSORCIO MOCHE; 
 
Que, en esa misma línea el Artículo 207° del D.S. N°184-2008-EF 
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, prescribe que: “sólo procederá la ejecución 
de obras adicionales cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario 
(...)”. Asimismo, el numeral 2 del Artículo 4° de la Ley N° 30114 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2014, refiere que: “Todo acto administrativo, acto de administración o 
las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces sí no cuentan con el crédito 
presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la 
asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la 
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entidad, así como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del jefe de la Oficina de Administración, 
o los que hagan sus veces, en el arco de lo establecido en la Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto"; siendo así la Sub Gerencia de Contrataciones procedió con las 
coordinaciones necesarias para solicitar la modificación presupuestal correspondiente, es así que 
al contarse con presupuesto, a través del Oficio N°830-2014-GRLL-PRE/GGR-GRP, de fecha 23 
de octubre de 2014, obrante a folios 065, la Gerencia Regional de Presupuesto la certificación de 
crédito presupuestario por el monto de S/. 3,112.56 (Tres mil ciento doce con 56/100 Nuevos 
Soles) necesario para la aprobación del Adicional de Obra N° 04, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 77° de la Ley N° 30114, Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Directiva 
N°005-2010-EF/76-01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria y, lo establecido en el numeral 
2 del Artículo 42 de la Ley N° 30114- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2014; 
Que, finalmente el último párrafo del Artículo 207° del D.S. N°184-
2008-EF -Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone que “... Cuando se 
apruebe la prestación adicional de obras, el contratista estará obligado a ampliar el monto de la 
garantía de fiel cumplimiento. Igualmente, cuando se apruebe la reducción de prestaciones, el 
contratista podrá reducir el monto de dicha garantía”. Al respecto, en el presente caso se está 
aprobando el adicional de obra por SI. 1,755.29 (Un mil setecientos cincuenta y cinco con 29/100 
Nuevos Soles) incluido IGV, por ello, corresponde ampliar el monto de la garantía de fiel 
cumplimiento, por el monto ascendente a S/. 175.53 (Ciento setenta y cinco con 53/100 Nuevos 
Soles) en relación a la aprobación del deductivo de obra, se mantiene el derecho del contratista de 
solicitar la reducción de las garantías otorgada a favor del Gobierno Regional; 
 
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 - Ley de 
Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias, y con las visaciones por la Sub Gerencia de Obras, Gerencia Regional de 
Infraestructura, Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia General Regional, 
respectivamente. 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el presupuesto Adicional N° 
04 para la ejecución de la obra; " MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DEL 
DISTRITO DE LA ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD" por el monto ascendente a SI. 1 
755.29 (Un mil setecientos cincuenta y cinco con 29/100 Nuevos Soles) incluido IGV y APROBAR 
el Deductivo Vinculante N° 04, por el monto ascendente a SI. 152,482.55 (Ciento cincuenta y dos 
mil cuatrocientos ochenta y dos con 55/100 Nuevos Soles) incluido IGV, con un porcentaje de 
incidencia total de -2.528% respecto del monto contractual, generado por cuanto, a través de los 
INFORMES N° 001-2013-RTP y N° 002-2013-RTP de fechas 19.04.2013 y 12.06.2013 
respectivamente, el Proyectista informa que ha realizado los cálculos hidráulicos correspondientes 
para el buen funcionamiento y concluye que es necesario realizar los cambios necesarios para 
mejorar la eficiencia hidráulica y asegurar la captación del recurso hídrico de la compuerta H4, en 
tal sentido se AUTORIZA LA MODIFICACION DE LA COMPUERTA H4 POR LA COMPUERTA 
H2, sin reconocimiento de días adicionales para la ejecución del adicional de obra N° 04, al 
haberse también considerado deductivos vinculantes de obra. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, el presupuesto analítico 
desconsolidado por objeto del gasto y del presupuesto del Adicional de obra N° 04, que se 
aprueba en el artículo precedente, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
ITEM 
 
DENOMINACION 
 
MONTO S/. 
   
 2 GASTO PRESUPUESTARIO  
 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  
   
2 6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA S/. 1,755.29 
 
   
 TOTAL S/. 1,755.29 
 
 
ARTICULO TERCERO.- APROBAR, el presupuesto analítico 
desconsolidado por objeto del gasto y del presupuesto del Deductivo Vinculante de obra N° 04, 
que se aprueba en el artículo precedente, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
ITEM 
 
DENOMINACION 
 
MONTO S/. 
   
 2 GASTO PRESUPUESTARIO  
 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  
   
2 6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA S/. 152,482.55 
 
   
 TOTAL S/. 152,482.55 
 
ARTICULO CUARTO.- DISPONER, que el Contratista, 
CONSORCIO MOCHE en el plazo de siete (07) días calendario, contados a partir del día siguiente 
de notificada la presente resolución, cumpla con presentar a la Entidad la garantía correspondiente 
a la suma de SI. 175.53 (Ciento setenta y cinco con 53/100 Nuevos Soles), que equivale al 10% 
del monto del presente adicional de obra N°04, al haberse aprobado el presente adicional. 
 
ARTICULO QUINTO.- DISPONER, que la Gerencia Regional de 
Infraestructura través de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos inicien las acciones que 
correspondan respecto al proyectista, en razón a las deficiencias observadas en la elaboración del 
expediente técnico. 
ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFÍQUESE la presente resolución a la 
Presidencia Regional, Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Contrataciones, 
Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, Órgano de Control 
institucional, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, al 
Contratista: CONSORCIO MOCHE y al Supervisor: CONSORCIO LA ESPERANZA. 
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ANEXO N.° 6: RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N.° 1 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN GERENCIAL N
°
 382-2013-GRAB 
 
Trujlllo, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Proveído de fecha 04 de octubre de 2013 emitido por la Gerencia 
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional La Libertad, inserto en el Informe N° 726-2013-
GRLL-GGR-GRI-SGO de la Sub Gerencia de Obras e Informe N° 404-2013-GRLL-GRI-
SGO/RGBS emitido por el Coordinador de Obras, de fecha 03 de octubre de 2013, en virtud del 
cual recomiendan APROBAR la ampliación de plazo N° 01, solicitado por CONSORCIO NORTE, 
por el plazo de 97 días calendarios en la ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DE LOS 
CANALES DE RIEGO DISTRITO LA ESPERANZA - REGIÓN LA LIBERTAD", y; 
CONSIDERANDO: 
Que, con fecha 07 de diciembre de 2012, se suscribió el Contrato entre el 
Gobierno Regional La Libertad y el contratista CONSORCIO NORTE, generado por el proceso de 
selección Licitación Pública N° 011-2012-GRLL-GRAB, con el objeto de encargar al contratista la 
ejecución de la Obra: " MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DISTRITO LA 
ESPERANZA - REGIÓN LA LIBERTAD", con un monto de inversión ascendente a cinco millones 
novecientos sesenta y dos mil quinientos cuatro y 56/100 Nuevos Soles (SI .  5’962,504.56), en un 
plazo de doscientos setenta (270) días calendario, contados a partir del día siguiente en que se 
cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 184
e
 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado; 
Que, con fecha 04 de febrero de 2013, se realizó la entrega de terreno, 
iniciándose la obra el 05 de febrero de 2013; 
Que, con fecha 05 de marzo de 2013, tal como se advierte a folios 33, el 
Proyectista, la Junta de Usuarios del Distrito la Esperanza, la Supervisión, el Contratista y la 
Entidad, suscribieron el Acta de Reunión y Acuerdos, según la cual se inicia la evaluación y 
subsanación de algunas omisiones en la parte de metrados referente al movimiento de tierras, 
acordándose programas siguientes reuniones a efectos de cuantificar las soluciones planteadas; 
Que, con fecha 14 de marzo de 2013, el Proyectista, la Junta de Usuarios 
del Distrito la Esperanza, la Supervisión, el Contratista y la Entidad, suscribieron el Acta de 
Inspección Ocular, ubicado a folios 31, según la cual se acuerda los cambios de especificaciones 
técnicas y replanteo en la ejecución de obra; 
Que, mediante Carta N° 028-2013-CN.RL recepcionada con fecha 23 de 
setiembre de 2013, que obra a folios 49 el CONSORCIO NORTE remite al supervisor su solicitud 
de ampliación de plazo N° 01 por el término de 119 días calendario, ya que la interrupción en la 
ejecución de las partidas de movimiento de tierras en la ruta crítica, generó atraso 
considerando como actividad predecesora el movimiento de tierras a la ejecución de las 
partidas de concreto lo que genera la modificación del calendario de avance de obra 
contractual y prórroga del plazo por el tiempo de atraso y/o paralizaciones en obra, 
teniendo como causal: los atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al 
contratista; asimismo refiere que debido a la demora en la generación y aprobación del 
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nuevo expediente técnico modificado en adicionales y deductivos de obra, genera una 
ampliación de plazo para concluir el proyecto en forma concreta y de esta manera 
alcanzar las metas propuestas en el expediente técnico modificado; el 01 de abril de 
2013 según Asiento N° 79 de! residente de obra se solicita ampliación de plazo , a partir 
de este hecho se hace reiterativo las anotaciones en el cuaderno de obra de atrasos y/o 
paralizaciones parciales en obra hasta la presentación de la propuesta consensuada de 
modificación del expediente técnico con ampliación y deductivo, el 04 de junio de 2013 
comprendiendo este período noventa (90) días calendario, pero por criterios y análisis 
de interrupción en la partida movimiento de tierras, actividad de ruta crítica se considera 
únicamente treinta y siete (37) días calendario (...) Con Informe N° 002 -2013-RTP de 
fecha 12 de junio de 2013, el proyectista Ronald Troya Palomino informa referido a los 
antecedentes y propuesta del cambio de material de la cantera de Julcán, Jequetepeque 
y San Pedro, las que contienen material de arena fina de duna aceptables para los 
trabajos de relleno a efectuarse tal como se demuestra en el estudio de canteras, los 
siguientes trámites internos de las Gerencias del Gobierno Regional La Libertad 
demoraron hasta el 11 de setiembre de 2013, fecha de entrega de la resolución de 
aprobación al CONSORCIO NORTE, por lo que se puede considerar para la ampliación 
de plazo el período de ochenta y dos (82) días calendario de atraso de obra;  
Que, con Carta N° 038-CM&C/AMC29-2013 de fecha 25 de setiembre de 
2013, ubicado a folios 85, el CONSORCIO LA ESPERANZA, Supervisor de la obra,, remite a la 
Entidad el Informe N° 014-2013-JSC/M&/AMC29 del Jefe de Supervisión, en el que emite opinión 
favorable señalando la procedencia de la solicitud de ampliación de plazo N" 01 por 119 días 
calendario, siendo la nueva fecha de término el 28 de febrero de 2014; 
Que, con Informe N° 404-2013-GRLL-GRI-SGO/RGBS de fecha 03 de 
octubre de 2013, que obra a folios 89, el Coordinador de Obras, recomienda aprobar la 
ampliación de plazo N° 01 por 97 días calendario, cuya causal es el cambio de 
especificaciones técnicas en las partidas mencionadas (02.01.01.02, 02.01.01.03, 
02.01.01.04) y el agotamiento de la Cantera Mazanca, por cambio de especificaciones 
técnicas, el cual general el Adicional de Obra N° 01 y el Deductivo de Obra N° 01 ; 
Que, con Informe N
9
 726-2013-GRLL-GGR-GRI-SGO de fecha 04 de 
octubre de 2013, ubicado a folios 90, la Sub Gerencia de Obras informa a la Gerencia Regional de 
Infraestructura, que en el atención Informe N" 404-2013-GRLL-GRI-SGO/RGBS, considera 
aprobar la Ampliación de Plazo N
°
 01 de la precitada obra, por el término de 97 (noventa y siete) 
días calendario; 
Que, la Gerencia Regional de Infraestructura, mediante proveído inserto en 
el informe N° 726-2013-GRLL-GGR-GRI-SGO, remite a la Gerencia Regional de Abastecimiento el 
04 de octubre de 2013 el expediente de la Ampliación de Plazo N° 01, para su trámite 
correspondiente; 
Que, el Artículo 200° de! Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado señala: "De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar 
la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la 
voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de 
ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliaci ón: 1) Atrasos y/o 
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista y 2). Atrasos y/o paralizaciones en 
el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad". Al respecto, se 
verifica que al igual que lo expresado por el contratista, el Jefe de Supervisión, mediante Informe 
N° 014-2013-JSC/M&/AMC29 señala, entre otros aspectos, que la solicitud de la Ampliación de 
Plazo N° 01 se encuentra enmarcada dentro de la causal citada y que el contratista se vio 
afectado en su ruta crítica; 
Que, al respecto el Artículo 201
e
 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones de! Estado, establece el Procedimiento de Ampliación de Plazo, por el cual: "Para 
que proceda una ampliación de plazo... desde el inicio y durante la ocurrencia de la 
causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de 
obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los 
quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su 
representante legal, solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de 
plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte 
la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte 
necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera 
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superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del 
vencimiento del mismo. El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión 
sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor 
a los siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La 
Entidad resolverá sobre dicha ampliación y notificará su decisión al contratista en un 
plazo máximo de catorce (14) días, contados desde el día siguiente de la recepción del 
indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se 
considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad (...)"  
Que, respecto a lo señalado en el párrafo precedente se tiene que con fecha 
23 de setiembre de 2013, el contratista, CONSORCIO MOCHE., mediante Carta N° 028-2013-
CN.RL que obra a folios49, remitió al supervisor de la obra, CONSORCIO LA ESPERANZA, su 
solicitud de ampliación de plazo N° 01 por el término de 119 días calendario, siendo remitida por 
este último a la Entidad, a través de la con Carta N° 038-CM&C/AMC29-2013 recepcionada con 
fecha 25 de setiembre de 2013, ubicado a folios 85, es decir, cumpliendo el Supervisor con lo 
dispuesto en el Artículo 201
s
 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 
Que, de la verificación de lo actuado, y estando a lo informado por la 
Supervisión, se advierte que la Entidad debía pronunciarse y notificar al contratista la Resolución 
respecto a la ampliación de plazo N° 01 hasta el 09 de octubre de 2013; por lo que al no haberse 
emitido pronunciamiento dentro del plazo señalado, se considera ampliado tácitamente el plazo 
solicitado por el contratista en la ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE 
RIEGO DISTRITO LA ESPERANZA - REGIÓN LA LIBERTAD", por un periodo de 119 días 
calendario, ampliándose el plazo de ejecución del 02 de noviembre de 2013 al 28 de febrero de 
2013; 
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 - Ley de Bases 
de la Descentralización, Ley N
9
 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 620-2012-GRLL/PRE, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado por Decreto Supremo N
e
 184-2008-EF; 
SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR tácitamente, la Ampliación de Plazo N° 
01 en la ejecución de la Obra " MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DISTRITO LA 
ESPERANZA - REGIÓN LA LIBERTAD ", por el término de 119 (ciento diecinueve) días 
calendario, conforme a los considerandos de la presente resolución y en aplicación de lo dispuesto 
por los Artículos 200° y 201° del Reglamentó de la Ley de Contrataciones del Estado, ampliándose 
el plazo de ejecución del 02 de noviembre de 2013 al 28 de febrero de 2014. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Gerencia Regional de 
Infraestructura a través de la Sub Gerencia de Obras del Gobierno Regional La Libertad, 
supervisen lo resuelto en la presente resolución. 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE, de acuerdo a ley.  
REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE. 
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ANEXO N.° 7: RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N.° 2 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN GERENCIAL N°528-2013-GRAB 
Trujillo, 26 de  diciembre de 2013  
VISTO: 
El Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura de fecha 
20 de diciembre de 2013, inserto en el Informe N° 948-2013-GRLL-GGR-GRI-SGO emitido por 
la Sub Gerencia de Obras con fecha 19 de diciembre de 2013, refiriendo el Informe N° 482-
2013-GRLL-GRI-SGO/RGBS de fecha 19 de diciembre de 2013 elaborado por el Coordinador de 
Obras, en virtud del cual solicita APROBAR la Ampliación de Plazo Parcial N° 02, por el término 
de 14 días calendario, en la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE 
RIEGO DISTRITO LA ESPERANZA - REGIÓN LA LIBERTAD", y;  
CONSIDERANDO: 
Que, el proceso de selección fue convocado con fecha 12 de 
octubre de 2012 y con fecha 07 de diciembre de 2012, se suscribió el Contrato entre el Gobierno 
Regional La Libertad y el contratista .CONSORCIO MOCHE, generado por el proceso de 
selección Licitación Pública N° 011-2012-GRLL-GRAB, con el objeto de encargar al contratista la 
ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DISTRITO LA 
ESPERANZA - REGIÓN LA LIBERTAD”, con un monto de inversión ascendente a cinco millones 
novecientos sesenta y dos mil quinientos cuatro y 56/100 Nuevos Soles (S/. 5'962.504.56), en un 
plazo de doscientos setenta (270) días calendario, contados a partir del día siguiente en que se 
cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 184° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado; 
Que, con fecha 04 de febrero de 2013, se realizó la entrega 
de terreno, iniciándose la obra el 05 de febrero de 2013; 
Que, con Carta N° 041-2013-CSA-JSO-MPS de fecha 08 de 
noviembre de 2013, ubicada a folios 10, el contratista CONSORCIO MOCHE remite al 
Representante Legal de la empresa supervisora CONSORCIO LA ESPERANZA, el Informe 
Técnico de la prestación Adicional en la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS 
CANALES DE RIEGO DISTRITO LA ESPERANZA - REGIÓN LA LIBERTAD”; 
Que, mediante Carta N" 048-CM&C/AMC29-2013 de fecha 18 de 
noviembre de 2013 que obra a folios 11, el supervisor remite a la Gerencia Regional de 
Infraestructura la solicitud de Adicional y Deductivo Vinculante N° 02; 
Que, con Asiento N° 483 en el cuaderno de obra, de fecha 29 de 
noviembre de 2013 ubicado a folios 08, el residente deja constancia de la necesidad de 
ampliación de plazo por la demora de aprobación del adicional y deductivo N° 02 en trámite por la 
Entidad, considerando "atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista"; 
Que, con Asiento N° 485 en el cuaderno de obra, de fecha 30 de 
noviembre de 2013 que obra a folios 07, el residente reitera que la demora de aprobación del 
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adicional y deductivo N° 02, obliga a paralizar los trabajos por el excesivo costo que se viene 
generando por el mayor volumen de uso de piedra over y hormigón en Jequetepeque...; 
Que, mediante Carta N° 043-2013-CN.RL recepcionada con 
fecha 14 de diciembre de 2013 que obra a folios 18, el CONSORCIO MOCHE remite al supervisor 
su solicitud de ampliación de plazo N° 02 con causal abierta por el término de 14 días calendario, 
adjuntando el Informe N° 08-2013-CSA/RO/CN emitido por el Residente de Obra, en el que indica 
la demora de aprobación del adicional y deductivo de obra en razón de los documentos 
presentados y señalados en los considerandos precedentes; asimismo señala que esta 
ampliación de plazo N° 02 contempla la ampliación de 14 días calendario necesarios para la 
ejecución de todos los trabajos indicados en el calendario de reprogramación de obra; por lo que 
presenta la ampliación de plazo N° 02 bajo la causal “atrasos y/o paralizaciones por causas no 
atribuibles al contratista”; en la ejecución de la obra hay un mayor empleo de tiempo a 
cuantificarse y que está vinculado y afectando la ruta crítica del cronograma programado, por 
consiguiente un retraso en el cumplimiento de la programación de obra desde el mes de 
noviembre no atribuibles a la empresa ejecutora; lo expuesto anteriormente justifica y enmarca la 
aplicación del artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento en los 
artículos 200° y 201°; solicitando ampliación de plazo N° 02 por 14 días calendario por la causal 
abierta correspondiente al período del 30.11.2013 fecha de invocación a la fecha actual de 
presentación del expediente de la ampliación de plazo N° 02, con la espera de la resolución de 
aprobación del adicional y deductivo de obra presentado por el supervisor al Gobierno Regional 
La Libertad, por lo que el contratista CONSORCIO MOCHE encargado de la ejecución de la obra 
solicita la ampliación de plazo N° 02; también se observa la restricción de los trabajos por la 
campaña grande de los agricultores del valle de Jequetepeque por lo que esta ampliación de 
plazo N° 02 entrará en vigencia a partir del día 01/03/2014 postergándose la nueva fecha de 
término del plazo de ejecución de la obra hasta el 14/03/2014, de ser el caso al quedarse 
consentida la ampliación de plazo; 
Que, con Carta N° 054-CM&C/AMC29-2013 de fecha 18 de 
diciembre de 2013 ubicado a folios 23, el CONSORCIO LA ESPERANZA Supervisor de la obra, 
remite a la Entidad el Informe N° 019-2013-JSC/M&/AMC29 del Jefe de Supervisión, en el que 
emite opinión favorable señalando que: básicamente la propuesta de causal de ampliación de 
plazo en 14 días calendario (computados desde el 30.11.2013 al 13.12.2013) solicitada por el 
contratista es por la DEMORA EN LA APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE ADICIONAL Y 
DEDUCTIVO DE OBRA N° 02, generadas principalmente por la mejora del suelo con over y 
hormigón por la existencia de nivel freático alto en los canales de Jequetepeque y San José, esta 
solicitud se genera con causal abierta "por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al 
contratista"; respecto a la determinación del plazo ampliado, según ésta supervisión le 
corresponde 14 d.c. cuya cuantificación está debidamente sustentada al considerarse como fecha 
de inicio de causal el 30.11.2013 y su término de causal es ABIERTA, hasta en tanto y cuanto la 
Entidad no se pronuncie sobre la procedencia y7o no procedencia de dicha solicitud, la misma que 
ha sido tramitada por la supervisión mediante Carta N° 048-CM&C/AMC29-2013 de fecha 
29.11.2013 ante la Entidad, afectando directamente el ritmo normal de trabajo programado al no 
existir frentes que ejecutarse; en este caso, la solicitud de ampliación de plazo N° 02 si está 
adecuadamente planteada, ya que la causal invocada se prescribe como atraso y/o paralizaciones 
por causas no atribuibles a la contratista debidamente comprobadas (Art. 200°), al haberse 
afectado la ruta crítica y por ende el cronograma contractual de avance de obra, por ser necesaria 
para cumplir con las metas contractuales; se concluye pues que el trámite sí ha respetado lo 
establecido en el artículo 201° del Reglamento, por lo que se debe admitir a trámite la solicitud de 
ampliación de plazo N° 02 solicitada por el contratista. Recomendando la procedencia de la 
solicitud de ampliación de plazo N° 02 por 14 días calendario, siendo la nueva fecha de término el 
14 de marzo de 2014; 
Que, con Informe N° 482-2013-GRLL-GRI-SGO/RGBS de fecha 
19 de diciembre de 2013 que obra a folios 26, el Coordinador de Obras, concluye que: de acuerdo 
a los documentos adjuntos, contrato de obra y las normas vigentes se recomienda aprobar la 
ampliación de plazo N° 02 por 14 días calendario, cuya causal es la aprobación del adicional 
deductivo, por el mejoramiento del suelo en la caja de canal de 1 y 2 con Over u Hormigón, el cual 
genera el Adicional de Obra N° 02 y el Deductivo de Obra N° 02 según los eventos señalados. En 
tal sentido se concluye diferir el término de la obra del 28/02/2014 al 14/03/2014; 
Que, con Informe N° 948-2013-GRLL-GGR-GRI-SGO de fecha 19 de diciembre de 2013 ubicado a 
folios 27, la Sub Gerencia de Obras informa a la Gerencia Regional de Infraestructura, que en 
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atención al Informe N° 482-2013-GRLL-GRI-SGO/RGBS, recomienda aprobar la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 02 de la Obra por 14 días calendario, cuya causal es la demora en la 
aprobación del adicional deductivo N° 02 por el mejoramiento del suelo en la caja del canal 1 y 2, 
en tal sentido se concluye diferir el término de la obra del 28/02/2014 al 14/03/2014; 
Que, la Gerencia Regional de Infraestructura, mediante proveído 
inserto en el Informe N° 948-2013-GRLL-GGR-GRI-SGO, remite a la Gerencia Regional de 
Abastecimiento el 20 de diciembre de 2013 el expediente de la Ampliación de Plazo Parcial N° 02, 
para su trámite correspondiente; 
Respecto al cumplimiento de los requisitos de forma y plazos: 
 
Que, al respecto el primer párrafo del Artículo 201° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece el Procedimiento de Ampliación de 
Plazo, según el cual: "Para que proceda una ampliación de plazo... desde el inicio y durante la 
ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el 
cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo". Este hecho 
ha sido cumplido, puesto que mediante Asiento N° 483 en el cuaderno de obra de fecha 29 de 
noviembre de 2013, el residente deja constancia de la necesidad de ampliación de plazo por la 
demora de aprobación del adicional y deductivo N° 02 en trámite por la Entidad, considerando 
"atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista"; es decir, el contratista por 
intermedio de su residente anotó en el cuaderno obra las circunstancias que a su criterio ameritan 
ampliación de plazo; 
 
Que, a su vez, el referido Artículo 201° también establece que: 
"Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su 
representante legal, solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el 
inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación 
de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución 
contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo". Respecto a este punto el 
contratista ha señalado que el hecho invocado aún no ha concluido, asimismo, se advierte que si 
bien la obra tuvo como fecha de término el 28 de febrero de 2014, la solicitud de ampliación de 
plazo parcial N° 02 fue remitida al supervisor a través de la Carta N° 043-2013-CN.RL 
recepcionada con fecha 14 de diciembre de 2013 que obra a folios 18, es decir, fue efectuada 
antes del vencimiento del plazo de ejecución contractual; 
Que, por otro lado, el segundo párrafo del citado Artículo 201, 
precisa que: "El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de 
ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor a los siete (7) días, contados 
desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resolverá sobre dicha ampliación y 
notificará su decisión al contratista en un plazo máximo de catorce (14) días, contados desde el 
día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro 
del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad. Toda 
solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución de la obra, 
fuera del cual no se admitirá las solicitudes de ampliaciones de plazo...". Al respecto se observa 
que mediante Carta N° 043-2013-CN.RL recepcionada con fecha 14 de diciembre de 2013 que 
obra a folios 18, el contratista, CONSORCIO MOCHE remitió al supervisor su solicitud de 
ampliación de plazo parcial N° 02 por 14 días calendario, por la demora en emitir la resolución que 
aprueba la prestación adicional y deductivo de obra N° 02, siendo cursada por este último a la 
Entidad, a través de la Carta N° 054-CM&C/AMC29-2013 de fecha 18 de diciembre de 2013 
ubicado a folios 23, a través del cual emite su opinión sobre la solicitud de Ampliación de Plazo 
Parcial N° 02 con causal abierta presentada por el contratista, es decir, dentro del plazo de los 07 
días, cumpliendo el Supervisor con lo dispuesto en el Artículo 201° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado; teniendo la Entidad como plazo máximo para emitir pronunciamiento 
respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo hasta el 01 de enero de 2014; del mismo modo, tal 
como se señaló en el considerando precedente, la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 02 
fue efectuada dentro del plazo vigente de ejecución de la obra, por lo cual es admitida para que la 
Entidad emita pronunciamiento respecto a la pretensión de fondo; / 
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Respecto a la pretensión de fondo: 
Que, el Artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado señala: "De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la 
ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del 
contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al 
momento de la solicitud de ampliación: 1) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al 
contratista, 2). Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas 
atribuibles a la Entidad". Al respecto, se verifica que al igual que lo expresado por el contratista, el 
Jefe de Supervisión también ha concluido que la solicitud de la Ampliación de Plazo N°02 se 
encuentra enmarcada dentro de la causal citada en el numeral 1); sin embargo, considerando que 
la solicitud "de ampliación de plazo N° 02 se genera debido a la demora en la emisión del 
pronunciamiento relacionado al Adicional y Deductivo de Obra N° 02 por parte de la Entidad, y que 
por tanto, el contratista vio afectado su ruta crítica, la presente solicitud se enmarca en la causal 
"Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la 
Entidad"; 
 
Que, por otro lado, el octavo párrafo del Artículo 207° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, precisa que: "Concluida la elaboración del 
expediente técnico, el inspector o supervisor cuenta con un plazo de catorce (14) días para remitir 
a la Entidad el informe pronunciándose sobre la procedencia de la ejecución de la prestación 
adicional. Recibido dicho informe, la Entidad cuenta con catorce (14) días para emitir y notificar al 
contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de 
prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, podrá 
ser causal de ampliación de plazo"; sobre este punto se advierte que mediante Carta N° 048-
CM&C/AMC29-2013 de fecha 18 de noviembre de 2013 que obra a folios 11, el supervisor 
CONSORCIO LA ESPERANZA, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura la solicitud de 
Adicional y Deductivo Vinculante N° 02, es decir, el plazo de 14 días con los que cuenta la Entidad 
para emitir resolución respecto a la prestación adicional y deductivo vinculante solicitado, de 
conformidad con el Artículo 207°, finalizó el 02 de diciembre de 2013; 
 
Que, asimismo, debe aclararse que de conformidad con el Artículo 
207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la demora de la Entidad en emitir y 
notificar la resolución mediante la cual se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de 
prestación adicional de obra, puede ser causal de ampliación de plazo, siendo que esta demora es 
computada a partir del día siguiente de finalizado el plazo para que la Entidad emita tal 
pronunciamiento, teniendo un plazo de 14 días calendario para realizarlo, plazo que de acuerdo al 
citado artículo es computado desde el día siguiente de remitido el informe del supervisor 
pronunciándose sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional; es decir, a partir 
del 15° día en adelante; en ese sentido, no es correcta la cuantificación del contratista al señalar 
que solicita ampliación de plazo N° 02 por 14 días calendario por la causal abierta correspondiente 
al período del 30.11.2013 fecha de invocación a la fecha actual de presentación del expediente de 
la ampliación de plazo N° 02 (14/12/2013); siendo que la demora en su aprobación es computada 
a partir del día siguiente de finalizado el plazo para que la Entidad emita tal pronunciamiento, 
teniendo un plazo de 14 días calendario para realizarlo, plazo que de acuerdo al Artículo 207° en 
mención, es computado desde el día siguiente de remitido el informe del supervisor 
pronunciándose sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional; es decir, a partir 
del 15° día en adelante, en el presente caso, específicamente, desde el 03 de diciembre de 2013; 
 
Que, en ese sentido, desde el 03 de diciembre de 2013 al 18 de 
diciembre de 2013 (fecha en la que el supervisor remite ante la Entidad la solicitud de ampliación de 
plazo parcial N° 02) existen 16 días de atraso; 
Que, por otra parte, el quinto párrafo del Artículo 201° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado indica que: “En tanto se trate de causales que 
no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que deberá ser debidamente acreditado y 
sustentado por el contratista de obra, la Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales, a 
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fin de permitir que los contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial, para 
cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes señalado”. En referencia a ello, el contratista ha 
acreditado y sustentado que a la fecha la Entidad aún no ha emitido la resolución que resuelve la 
solicitud de Adicional y Deductivo de Obra N° 02, por lo que la causal no tiene fecha prevista de 
conclusión; en ese sentido, en el presente caso, corresponde otorgarle al contratista la Ampliación 
de Plazo Parcial con causal abierta, tal como lo solicita y recomienda el supervisor de obra, 
debiendo una vez concluida la causal proceder a cuantificar, sustentar y solicitar la ampliación de 
plazo definitiva, por la causal antes mencionada; 
Que, de la verificación de lo actuado y estando a lo solicitado por 
el contratista y a lo informado por la Supervisión, Coordinador de Obra, Sub Gerencia de Obras y 
Gerencia Regional de Infraestructura, y de los considerandos expuestos respecto a que a la fecha 
de presentación de la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 02 por parte del supervisor, la 
Entidad aún no ha emitido la resolución que resuelve la solicitud de Adicional y Deductivo de Obra 
N° 02, superando el plazo de catorce (14) días establecido en el Artículo 207° del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde APROBAR la Ampliación de Plazo Parcial N° 02 
con causal abierta solicitado por el contratista y tramitado por el supervisor con fecha 18 de 
diciembre de 2013, por un periodo total de 16 días calendario, por la causal de demora en la 
emisión del pronunciamiento relacionado al Adicional y Deductivo de Obra N° 02; 
 
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 - Ley de 
Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 620-2012-GRLL/PRE, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017   y   Reglamento   de   la   Ley   de   
Contrataciones   del   Estado   aprobado   por   Decreto Supremo 184-2008-EF 
 
SE RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo Parcial N° 
02 con causal abierta, en la ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE 
RIEGO DISTRITO LA ESPERANZA - REGIÓN LA LIBERTAD", por el término de 16 días 
calendario totales, (obtenidos desde el 03 de diciembre de 2013 al 18 de diciembre de 2013, fecha 
en la que el supervisor remite ante la Entidad la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 02; por 
la causal de demora en la emisión del pronunciamiento relacionado al Adicional y Deductivo de 
Obra N° 02, conforme a los considerandos de la presente resolución y en aplicación de lo 
dispuesto por los Artículos 200°, 201° y 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, ampliándose el plazo de ejecución desde el 01 de marzo de 2014 al 16 de marzo de 2014 
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Gerencia Regional de 
Infraestructura a través de la Sub Gerencia de Obras y Supervisión del Gobierno Regional La 
Libertad, supervisen lo resuelto en la presente resolución. 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE, de acuerdo a ley. 
REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE. 
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ANEXO N.° 8: RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N.° 3 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN GERENCIAL N°008-2014-GRAB 
 
 
Trujillo, 22 de enero de 2014 
 
VISTO: 
 
El Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura de fecha 15 de enero de 2014, 
inserto en el Informe N° 025-2013-GRLL-GGR-GRI-SGO emitido por la Sub Gerencia de Obras 
con fecha 15 de enero de 2014, refiriendo el Informe N° 006-2014-GRLL-GRI-SGO/RGBS de 
fecha 15 de enero de 2014 elaborado por el Coordinador de Obras, en virtud del cual solicita 
APROBAR la Ampliación de Plazo Parcial N° 03, por el término de 16 días calendario, en la 
ejecución de la Obra: " MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE LA 
ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD", y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el proceso de selección fue convocado con fecha 12 de octubre de 2012 y con fecha 
07 de diciembre de 2012, se suscribió el Contrato entre el Gobierno Regional La Libertad y el 
contratista CONSORCIO MOCHE, generado por el proceso de selección Licitación Pública N° 
011-2012-GRLL-GRAB, con el objeto de encargar al contratista la ejecución de la Obra: 
"MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – 
REGIÓN LA LIBERTAD", con un monto de inversión ascendente a cinco millones novecientos 
sesenta y dos mil quinientos cuatro y 56/100 Nuevos Soles (S/. 5’962,504.56), en un plazo de 
doscientos setenta (270) días calendario, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las 
condiciones establecidas en el Artículo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado; 
 
Que, con fecha 04 de febrero de 2013, se realizó la entrega de terreno, iniciándose la obra 
el 05 de febrero de 2013; 
 
Que, con Carta N° 041-2013-CSA-JSO-MPS de fecha 08 de noviembre de 2013, el 
contratista CONSORCIO MOCHE remite al Representante Legal de la empresa supervisora 
ASOCIADOS, el Informe Técnico de la prestación Adicional en la ejecución de la obra: " 
MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – REGIÓN 
LA LIBERTAD"; 
 
Que, mediante Carta N° 048-CM&C/AMC29-2013 de fecha 18 de noviembre de 2013, el 
supervisor remite a la Gerencia Regional de Infraestructura la solicitud de Adicional y Deductivo 
Vinculante N° 2; 
 
Que, con Asiento N° 526 en el cuaderno de obra, de fecha 27 de diciembre de 2013 
ubicado a folios 22, el residente deja constancia que se invoca la ampliación de plazo N" 03 por la 
demora de aprobación del adicional y deductivo en trámite dentro de la Entidad, considerando 
"atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista"; 
 
Que, mediante Resolución Gerencial N° 528-2013-GRLL-GRAB de fecha 26 de diciembre 
de 2013 la Gerencia Regional de Abastecimiento APROBÓ la Ampliación de Plazo Parcial N° 02 
 FACTORES QUE INCIDEN EN EL INCREMENTO PRESUPUESTAL DE LA 
EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA, EN EL GOBIERNO REGIONAL LA 
LIBERTAD, AÑO 2015 
 
 
 
 
Br. Galarreta Moreno Jorge Alfonso Pág. 135 
 
con causal abierta, en la ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO 
DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD", por el término de 16 días 
calendario totales, (obtenidos desde el 03 de diciembre de 2013 al 18 de diciembre de 2013, fecha 
en la que el supervisor remite ante la Entidad la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 02); por 
la causal de demora en la emisión del pronunciamiento relacionado al Adicional y Deductivo de 
Obra N° 02, conforme a los considerandos de la resolución y en aplicación de lo dispuesto por los 
Artículos 200°, 201° y 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ampliándose 
el plazo de ejecución desde el 01 de marzo de 2014 al 16 de marzo de 2014; 
 
Que, mediante Carta N° 004-2014-CN.RL recepcionada con fecha 07 de enero de 2014 
que obra a folios 33, el CONSORCIO MOCHE remite al supervisor su solicitud de ampliación de 
plazo N° 03 con causal abierta por el término de 16 días calendario, adjuntando el Informe N° 02-
2014-CSA/RO/CN emitido por el Residente de Obra, en el que indica la demora de aprobación del 
adicional y deductivo de obra en razón de los documentos presentados y señalados en los 
considerandos precedentes; asimismo señala que esta ampliación de plazo N° 03 contempla la 
ampliación de 16 días calendario necesarios para la ejecución de todos los trabajos indicados en 
el calendario de reprogramación de obra; por lo que presenta la ampliación de plazo N° 03 bajo la 
causal "atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista"; (...) en la ejecución de 
la obra hay un mayor empleo de tiempo a cuantificarse y que está vinculado y afectando la ruta 
crítica del cronograma programado, por consiguiente un retraso en el cumplimiento de la 
programación de obra desde el mes de noviembre no atribuibles a la empresa ejecutora; lo 
expuesto anteriormente justifica y enmarca la aplicación del artículo 41° de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento en los artículos 200° y 201°; solicitando ampliación de 
plazo N° 03 por 16 días calendario por la causal abierta correspondiente al período del 19.12.2013 
fecha de invocación a la fecha actual de presentación del expediente de la ampliación de plazo N° 
03, con la espera de la resolución de aprobación del adicional y deductivo de obra presentado por 
el supervisor al Gobierno Regional La Libertad, por lo que el contratista CONSORCIO MOCHE 
encargado de la ejecución de la obra solicita la ampliación de plazo N° 03; también se observa la 
restricción de los trabajos por la campaña de riego del mes de diciembre de 2013 y enero de 2014 
por siembra en campaña grande de los agricultores del valle de Jequetepeque por lo que esta 
ampliación de plazo N° 03 entrará en vigencia a partir del día 17/03/2014 postergándose la nueva 
fecha de término del plazo de ejecución de la obra hasta el 01/04/2014, de ser el caso al quedarse 
consentida la ampliación de plazo; 
 
Que, con Carta N° 003-CM&C/AMC29-2014 de fecha 10 de enero de 2014 ubicado a 
folios 38, el CONSORCIO M&C ASOCIADOS Supervisor de la obra, remite a la Entidad el Informe 
N° 002-2014-JSC/M&/AMC29 del Jefe de Supervisión, en el que emite opinión favorable 
señalando que: básicamente la propuesta de causal de ampliación de plazo en 16, días calendario 
(computados desde el 19.12.2013 al 03.01.2014) solicitada por el contratista es por la DEMORA 
EN LA APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA N° 02, 
generadas principalmente por la mejora del suelo con over y hormigón por la existencia de nivel 
freático alto en los canales 1 y 2, esta solicitud se genera "por atrasos y/o paralizaciones por 
causas no atribuibles al contratista"; respecto a la determinación del plazo ampliado, según ésta 
supervisión le corresponde 16 d.c. cuya cuantificación está debidamente sustentada al 
considerarse como fecha de inicio de causal el 19.12.2013 y su término de causal ha sido el 
03.01.2014; fecha en la que se ha notificado oficialmente a la contratista CONSORCIO MOCHE la 
elaboración del Expediente Técnico del Adicional y Deductivo de Obra N° 02 mediante Carta N° 
01-2014-GRLL-GGR-GRI-SGO afectando directamente el ritmo de trabajo programado al no existir 
frentes que ejecutarse; en este caso, la solicitud de ampliación de plazo N° 03 si está 
adecuadamente planteada, ya que la causal invocada se prescribe como atraso y/o paralizaciones 
por causas no atribuibles a la contratista debidamente comprobadas (Art. 200°), al haberse 
afectado la ruta crítica y por ende el cronograma contractual de avance de obra, por ser necesaria 
para cumplir con las metas contractuales; se concluye pues que el trámite sí ha respetado lo 
establecido en el artículo 201° del Reglamento, por lo que se debe admitir a trámite la solicitud de 
ampliación de plazo N° 03 solicitada por el contratista. Recomendando la procedencia de la 
solicitud de ampliación de plazo N° 03'por 16 días calendario, siendo la nueva fecha de término el 
01 de abril de 2014; 
 
Que, con Informe N° 006-2014-GRLL-GRI-SGO/RGBS de fecha-15 de enero de 2014 que 
obra a folios 41, el Coordinador de Obras, concluye que: de acuerdo a los documentos adjuntos, 
contrato de obra y las normas vigentes se recomienda aprobarla ampliación de plazo N° 03 por 16 
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días calendario, cuya causales la aprobación del adicional deductivo N° 02, por el mejoramiento 
del suelo en la caja de canal 1 y 2 con Over u Hormigón, el cual genera el Adicional de Obra N° 02 
y el Deductivo de Obra N° 02 según los eventos señalados. En tal sentido se concluye diferir el 
término de la obra del 16/03/2014 al 01/04/2014; 
 
Que, con Informe N° 025-2014-GRLL-GGR-GRI-SGO de fecha 15 de enero de 2014 
ubicado a folios 42, la Sub Gerencia de Obras informa a la Gerencia Regional de Infraestructura, 
que en atención al Informe N° 006-2014-GRLL-GRI-SGO/RGBS, recomienda aprobar la solicitud 
de Ampliación de Plazo N° 03 de la obra por 16 días calendario, cuya causal es la aprobación del 
adicional deductivo N° 02, por el mejoramiento del suelo en la caja del canal 1 y 2 con Over u 
Hormigón, el cual genera el Adicional de Obra N° 02 y Deductivo de Obra N° 02, en tal sentido se 
concluye diferir el término de la obra deli 16/03/2014 al 01/04/2014; 
 
Que, la Gerencia Regional de Infraestructura, mediante proveído inserto en el Informe N° 
025-2014-GRLL-GGR-GRI-SGO, remite a la Gerencia Regional de Abastecimiento el 15 de enero 
de 2014 el expediente de la Ampliación de Plazo Parcial N° 03, para su trámite correspondiente; 
 
Respecto al cumplimiento de los requisitos de forma y plazos: 
 
Que, al respecto el primer párrafo del Artículo 201° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, establece el Procedimiento de Ampliación de Plazo, según el cual: 
"Para que proceda una ampliación de plazo... desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, 
el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las 
circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo". Este hecho ha sido cumplido, 
puesto que mediante Asiento N° 526 en el cuaderno de obra, de fecha 27 de diciembre de 2013 
ubicado a folios 22, el residente deja constancia que se invoca la ampliación de plazo N° 03 por la 
demora de aprobación del adicional y deductivo en trámite dentro de la Entidad, considerando 
"atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista"; es decir, el contratista por 
intermedio de su residente anotó en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio 
ameritan ampliación de plazo; 
 
Que, a su vez, el referido Artículo 201° también establece que: "Dentro de los quince (15) 
días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal, solicitará, 
cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según 
corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra 
vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho 
invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes 
del vencimiento del mismo" Respecto a este punto el contratista ha señalado que el hecho 
invocado aún no ha concluido y ha solicitado ampliación de plazo con causal abierta, asimismo, se 
advierte que si bien la obra tuvo como fecha de término el 16 de marzo de 2014, la solicitud de 
ampliación de plazo parcial N° 03 fue remitida al supervisor a través de la Carta N° 004-2014-
CN.RL recepcionada con fecha 07 de enero de 2014 que obra a folios 33, es decir, fue efectuada 
antes del vencimiento del plazo de ejecución contractual; 
 
Que, por otro lado, el segundo párrafo del citado Artículo 201, precisa que: "El inspector o 
supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo 
remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor a los siete (7) días, contados desde el día siguiente de 
presentada la solicitud. La Entidad resolverá sobre dicha ampliación y notificará su decisión al 
contratista en un plazo máximo de catorce (14) días, contados desde el día siguiente de la 
recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, 
se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad. Toda solicitud de ampliación 
de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución de la obra, fuera del cual no se 
admitirá las solicitudes de ampliaciones de plazo". Al respecto se observa que mediante Carta N° 
004-2014-CN.RL recepcionada con fecha 07 de enero de 2014 que obra a folios 33, el contratista, 
CONSORCIO MOCHE remitió al supervisor su solicitud de ampliación de plazo parcial N° 03 por 
16 días calendario, por la demora en la resolución aprobación del adicional y deductivo de obra N° 
02, siendo cursada por este último a la Entidad, a través de la Carta N° 003-CM&C/AMC29-2014 
de fecha 10 de enero de 2014 ubicado a folios38, a través del cual emite su opinión sobre la 
solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 03 con causal abierta presentada por el contratista, es 
decir, dentro del plazo de los 07 días, cumpliendo el Supervisor con lo dispuesto en el Artículo 
201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; teniendo la Entidad como plazo 
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máximo para emitir pronunciamiento respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo hasta el 24 de 
enero de 2014; del mismo modo, tal como se señaló en el considerando precedente, la solicitud de 
ampliación de plazo parcial N° 03 fue efectuada dentro del plazo vigente de ejecución de la obra, 
por lo cual es admitida para que la Entidad emita pronunciamiento respecto a la pretensión de 
fondo; 
 
Respectó a la pretensión de fondo: 
 
Que, el Artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala: "De 
conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo 
pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que 
modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de 
ampliación: 1) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, 2). Atrasos y/o 
paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad". Al 
respecto, se verifica que al igual que lo expresado por el contratista, el Jefe de Supervisión 
también ha concluido que la solicitud de la Ampliación de Plazo N° 03 se encuentra enmarcada 
dentro de la causal citada en el numeral 1); sin embargo, considerando que la solicitud de 
ampliación de plazo N° 03 se genera debido a la demora en la emisión del pronunciamiento 
relacionado al Adicional y Deductivo de Obra N° 02 por parte de la Entidad, y que por tanto, el 
contratista vio afectado su ruta crítica, la presente solicitud se enmarca en la causal "Atrasos y/o 
paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad"; 
 
Que, por otro lado, el octavo párrafo del Artículo 207° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, precisa que: "Concluida la elaboración del expediente técnico, el 
inspector o supervisor cuenta con un plazo de catorce (14).días para remitir a la Entidad el informe 
pronunciándose sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional. Recibido dicho 
informe, la Entidad cuenta con catorce (14) días para emitir y notificar al contratista la resolución 
mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de prestación adicional de 
obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, podrá ser causal de ampliación 
de plazo"; sobre este punto se advierte que mediante Carta N° 048-CM&C/AMC29-2013 de fecha 
18 de noviembre de 2013 el supervisor CONSORCIO LA ESPERANZA remite a la Gerencia 
Regional de Infraestructura la solicitud de Adicional y Deductivo Vinculante N° 02, es decir, el 
plazo de 14 días con los que cuenta la Entidad para emitir resolución respecto a la prestación 
adicional y deductivo vinculante solicitado, de conformidad con el Artículo 207°, finalizó el 02 de 
diciembre de 2013; 
 
 
Que, asimismo, debe aclararse que de conformidad con el Artículo 207° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, la demora de la Entidad en emitir y notificar la resolución 
mediante la cual se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de prestación adicional de 
obra, puede ser causal de ampliación de plazo, siendo que esta demora es computada a partir del 
día siguiente de finalizado el plazo para que la Entidad emita tal pronunciamiento, teniendo un 
plazo de 14 días calendario para realizarlo, plazo que de acuerdo al citado artículo es computado 
desde el día siguiente de remitido el informe del supervisor pronunciándose sobre la procedencia 
de la ejecución de la prestación adicional; es decir, a partir del 15° día en adelante; en ese sentido, 
no es correcta la cuantificación del contratista al señalar que solicita ampliación de plazo N° 03 por 
16 días calendario por la causal abierta correspondiente al período del 19.12.2013 fecha de 
invocación a la fecha actual de presentación del expediente de la ampliación de plazo N° 03; 
siendo que la demora en su aprobación es computada a partir del día siguiente de finalizado el 
plazo para que la Entidad emita tal pronunciamiento, teniendo un plazo de 14 días calendario para 
realizarlo, plazo que de acuerdo al Artículo 207° en mención, es computado desde el día siguiente 
de remitido el informe del supervisor pronunciándose sobre la procedencia de la ejecución de la 
prestación adicional; es decir, a partir del 15° día en adelante, en el presente caso, 
específicamente, desde el 03 de diciembre de 2013; 
 
Que, mediante Resolución Gerencial N° 528-2013-GRLL-GRAB de fecha 26 de diciembre 
de 2013 la Gerencia Regional de Abastecimiento APROBÓ la Ampliación de Plazo Parcial N° 02 
con causal abierta, en la ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO 
DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD", por el término de 16 días 
calendario totales, (obtenidos desde el 03 de diciembre de 2013 al 18 de diciembre de 2013, fecha 
en la que el supervisor remite ante la Entidad la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 02); por 
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la causal de demora en la emisión del pronunciamiento relacionado al Adicional y Deductivo de 
Obra N° 02, conforme a los considerandos de la resolución y en aplicación de lo dispuesto por los 
Artículos 200°, 201° y 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ampliándose 
el plazo de ejecución desde el 01 de marzo de 2014 al 16 de marzo de 2014; 
 
Que, en ese sentido, desde el 19 de diciembre de 2013 al 10 de enero de 2014 (fecha en 
la que el supervisor remite ante la Entidad la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 03) existen 
23 días de atraso; 
 
Que, por otra parte, el quinto párrafo del Artículo 201 ° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado indica que: En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista 
de conclusión, hecho que deberá ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de 
obra, la Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los 
contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se 
seguirá el procedimiento antes señalado". En referencia a ello, el contratista ha acreditado y 
sustentado que a la fecha la Entidad aún no ha emitido la resolución que resuelve la solicitud de 
Adicional y Deductivo de Obra N° 02, por lo que la causal no tiene fecha prevista de conclusión; en 
ese sentido, en el presente caso, corresponde otorgarle al contratista la Ampliación de Plazo 
Parcial con causal abierta, tal como lo solicita y recomienda el supervisor de obra, debiendo una 
vez concluida la causal proceder a cuantificar, sustentar y solicitar la ampliación de plazo 
definitiva, por la causal antes mencionada; 
 
Que, de la verificación de lo actuado y estando a lo solicitado por el contratista y a lo 
informado por la Supervisión, Coordinador de Obra, Sub Gerencia de Obras y Gerencia Regional 
de Infraestructura, y de los considerandos expuestos respecto a que a la fecha de presentación de 
la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 03 por parte del supervisor, la Entidad aún no ha 
emitido la resolución que resuelve la solicitud de Adicional y Deductivo de Obra N° 02, superando 
el plazo de catorce (-14) días establecido en el' Artículo 207° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, corresponde APROBAR la Ampliación de Plazo Parcial N° 03 con 
causal abierta solicitado por el contratista y tramitado por el supervisor con fecha 10 de enero de 
2014, por un periodo total de 23 días calendario, por la causal de demora en la emisión del 
pronunciamiento relacionado al Adicional y Deductivo de Obra NT 02; 
 
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la 
Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, 
Resolución Ejecutiva Regional N° 620-2012-GRLL/PRE, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Decreto Legislativo N° 017 y   Reglamento   de   la   Ley   de   Contrataciones   del   
Estado   aprobado   por   Decreto Supremo N° 184-2008-EF; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo Parcial N° 03 con causal 
abierta, en la ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DEL 
DISTRITO DE LA ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD", por el término de 23 días calendario 
totales, (obtenidos desde el 19 de diciembre de 2013 al 10 de enero de 2014, fecha en la que el 
contratista remite ante el supervisor la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 03); por la causal 
de demora en la emisión del pronunciamiento relacionado al Adicional y Deductivo de Obra N° 02, 
conforme a los considerandos de la presente resolución y en aplicación de lo dispuesto por los 
Artículos 200°, 201° y 207" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ampliándose 
el plazo de ejecución desde el 17 de marzo de 2014 al 08 de abril de 2014, 
 
ARTICULO   SEGUNDO.-   DISPONER,   que   la   Gerencia   Regional de Infraestructura a través 
de la Sub Gerencia de Obras y Supervisión del Gobierno Regional La Libertad, supervisen los 
resueltos en la presente resolución. 
 
ARTICULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE, de acuerdo a ley. 
 
REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE. 
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ANEXO N.° 9: RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N.° 4 
 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN GERENCIAL  N° 120-2014-GRAB 
 
Triplo, 25 de abril de 2014 
 
VISTO: 
 
El Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura de 
fecha 16 de abril de 2014, inserto en el Informe N° 211-2013-GRLL-GGR-GRI-SGO emitido por la 
Sub Gerencia de Obras con fecha 16 de abril de 2014, refiriendo el Informe N° 120-2014-GRLL-
GRI-SGO/RGBS de fecha 16 de abril de 2014 elaborado por el Coordinador de Obras, en virtud 
del cual solicita APROBAR la Ampliación de Plazo N° 04, por el término de 16 días calendario, en 
la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE LA 
ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD”, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, el proceso de selección fue convocado con fecha 12 
de octubre de 2012 y con fecha 07 de diciembre de 2012, se suscribió el Contrato entre el 
Gobierno Regional La Libertad-y el contratista CONSORCIO NORTE, generado por, el proceso de 
selección Licitación, Pública N° 011-2012-GRLL-GRAB, con el objeto de encargar al contratista la 
ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE LA 
ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD”, con un monto de inversión ascendente a cinco millones 
novecientos sesenta y dos mil quinientos cuatro y 56/100 Nuevos Soles (S/. 5'962.504.56), en un 
plazo' de doscientos setenta (270) días calendario, contados a partir del día siguiente en: que se 
cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 184° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado 
Que, con fecha 04 de febrero de 2013, se realizó la 
entrega de terreno, iniciándose la obra el 05 de febrero de 2013; 
Que, con Carta N° 041-2013-CSA-JSO-MPS de fecha 08 
de noviembre de 2013 contratista CONSORCIO NORTE remite al Representante Legal de la 
empresa supervisora CONSORCIO LA ESPERANZA, el Informe Técnico de la prestación 
Adicional en la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DEL 
DISTRITO DE LA ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD”; 
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Que, mediante Carta N° 048-C.M&C/AMC29-2013 de 
fecha 18 de noviembre de 2013, el supervisor remite a la Gerencia Regional de Infraestructura la 
solicitud de Adicional y Deductivo Vinculante N° 02; 
 
Que, con Asiento N° 526 en el cuaderno de obra, de fecha 
27 de diciembre de 2013 ubicado a folios 22, el residente deja constancia que se invoca la 
ampliación de plazo N° 03 por la demora de aprobación del adicional y deductivo en trámite dentro 
de la Entidad, considerando "atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista"; 
Que, mediante Resolución Gerencial N° 528-2013-GRLL-
GRAB de fecha 26 de diciembre de 2013 la Gerencia Regional de Abastecimiento APROBO la 
Ampliación de Plazo Parcial N° 02 con causal abierta, en la ejecución de la Obra 
“MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – 
REGIÓN LA LIBERTAD”, por el término de 16 días calendario totales, (obtenidos desde el 03 de 
diciembre de 2013 al 18 de diciembre fecha en la que el supervisor remite ante la Entidad la solicitud 
de ampliación de plazo parcial N° 02); por la causal de demora en la emisión del pronunciamiento 
relacionado al Adicional y Deductivo de Obra N° 02, conforme a los Considerandos de la 
resolución y en aplicación de lo dispuesto por los Artículos 200°, 201° 207° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, ampliándose el plazo de ejecución desde el 01 de marzo de 
2014 al 16 de marzo de 2014. 
 
Que, mediante Resolución Gerencial N° 008-2014-GRLL-
GRAB de fecha 22 de enero de 2014 la Gerencia Regional de Abastecimiento APROBÓ la 
Ampliación de Plazo Parcial N° 03 con causal abierta, en la ejecución de la Obra 
“MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – 
REGIÓN LA LIBERTAD”, por el término de 23 días calendario totales, (obtenidos desde el 19 de 
diciembre de 2013 al 10 de enero de 2014, fecha en la que el contratista remite ante el supervisor 
la solicitud de ampliación de plazo,03); por la causal de demora en la emisión del pronunciamiento 
relacionado al Adicional y-Deductivo de Obra N° 02, conforme a los considerandos de la presente 
resolución y en aplicación de lo dispuesto por los Artículos 200°, 201 ° y 207° del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, ampliándose el plazo de ejecución desde el 17 de marzo de 
2014 al 08 de abril de 2014. 
 
Que, mediante Carta N° 008-2014-CN.RL recepcionada con 
fecha 08 de abril de 2014 que obra a folios 27, el CONSORCIO NORTE remite al supervisor su 
solicitud de ampliación de plazo N° 04 con causal abierta por el término de 37 días calendario, 
adjuntando el Informe N° 05-2014-CSA/RO/CN emitido por el Residente de Obra, en el que: " (...) 
el vencimiento de la ampliación de plazo N° 03 es el día de mañana 08-04-2014 y la continuidad 
de uso de los canales de riego en la campaña agrícola grande, hasta el 15-05-2014 según ha 
informado la Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Regulado del Valle de Jequetepeque en 
referencia al Informe N° 030-2014-JUSDRRJ-GT/JOYME y Carta N° 010-2014-JUSDRRJ-GT del 
07 de abril del 2014 remitida al CONSORCIO NORTE, obliga a solicitar un mayor plazo, reinicio de 
los trabajos a partir del 16 de mayo del 2014. El acta de paralización de obra, suscrita en la Sub 
Gerencia de Obras, donde se indica que a partir del 10 de enero del 2014 se acuerda la 
paralización total de los trabajos por la utilización de los anales por los agricultores, debido a la 
campaña grande de siembra y riego en los valles de influencia donde se está ejecutando la obra 
por la presencia de agua en los canales que no facilitan ejecutar trabajo alguno, por lo que se 
paraliza hasta que las condiciones de la campaña de-riego lo permitan. Por lo tanto se, indica que 
esta paralización obliga a una prorrogare plazo aprobado desde el 10 de enero del 2014 al 08 de 
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abril del 2014 es decir, por ochenta y nueve (89) días calendarios, por la causal efe paralización de 
obra partir del reino de los trabajos. La demora en la aprobación del expediente técnico de 
adicional y deductivo N° 02, entregado en la fecha 29 de marzo del 2014 con Carta N° 05-2014-
CN-RL para su trámite de aprobación mediante Resolución Gerencial dentro del Gobierno 
Regional de La Libertad, estará dentro del plazo considerado dentro de la presente ampliación de 
plazo . N° 04. Por lo expuesto y esperando su comprensión se solicita la aprobación de la 
ampliación de plazo N° 04-por-treinta y siete 37 días calendario, por la causal abierta 
correspondiente al periodo del 09-04-2014 al 15-05-2014, periodo en que se proyecta la 
aprobación de expediente técnico del adicional y deductivo N" 02 y el reinicio de la ' obra por el 
término de la campaña grande de riego según lo coordinado e informado por la Junta de Usuarios 
de Riego La Esperanza".  
  Que, con Carta. N°- 009-CM&C/AMC29-2014 de fecha 15 
de abril de, 2014 ubicado a folios 33, el CONSORCIO LA ESPERANZA Supervisor de la obra, 
remite a la Entidad el Informe N°005-2014-JSC/M&/AMC29 del Jefe de Supervisión, en el que 
emite opinión favorable señalando que: básicamente la propuesta de causal de ampliación de 
plazo en 37 días calendarios (computadas desde el 09-04-2014) solicitada por la contratista 
CONSORCIO NORTE es por la continuidad de uso de los canales de riego en la campaña 
agrícola grande hasta el 15-05-2014 y por la demora en la aprobación del adicional y deductivo de 
obra N° 02 por parte de la Entidad, la solicitud se genera por atrasos y/o paralizaciones por causa 
no atribuibles a la contratista. Respecto de la determinación del plazo ampliado, según esta 
supervisión le corresponde treinta y siete 37 días calendario cuya cuantificación está debidamente 
sustentada al considerarse como fecha de inicio de causal el 09-04-2014 y su término de causal 
ha sido el 15-05-2014 (teniendo en cuenta que el plazo vigente se vence el 08-04-2014 al estar 
paralizada desde el  10-01-2014 a la fecha) en concordancia con la Carta N° 010-2014- 
JUSDRRJ-GT del 07 de abril del 2014 donde la Junta de Usuarios del Sub Distrito de-Riego 
Regulado del Valle de Jequetepeque comunica oficialmente a la contratista CONSORCIO NORTE 
la fecha probable de reinicio de obra a más tardar el 15-05-2014 y por la demora en la aprobación 
del expediente técnico del adicional y deductivo N° 02 por parte de la Entidad, afectando 
directamente el ritmo normal de trabajo programado al no existir frentes que ejecutarse. 
Recomendando la procedencia de la solicitud de ampliación de plazo N° 04 por treinta y siete 37 
días calendario, siendo la nueva fecha de término el 15 de mayo de 2014; 
Que, con Informe N° 120-2014-GRLL-GRI-SGO/RGBS de 
fecha 16 de abril de 2014 que obra a folios 36, el Coordinador de Obras, concluye que: de acuerdo 
a los documentos adjuntos, contrato de obra y las normas vigentes se recomienda aprobar ¡a 
ampliación de plazo N° 04 por 37 días calendario, cuya causal es la aprobación del adicional 
deductivo N° 02, por el mejoramiento del suelo en la caja de canal de Jequetepeque y San José 
con Over u Hormigón, el cual genera el Adicional de Obra N° 02 y el Deductivo de Obra N° 02 
según los eventos señalados. En tal sentido se concluye diferir el término de la obra del 
09/04/2014 al 15/05/2014; 
 
Que, con Informe N° 211-2014-GRLL-GGR-GRI-SGO de 
fecha 16 de abril de 2014 ubicado a folios 37, la Sub Gerencia de Obras informa a la Gerencia 
Regional de Infraestructura, que en atención al Informe N° 120-2014-GRLL-GRI-SGO/RGBS, 
recomienda aprobarla solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 de la obra por 37 días calendario, 
cuya causal es la aprobación del adicional deductivo N° 02, por el mejoramiento del suelo en la 
caja del canal 1 y 2 con Over u Hormigón, el cual genera el Adicional de Obra N° 02 y Deductivo 
de Obra N° 02, en tal sentido se concluye diferir el término de la obra de 09/04/2014 al 15/05/2014; 
 FACTORES QUE INCIDEN EN EL INCREMENTO PRESUPUESTAL DE LA 
EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA, EN EL GOBIERNO REGIONAL LA 
LIBERTAD, AÑO 2015 
 
 
 
 
Br. Galarreta Moreno Jorge Alfonso Pág. 142 
 
 
Que, la Gerencia Regional de Infraestructura, mediante 
proveído inserto en el Informe N° 211-2014-GRLL-GGR-GRI-SGO, remite a la Gerencia Regional 
de Abastecimiento el 21 de abril de 2014 el expediente de la Ampliación de Plazo N° 04, para su 
trámite correspondiente;  
Respecto al cumplimiento de los requisitos de forma y plazos: 
 
Que, al respecto el primer párrafo del Artículo 201° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece el Procedimiento de Ampliación de 
Plazo, según el cual: "Para que proceda una ampliación de plazo .. desde el inicio y durante la 
ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el 
cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo". Este hecho 
ha sido cumplido, puesto que mediante Asiento en el cuaderno de obra, de fecha 07 de abril de 
2014 ubicado a folios 20, el residente deja constancia que estando el día de mañana 08/04/2014 el 
vencimiento de la tercera (03) ampliación de plazo por veintitrés (23) días calendarios con causal 
abierta de uso y servicio de los canales en la campaña grande. Se solicita una prórroga de 
ampliación de plazo N°04 por treinta y siete (37) días calendarios, periodo que comprendería 
desde el 09/04/2014 hasta el 15/05/2014 fecha de probable reinicio de los trabajos al poder tener 
disponibilidad de terreno en los sectores A y B, según la carta y el informe recibido por la Junta de 
Usuarios del Distrito de Riego La Esperanza"; 
 
Que, a su vez, el referido Artículo 201° también establece 
que: "Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado; el contratista o su 
representante legal, solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el 
inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación 
de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución 
contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo" Respecto a este punto el 
contratista ha señalado que el hecho invocado aún no ha concluido y ha solicitado ampliación de 
plazo con causal abierta, asimismo, se advierte que si bien la obra tuvo como fecha de término el 
08 de abril de 2014, la solicitud de ampliación de plazo N° 04 fue remitida al supervisor a través de 
la Carta N° 008-2014-CN.RL recepcionada con fecha 08 de abril de 2014 que obra a folios 27, es 
decir, fue efectuada antes del vencimiento del plazo de ejecución contractual; 
 
Que, por otro lado, el segundo párrafo del citado Artículo 201, 
precisa que: "ES inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de 
ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad; en un plazo no mayor a los siete (7) días, contados 
desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resolverá sobre dicha ampliación: y 
notificará su decisión al contratista en un plazo máximo de catorce (14) días, contados desde el 
día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro 
del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad. Toda 
solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución de la obra, 
fuera del cual no se admitirá las solicitudes de ampliaciones de plazo...". Al respecto se observa 
que mediante Carta N° 008-2014-CN.RL recepcionada con fecha'08^e abril de 2014 que obra a 
folios 27, el contratista, CONSORCIO NORTE remitió al supervisor su solicitud de ampliación de 
plazo N° 04 por 37 días calendario, por la demora en la resolución /aprobación del adicional y 
deductivo de obra N° 02, siendo cursada por este último a la Entidad, a través de la Carta N° 009-
CM&C/AMC29-2014 de fecha 15 de abril de 2014 ubicado a folios 33, a través del cual emite su 
 FACTORES QUE INCIDEN EN EL INCREMENTO PRESUPUESTAL DE LA 
EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA, EN EL GOBIERNO REGIONAL LA 
LIBERTAD, AÑO 2015 
 
 
 
 
Br. Galarreta Moreno Jorge Alfonso Pág. 143 
 
opinión sobre la solicitud de Ampliación de PlaioÑ
0
 04 con causal abierta presentada por el 
contratista, es decir, dentro del plazo de los 07 días, cumpliendo el Supervisor con lo dispuesto en 
el Artículo 201° del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado; teniendo la Entidad como 
plazo máximo, para emitir pronunciamiento respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo hasta/el 
29 de abril de 2014; del mismo modo, tal como se señaló en el considerando precedente, la 
solicitud de ampliación de plazo N° 04 fue efectuada dentro del plazo vigente de ejecución de la 
obra, por lo cual es admitida para que la Entidad emita pronunciamiento respecto a la pretensión 
de fondo; 
 
Respecto a la pretensión de fondo: 
 
Que, el Artículo 200° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado señala: “De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista 
podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la 
voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra 
vigente al momento de la solicitud de ampliación: 1) Atrasos y/o paralizaciones causas no 
atribuibles al contratista, 2). Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por 
atribuibles a la Entidad”. Al respecto, se verifica que al igual que lo expresado por el contratista, el 
Jefe de previsión también ha concluido que la solicitud de la Ampliación de Plazo N° 04 se 
encuentra enmarcada dentro a causal citada en el numeral 1); sin embargo, considerando que la 
solicitud de ampliación de plazo N° 04 es debido a la demora en la emisión del pronunciamiento 
relacionado al Adicional y Deductivo de Obra N° 02 por parte de la Entidad, y que por tanto, el 
contratista vio afectado su ruta crítica, la presente solicitud se enmarca en la causal “Atrasos y/o 
paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad”; 
 
Que, por otro lado, el octavo párrafo del Artículo 207° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, precisa que: “Concluida la elaboración del 
expediente técnico, el inspector o supervisor cuenta con un plazo de catorce (14) días para remitir 
a la Entidad el informe pronunciándose sobre la procedencia de la ejecución de la prestación 
adicional. Recibido dicho informe, la Entidad cuenta con catorce (14) días para emitir y notificar al 
contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de 
prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, podrá 
ser causal de ampliación de plazo”, sobre este punto se advierte que mediante Carta N° 048-
CM&C/AMC29-2013 de fecha 18 de noviembre da. 2013 el supervisor CONSORCIO LA 
ESPERANZA remite a la Gerencia Regional de Infraestructura la solicitud de Adicional y Deductivo 
Vinculante N° 02 es decir, el plazo de 14 días con los que cuenta la Entidad para emitir resolución 
respecto a la prestación adicional y deductivo vinculante solicitado, de conformidad con el Artículo 
207°, finalizó el 02 de diciembre de 2013; 
Que, asimismo, debe aclararse que de conformidad con el 
Artículo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la demora de la Entidad en 
emitir y notificar la resolución mediante la cual se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución 
de prestación adicional de obra, puede ser causal de ampliación de plazo, siendo que esta demora 
es computada a partir del día siguiente de finalizado el plazo para que la Entidad emita tal 
pronunciamiento, teniendo un plazo de 14 días calendario para realizarlo, plazo que de acuerdo al 
citado artículo es computado desde el día siguiente de remitido el informe del supervisor 
pronunciándose sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional; es decir, a partir 
del 15° día en adelante; en ese sentido, no es correcta la cuantificación del contratista al señalar 
que solicita ampliación de plazo N° 04 por 37 días calendario por la causal abierta correspondiente 
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al período del 09/04/2014 invocando el día siguiente de la fecha actual de presentación del 
expediente de la ampliación de plazo N° 04; siendo que la demora en su aprobación es computada 
a partir del día siguiente de finalizado el plazo para que la Entidad emita tal (pronunciamiento, 
teniendo un plazo de 14 días calendario para realizarlo, plazo que de acuerdo al Artículo 207° en 
mención, es computado desde el día siguiente de remitido el informe del supervisor 
pronunciándose sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional; es decir, a partir 
del 15° día en adelante, en el presente caso, específicamente, desde el 03 de diciembre de 2013; 
Que, mediante Resolución Gerencial N° 528-2013-GRLL-
GRAB de fecha 26 de diciembre de 2013 la Gerencia Regional de Abastecimiento APROBÓ la 
Ampliación de Plazo Parcial N° 02 con causal abierta, en la ejecución de la Obra 
“MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – 
REGIÓN LA LIBERTAD”, por el término de 16 días calendario totales, (obtenidos desde el 03 de 
diciembre de 2013 al 18 de diciembre de 2013, fecha en la que el supervisor remite ante la Entidad 
la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 02); por la causal de demora en la emisión del 
pronunciamiento relacionado al Adicional y Deductivo de Obra N° 02, conforme a los 
considerandos de la resolución y en aplicación de lo dispuesto por los Artículos 200°, 201 ° y 207° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ampliándose el plazo de ejecución desde 
el 01 de marzo de 2014 al 16 de marzo de 2014; 
Que, mediante Resolución Gerencial N° 008-2014-GRLL-
GRAB de fecha 22 de í enero de 2014 la Gerencia Regional de Abastecimiento APROBÓ, la 
Ampliación de Plazo Parcial N° 03 con causal abierta, en la ejecución de la Obra 
“MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – 
REGIÓN LA LIBERTAD”, por el término de 23 días calendario totales, (obtenidos desde el 19 de 
diciembre de 2013 al 10 de enero de 2014, fecha en la que el contratista remite ante el supervisor 
la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 03); por la causal de demora en la emisión del 
pronunciamiento relacionado al Adicional y Deductivo de Obra N° 02, conforme a los 
considerandos de la presente resolución y en aplicación de lo dispuesto por los Artículos 200°, 
201° y 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ampliándose el plazo de 
ejecución desde el 17 de marzo-de 2014 de 08 de abril de 2014. 
Que, en ese sentido, desde el 11 de enero de 2014 al 08 de 
abril de 2014 
(fecha en la que el supervisor remite ante la Entidad la solicitud de ampliación de plazo N° 04) 
existen 88 
días de atraso;  
Que, por otra parte, el quinto párrafo del Artículo 201° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado indica que: En tanto se trate de causales que 
no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que deberá ser debidamente acreditado y 
sustentado por el contratista de obra, la Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales, a 
fin de permitir que los contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial, para 
cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes señalado". En referencia a ello, el contratista ha 
acreditado y sustentado que a la fecha la Entidad aún no ha emitido la resolución que resuelve la 
solicitud de Adicional y Deductivo de Obra N° 02, por lo que la causal no tiene fecha prevista de 
conclusión; en ese sentido, en el presente caso, corresponde otorgarle al contratista la Ampliación 
de Plazo Parcial con causal abierta, tal como lo solicita el contratista y recomienda el supervisor de 
obra, debiendo una vez concluida la causal proceder a cuantificar, sustentar y solicitar la 
ampliación de plazo definitiva, por la causal antes mencionada; 
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Que, de la verificación de lo actuado y estando a lo solicitado 
por el contratista y a lo informado por la Supervisión, Coordinador de Obra, Sub Gerencia de 
Obras y Gerencia Regional de infraestructura, y de los considerandos expuestos respecto a que a 
la fecha de presentación de la solicitud de ampliación de plazo parcial con causal abierta N° 04 por 
parte del supervisor, la Entidad aún no ha emitido la resolución que resuelve la solicitud de 
Adicional y Deductivo de Obra N° 02, superando el plazo de catorce (14) días establecido en el 
Artículo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde APROBAR la 
Ampliación de Plazo parcial N° 04 con causal abierta solicitado por el contratista y tramitado por el 
supervisor con fecha 08 de abril' de-2014, por un periodo total de 88 días calendario, por la causal 
de demora en la emisión del pronunciamiento relacionado al Adicional y Deductivo de Obra N° 02; 
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 - 
Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y 
sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 620-2012-GRLL/PRE, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF 
SE RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo 
Parcial N° 04 con causal abierta, debiendo una vez concluida la causal proceder a cuantificar, 
sustentar y solicitar la ampliación de plazo definitiva, por la causal antes mencionada, en la 
ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE LA 
ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD”, por el término de 88 días calendario totales, (obtenidos 
desde el 11 de enero de 2014 al 08 de abril de 2014, fecha en la que el contratista remite ante el 
supervisor la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 04 con causal abierta); por la causal de 
demora en la emisión del pronunciamiento relacionado al Adicional y Deductivo de Obra N° 02, 
conforme a los considerandos de la presente resolución y en aplicación de lo dispuesto por los 
Artículos 200°, 201° y 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ampliándose 
el plazo de ejecución desde el 09 de abril de 2014 al 05 de julio de 2014. 
ARTÍCULO   SEGUNDO.-   DISPONER,   que   la   Gerencia   
Regional de Infraestructura a través de la Sub Gerencia de Obras y Supervisión del Gobierno 
Regional La Libertad, supervisen o resuelto en la presente resolución. 
ARTICULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE, de acuerdo a ley.  
REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE. 
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ANEXO N.° 10: RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N.° 5 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN GERENCIAL N°040-2014-GRCO 
 
Trujillo, 25 de julio de 2014 
 
VISTO: 
 
El Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura de fecha 
18 de julio de 2014, inserto en el Informe N° 397-2013-GRLL-GGR-GRI-SGO emitido por la Sub 
Gerencia de Obras con fecha 18 de julio de 2014, refiriendo el Informe N° 231 -2014-GR-LL-GRI-
SGO/RGBS de fecha 18 de julio de 2014 elaborado por el Coordinador de Obras, en virtud del 
cual solicita APROBAR la ampliación de Plazo N° 04, por el término de 27 días calendario, en la 
ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA 
– REGIÓN LA LIBERTAD", y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el proceso de selección fue convocado con fecha 12 de 
octubre de 2012 y con fecha 07 de diciembre de 2012, se suscribió el Contrato entre el Gobierno 
Regional La Libertad y el contratista CONSORCIO MOCHE, generado por el proceso de selección 
Licitación Pública N° 011-2012-GRLL-GRAB, con el objeto de encargar al contratista la ejecución 
de. la Obra: " MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE LA 
ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD ", con un monto de inversión ascendente a cinco millones 
novecientos sesenta y dos mil quinientos cuatro y 56/100 Nuevos Soles (SI. 5 962 504,56), en un 
plazo de doscientos setenta (270) días calendario, contados a partir del día siguiente en que se 
cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 134° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado; 
 
Que, con fecha 04 de febrero de 2013, se realizó la entrega de 
terreno, iniciándose la obra el 05 de febrero de 2013; 
 
ANTECEDENTES: 
 
De acuerdo a los registros de cuaderno de Obra se menciona, que 
por la existencia del nivel freático alto en los canales 1 y 2, es necesario mejorar el suelo con Ovar 
(Piedra Seleccionada) u Hormigón. 
 
En consecuencia de acuerdo al Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, según el artículo 200°.- Causales de Ampliación de plazo: "De 
conformidad con el artículo 41 de la Ley el Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo 
pactada por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que 
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modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de 
ampliación: 
 
1.- Atraso y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.  
2.- Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causa 
atribuibles a la Entidad. 
3.- Caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobadas 
4.- Cuando se aprueba la prestación adicional de Obra. En este caso el Contratista 
ampliara el plazo de las garantías que hubiese otorgado. 
 
Conforme a la primera y tercera causal, se ampliara el plazo, por 
la demora en trámite y aprobación del expediente de Adicional Deductivo de Obra N° 02, por el 
mejoramiento del suelo de sustento en los canales 1 y 2. 
 
DOCUMENTOS TRAMITADOS Y SUSTENTATORIOS 
 
Dentro los documentos más relevantes se mencionan los 
siguientes: 
 
Con Carta N° 021-CM&C/AMC29-2014, con fecha 11 de Julio del 
2014, en el cual el Representante Legal del Consorcio La Esperanza, presenta el Informe del Jefe 
de Supervisión con la opinión de la Ampliación de Plazo N° 05, pedida por el contratista, por 27 
Días. 
Con Informe N° 007 – 2014-JSC/M&C/AMC29, de fecha 
11/07/2014, El Jefe de la Supervisión de Obra, remite el pronunciamiento de la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 05, presentada por el Contratista, recomendando 27 días calendario. 
 
Con Carta N° 019 - 2014-CN-RL, de fecha 04 de Julio del 2014, el 
Representante Legal del Consorcio Moche, hace la Comunica a la Supervisión, de la Solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 05. 
 
Con Informe N° 013 – 2014 – CSA/RO/CN, de fecha 03 de Julio 
del 2014, El Ing. Residente Sustenta la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 05, solicitando 27 días 
calendario. 
 
Con Resolución Ejecutiva Regional N° 881-2014-GRLL/PRE, ele 
fecha 25 de Junio del 2014, se aprueba el Presupuesto Adicional - Deductivo de Obra N° 02. 
 
ASIENTO DEL CUADERNO DE OBRA. 
 
De acuerdo a los registros de cuaderno de Obra realizados por el 
Contratista y la Supervisión se describe lo siguiente: 
 
En Asiento del Cuaderno de Obra N° 534, del residente, de fecha 
26 de junio del 2014, menciona que con Resolución Ejecutiva Regional N° 881-2014-GRLL/PRE, 
de fecha 25 de Junio del 2014, se aprueba el Presupuesto Adicional - Deductivo de Obra N° 02. 
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En Asiento de cuaderno de Obra N° 552 del residente, de fecha 
05 de julio del 2014, el Residente menciona: que se entrega a la supervisión el Expediente de 
Ampliación de plazo N° 05. 
 
En Asiento de cuaderno de Obra N° 553 de la Supervisión, de 
fecha 05 de julio del 2014, el Supervisor recepciona el expediente de Ampliación de Plazo N° 05, 
para su trámite. 
 
Con estos sucesos el contratista pide la ampliación de plazo, en la 
cual cuenta los 60 días para realizar el presupuesto adicional y 27 días para realizar las partidas 
qué faltan ejecutar. 
ANALISIS 
 
Haciendo el Análisis de la documentación presentada por el 
Contratista y los asientos del cuaderno de Obra se mencionan a continuación: 
 
Con Carta N° 021-CM&C/AMC29-2014, con fecha 11 de Julio del 
2014, en el cual el Representante Legal del Consorcio La Esperanza, presenta el informe del Jefe 
de Supervisión con la opinión de la Ampliación de Plazo N° 05, pedida por el contratista, por 27 
Días. 
Con Informe N° 007 - 2014—JSC/M&C/AMC29, de fecha 
11/07/2014, El Jefe de la Supervisión de Obra, remite el pronunciamiento de la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 05, presentada por el Contratista, recomendando 27 días calendario. 
 
En Asiento de cuaderno de Obra N° 552 del residente, de fecha 
05 de Julio del Residente menciona: que se entrega a la supervisión el Expediente de Ampliación 
de plazo N° 05. 
En Asiento de cuaderno de Obra N° 553 de la Supervisión, de 
fecha 05 de Julio del 2014, el Supervisor recepciona el expediente de Ampliación de Plazo N° 05, 
para su trámite. 
El análisis realizado esta en el marco de la Ley de Contrataciones 
con el Estado se tiene la necesidad de contar con la Ampliación de Plazo N° 05, por 27 días 
calendarios a causa de la demora en la aprobación de expediente de Adicional y Deductivo de 
Obra N° 02. 
 
OPORTUNIDAD DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 05. 
 
La solicitud del contratista tiene fecha 07 de Abril del 2014; el Jefe 
de Supervisión tramita la Ampliación de Plazo N° 05, con fecha 11 de Julio del 2014, de acuerdo al 
artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, considerando 60 días para la 
ejecución del Adicional de Obra y 27 días calendarios, para la ejecución de la Ampliación de plazo, 
de acuerdo a la Carta N° 021- CM&/AMC29-2014, de fecha 11/07/2014, para la disponibilidad de 
los canales de regadío y el mejoramiento ejecución de revestimiento de los canales 1 y 2. 
 
CUANTIFICACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO 
 
Inicio de la Causal de la Ampliación de Plazo N° 05 de la Obra   : 08/04/2014. 
Término de la Causal de la Ampliación de Plazo N° 05 de la Obra  : 26/06/2014. 
Término del Plazo Contractual de la Obra    : 05/07/2014. 
Tiempo para ejecutar el Adicional de Obra N° 02   : 60 días calendario 
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Tiempo de Ampliación de Plazo N° 05     : 27 días calendario 
Término del Nuevo plazo Contractual     : 20/09/2014 
 
Que, asimismo, debe aclararse que de conformidad con el Artículo 
207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la demora de la Entidad en emitir y 
notificar la resolución mediante la cual se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de 
prestación adicional de obra, puede ser causal de ampliación de plazo. 
 
Que, considerando la opinión técnica contenida en los 
documentos mencionados en la parte del visto de la presente resolución, elaborados por la 
Supervisión de obra, Coordinador de Obra, Sub Gerencia de Obras y Gerencia Regional de 
Infraestructura, corresponde APROBAR, la Ampliación de Plazo N°
 
05, por 27 días Calendarios, 
cuya causal es la Aprobación del Adicional Deductivo N° 02. 
 
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 - Ley 
de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 620-2012-GRLL/PRE, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y Reglamento   de   la   Ley   de   
Contrataciones   del   Estado   aprobado   por   Decreto Supremo N° 184-2008-EF; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 05, por 27 días 
Calendarios, cuya causal es la Aprobación del Adicional Deductivo N° 02, por el mejoramiento del 
suelo en la caja 
de canal de Jequetepeque y San José con Over u Hormigón, el cual genera el Adicional de Obra 
N° 02 y el 
Deductivo de Obra N° 02, según los eventos señalados. En tal sentido se concluye diferir el 
término de la obra del 05/07/2014 al 20/09/2014, conforme a los considerandos de la presente 
resolución y en aplicación de lo dispuesto por los Artículos 200°, 201° y 207° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-    DISPONER,    que   la    Gerencia    
Regional de Infraestructura a través de la Sub Gerencia de Obras y Supervisión del Gobierno 
Regional La Libertad, supervisen lo resuelto en la presente resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFIQUESE, de acuerdo a ley. 
 
REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE. 
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ANEXO N.° 11: RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N.° 6 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 066-2014-GRC0 
 
 
Trujillo, 23 de Setiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura de fecha 
18 de setiembre de 2014, inserto en el Informe N° 565-2013-GRLL-GGR-GRI-SGO emitido por la 
Sub Gerencia de Obras con fecha 17 de setiembre de 2014, refiriendo el Informe N° 319-2014-
GRLL-GRI-SGO/RGBS de fecha 17 de setiembre de 2014 elaborado por el Coordinador de Obras, 
virtud del cual solicita APROBAR la Ampliación de Plazo N° 06, por el término de 13 días 
calendario, en la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DEL DISTRITO LA 
ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD", y; 
CONSIDERANDO: 
Que, el proceso de selección fue convocado con fecha 12 de 
octubre de 2012 y con fecha 07 de diciembre de 2012, se suscribió el Contrato entre el Gobierno 
Regional La Libertad y el contratista CONSORCIO MOCHE, generado por el proceso de selección 
Licitación Pública N° 011-2012-GRLL-GRAB, con el objeto de encargar al contratista la ejecución 
de la Obra: " MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DEL DISTRITO LA ESPERANZA – REGIÓN 
LA LIBERTAD", con un monto de inversión ascendente a cinco millones novecientos sesenta y dos 
mil quinientos cuatro 56/100 Nuevos Soles (SI.5'962,504.56), en un plazo de doscientos setenta 
(270) días calendario, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones 
establecidas en el Artículo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 
Que, con fecha 04 de febrero de 2013, se realizó la entrega de 
terreno, iniciándose la obra el 05 de febrero de 2013; 
Que, a su vez, mediante Resolución Gerencial N° 040-2014-
GRCO de fecha 25 de julio de 2014, la Gerencia Regional de Contrataciones, resolvió APROBAR, 
la Ampliación de Plazo N° 05 en la ejecución de obra: " MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DEL 
DISTRITO LA ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD" por 27 días Calendarios, cuya causal es la 
Aprobación del Adicional Deductivo N° 02, por el mejoramiento del suelo en la caja de canal 1 y 2 
con Over u Hormigón, el cual genera el Adicional de Obra N° 02 y el Deductivo de Obra N° 02, 
según los eventos señalados En tal sentido se concluye diferir el término de la obra del 05/07/2014 
al 20/09/2014, conforme a los considerandos de la presente resolución y en aplicación de lo 
dispuesto por los Artículos 200°, 201° y 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
Que, mediante Carta N° 029-2014-CN.RL recepcionada con fecha 
08 de setiembre de 2014 que obra a folios 23, el CONSORCIO MOCHE remite al supervisor la 
solicitud de ampliación de plazo N° 06 en la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS 
CANALES DEL DISTRITO LA ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD", 
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Que, con Carta N° 031-CM&C/AMC29-2014 de fecha 10 de 
setiembre de 2014 ubicado a folios 38 el supervisor CONSORCIO LA ESPERANZA cumple con 
emitir pronunciamiento respecto de lo solicitado por el contratista recomendando aprobar la 
ampliación de plazo por el término de 20 días calendarios; 
Que, a través del Informe N° 319-2014-GRLL-GRI-SGO/RGBS de 
fecha 17 de setiembre de 2014 elaborado por el Coordinador de Obras, recomienda aprobar la 
ampliación de plazo por 13 días calendarios. 
Que, a través del Informe N° 565-2014-GRLL-GGR-GRI-SGO 
emitido por la Sub Gerencia de Obras y Supervisión con fecha 17 de setiembre de 2014, dirigido a 
la Gerencia Regional de Infraestructura, en el cual se refiere el Informe N° 319-2014-GRLL-GRI-
SGO/RGBS elaborado por el Coordinador de Obras, la Sub Gerencia de Obras y Supervisión del 
cual solicita APROBAR ampliación de plazo por 13 días calendarios en la ejecución de la Obra: 
"MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DEL DISTRITO LA ESPERANZA – REGIÓN LA 
LIBERTAD"; 
Que, básicamente la propuesta de la ampliación de plazo en 36 
D.C. (computadas desde el 21.09.2014 al 26.10.2014); solicitada por la contratista Consorcio 
Moche es por la DEMORA EN LA AUTORIZACION DE CORTE DE AGUA POR LA JUNTA DE 
USUARIOS DEL DISTRITO LA ESPERANZA, DICHO INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS 
DE CORTE DE AGUA HA IMPOSIBILITADO LA EJECUCION DÉ LAS ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS DEL CANAL 1 y 2; esta solicitud se genera "por atrasos y/o paralizaciones por 
causas no atribuibles a la Contratista"; 
Que, respecto a la determinación del plazo ampliado, según ésta 
supervisión le corresponde 20 D.C. (Del 21.09.2014 al 10.10.2014) cuya cuantificación está 
debidamente sustentada al considerarse como fecha de inicio de causal el 01.09.2014 en 
conformidad al Asiento N° 634 (fecha de programación del Primer Corte del Servicio de Agua 
según CRONOGRAMA CAMPAÑA AGRICOLA 2014-2016 de la Junta de Usuarios del Sub 
Distrito de Riego Regulado de Jequetepeque) y su término de causal ABIERTA es el 20.09.2014 
(fecha vigente de culminación de obra, dicha fecha máxima calculada está conforme a la 
programación del corte de agua del 01.09.2014 al 07.09.2014 y por la existencia de agua 
programada del 08.09.2014 al 21.09.2014), muy a pesar de los incumplimientos permanentes por 
parte de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego La Esperanza mediante Asientos N° 628 de 
fecha 18.08.2014, Asiento N° 634 de fecha 21.08.2014, Asiento N° 652 de fecha 01.09.2014, SE 
VERIFICA EN FORMA REITERADA EL PERMANENTE INCUMPLIMIENTO DE LA 
PROGRAMACION DE CORTES DE AGUA POR PARTE DE DICHA INSTITUCION; por tanto ésta 
demora viene afectando directamente el ritmo normal de trabajo programado al no existir frentes 
que ejecutarse en el Sector Canal 1, 
Que resulta necesario dejar constancia que no corresponde 
ampliar el plazo solicitado por el contratista (14 d.c.) referido a la demora del corte de agua en el 
Canal Cultambo por no ser impedimento alguno su ejecución, puesto que los trabajos parciales por 
ejecutarse como son las obras de arte, mejoramiento y habilitación de caminos de acceso se 
encuentran emplazadas mayormente fuera del eje de canal existente. Asimismo en forma 
reiterada ésta Supervisión ha venido exigiendo en forma oportuna su ejecución inmediata 
mediante los Asientos N° 607 de fecha 05.08.2014, Asiento N° 609 de fecha 06.08.2014, Asiento 
N° 623 de fecha 14.08.2014, Asiento N° 641 dé fecha 25.08.2014, Asiento N° 649 de fecha 
29.08.2014, Asiento N° 653 de fecha 01.09.2014, Asiento N° 663 de fecha 06.09.2014. 
Que, en este caso la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 
adecuadamente planteada, ya que la causal invocada se prescribe, como atraso y/o para causas 
no atribuibles a la contratista debidamente comprobadas (Art. 200°), al haberse afectado crítica y 
por ende el cronograma contractual de avance de obra, por ser necesarias para cumplir metas 
contractuales. 
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Que, se concluye pues que el trámite SI HA RESPETADO lo 
establecido en el artículo 201° del Reglamento, por lo que SE DEBE DE ADMITIR A TRÁMITE EN 
FORMA PARCIAL LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06 solicitada por la contratista 
CONSORCIO MOCHE. 
Que, por lo expuesto corresponde aprobar la solicitud de 
ampliación de plazo N° 06 por 20 (Veinte) días calendario, por lo tanto fecha de culminación de la 
obra es el 10 de octubre del 2014; 
Que, considerando la opinión técnica contenida en los 
documentos mencionados en la parte del visto de la presente resolución, elaborados por la 
Supervisión de obra, Coordinador de Obra, Sub Gerencia de Obras y Gerencia Regional de 
Infraestructura, corresponde APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 06 por 20 días Calendarios, 
cuya causal es la referido a la demora del corte de agua en el Canal Cultambo por no ser 
impedimento alguno su ejecución, puesto, que los trabajos parciales por ejecutarse como son las 
obras de arte, mejoramiento y habilitación de caminos de acceso se encuentran emplazadas 
mayormente fuera del eje de canal existente; 
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 - Ley de 
Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 620-2012-GRLL/PRE, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF. 
SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 
06 en la ejecución de la Obra: " MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DEL DISTRITO LA 
ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD" por 20 días Calendarios, cuya causal es referido a la 
demora del corte de agua en el Canal 3 por no ser impedimento alguno su ejecución, puesto que 
los trabajos parciales por ejecutarse como son las obras de arte, mejoramiento y habitación de 
caminos de acceso se encuentran emplazadas mayormente afuera del eje de canal existente, 
en tal sentido se concluye diferir el término de la obra al 10 de octubre del 2014, conforme a los 
considerandos de la presente resolución y en apl icación de lo dispuesto por los Artículos 200° 
y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Gerencia Regional 
de Infraestructura a través de la Sub Gerencia de Obras y Supervisión del Gobierno Regional La 
Libertad, supervisen lo resuelto en la presente resolución. 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFIQUESE, de acuerdo a Iey. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 
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ANEXO N.° 12: RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N.° 7 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 075-2014-GRCO 
 
Trujillo, 14 de Octubre de 2014 
 
VISTO: 
 
El Proveído ele la Gerencia Regional de Infraestructura cíe 
fecha 10 de octubre de 2014, Inserto en el Informe M" 613-2013-GRLL-GGR-GR1-SGO emitido 
por la Sub Gerencia de Obras con fecha 10 de octubre de 2014, refiriendo el Informe N° 337-2014-
GRLL-GRI-SGO/RGBS ele fecha 10 ele octubre de 2014 elaborado por el Coordinador de Obras,  
en virtud del cual solicita APROBAR la Ampliación ele Plazo N° 07, por el término de 06 días 
calendario, en la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DEL 
DISTRITO LA ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el proceso de selección fue convocado con fecha 12 de 
octubre de 2012 y con fecha 07 de diciembre ele 2012, se suscribió e! Contrato entre el Gobierno 
Regional La Libertad y el contratista CONSORCIO MOCHE, generado por el proceso de selección 
Licitación Pública N°011-2012-GRLL-GRAB, con el objeto de encargar al contratista la ejecución 
de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO LA ESPERANZA – 
REGIÓN LA LIBERTAD”, con un monto  de inversión ascendente a cinco millones novecientos 
sesenta y dos mil quinientos cuatro y 56/100 Nuevos  Soles (S/. 5'962.504.56), en un plazo de 
doscientos setenta (270) días calendario, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las 
.condiciones establecidas en el Artículo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado; 
Que, con fecha 04 de febrero de 2013, se realizó la entrega 
de terreno, iniciándose la obra el 05 de febrero del 2013; 
 
Que, a su vez, mediante Resolución Gerencial N°040-2014-
GRCO de fecha 25 de julio de 2014, la Gerencia Regional de Contrataciones, resolvió APROBAR, 
la Ampliación de Plazo N° 05 en la ejecución de obra: “MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE 
RIEGO DEL DISTRITO LA ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD” por 27 días Calendarios, cuya 
causal es la Aprobación del y Adicional Deductivo N° 02, por el mejoramiento del suelo en la caja 
de canal 1 y 2 con Over u Hormigón, el cual genera el Adicional de Obra N° 02 y el Deductivo de 
Obra N° 02, según los eventos señalados. En tal sentido se concluye diferir el término de la obra 
del 05/07/2014 al 20/09/2014, conforme a los considerandos de la presente resolución y en 
 FACTORES QUE INCIDEN EN EL INCREMENTO PRESUPUESTAL DE LA 
EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA, EN EL GOBIERNO REGIONAL LA 
LIBERTAD, AÑO 2015 
 
 
 
 
Br. Galarreta Moreno Jorge Alfonso Pág. 154 
 
aplicación ele lo dispuesto por los Artículos 200°, 201° y 207° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
Que, a su vez, mediante Resolución Gerencial N°066-2014-
GRCO de fecha 23 de Setiembre del 2014, la Gerencia Regional de Contrataciones, resolvió 
APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 06 en la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS 
CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO LA ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD” por 20 días 
Calendarios, cuya causal es referido a la demora del corte de agua en el Canal 3 por no ser 
impedimento alguno su ejecución, puesto que los trabajos parciales por ejecutarse como son las 
obras ele arte, mejoramiento y habilitación de caminos de acceso se encuentran emplazadas 
mayormente fuera del eje de canal existente, en tal sentido se concluye diferir el término cíe la 
obra al 10 de octubre del 2014, conforme a los considerandos de la presente resolución y en 
aplicación de lo dispuesto por los Artículos 200° y  201° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Que, mediante Carta N° 025-2014-CM.RL recepcionada con 
fecha 29 de setiembre de 2014 que obra a folios 13, el CONSORCIO MOCHE remite al solicitud 
de ampliación de plazo N°07 en la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE  LOS CANALES 
DE RIEGO   DEL DISTRITO LA ESPERANZA - LA LIBERTAD”; 
 
Que, con Carta N° 337-CM&C/AMC29-2014 de fecha 06 de 
octubre de 2014 ubicado a folios 21 el supervisor CONSORCIO LA ESPERANZA cumple con 
emitir pronunciamiento respecto de lo solicitado por el contratista recomendando aprobar la 
ampliación de plazo por el término ele 06 días calendarios; 
 
Que, a través del Informe N° 337-2014-GRLL-GRI-
SGO/RGBS de fecha 10 de octubre de 2014 elaborado por el Coordinador de Obras, recomienda 
aprobar la ampliación de plazo por 06 días calendarios; 
Que, a través del Informe N°613-2014-GRLL-GGR-GRI-
SGO emitido por la Sub Gerencia de Obras y Supervisión con fecha 10 de octubre de 2014, 
dirigido a la Gerencia Regional de Infraestructura, en el cual se refiere el Informe N°337-2014-
GRLL-GRI-SGO/RGBS elaborado por el Coordinador de Obras, la Sub Gerencia de Obras y 
Supervisión del cual solícita APROBAR ampliación de plazo por 06 días calendarios en la 
ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE  LOS CANALES DE RIEGO   DEL DISTRITO LA 
ESPERANZA - LA LIBERTAD"; 
 
Que el residente de obra a través del asiento N° 664 del 
cuaderno de obra indica que en la fecha 08-09-2014 se ha verificado que se ha producido el 
primer corte de agua en forma parcial, se puede  en los sectores de Canal San José El Palmo los 
otros sectores continúan con agua y no se realiza ninguna actividad y por la presencia de agua no 
se puede trabajar con el colocado con la junta de dilatación del elastómerico, incumpliéndose el 
nuevo cronograma de corte de agua - Represa Gallito Ciego de parte de la comisión de Usuarios 
de la Esperanza, se constata que dichos canales continúan inundadas con agua e imposibilita 
reiniciar con los trabajos de la ejecución de obra en dichos sectores el cual está generando atraso, 
asimismo a través del asiento de obra N° 678 el residente comunica a la supervisión que en la 
fecha se apertura el recurso hídrico de la Represa Gallito Ciego a los sectores de riego no 
permitiendo continuar de manera normal los trabajos en los Sectores 1, 2 y 3 lo cual afecta el 
calendarlo de obra vigente afectando la rutas críticas por causas no atribuidles al contratista solo 
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se trabaja y desarrolla actividades en el sector de San José de manera restringida, (el 17-09-2014 
el residente a través del asiento N°680 comunica a la supervisión que continua los trabajos en 
forma restringida por presencia de recurso hídrico y que en los Sectores 1 y 2 se pueden continuar 
el sellado de juntas de elastómerico de igual forma en el sector de Cultambo no se realiza 
actividades de la ruta crítica, mediante el asiento N°686 y N°686 el residente informa que la 
situación descrita en los asientos anteriores persiste y se encuentran afectando al ruta crítica. Con 
fecha 22-09-2014 el residente de obra informa a la supervisión que el día de hoy se produce el 
corte de agua en el Sector 3, por lo que se reinician los trabajos por lo que se considera finalizado 
la ocurrencia causal en el Sector 3 pero continúa el agua de riego en el Sector 4 no cumpliéndose 
con la programación en informe de corte de recursos hídricos por" parte Arle la Comisión de 
regantes  por los hachos señalados en los asientos N°604, N°664, N°678, N°680, N°682, N°688 y 
considerando la programación e informe de cortes del recurso hídrico por parte de la Comisión de 
Usuarios San José se solicita al supervisor ampliación de plazo N° 07, por el plazo de 06 días 
calendarios amparado en la causal atrasos o paralizaciones por causas no atribuidles al contratista 
de conformidad con el artículo 41° de la Ley de Contrataciones de! Estado y el artículo 200° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Que, a través de la Carta N" 037-2014-CM&C/AMC29-2014; 
de fecha 05 de octubre del 2014 la supervisión CONSORCIO LA ESPERANZA opina 
favorablemente a fin de aprobar la solicitud de ampliación de plazo N°07 por seis (06) días 
calendarios í computadas desde el 16 de setiembre del 2014 al 21 de setiembre del 2014 al haber 
comprobado la causal que genera la ampliación de plazo, que básicamente radica en la presencia 
de agua en los Sectores Canal 1 y 2 en conformidad a la programación de corte de agua Represa 
Gallito Ciego por la Junta de usuarios del Distrito de Riego La Esperanza, dicha programación del 
corte de agua se verifica la presencia de agua del 11 de octubre del 2014 al 16 de octubre del 
2014 imposibilitando a ejecución de las actividades programadas en el canal 1 y 2 que esta 
solicitud se genera por atrasos y(o paralizaciones no imputables al contratista que el contratista ha 
solicitado la ampliación dentro del plazo legal establecido en el artículo 201° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado; 
 
Que, en este caso la Solicitud de Ampliación de Plazo N°07 si 
está adecuadamente planteada, ya que la causal invocada se prescribe como atraso y/o 
paralizaciones por causas no atribuibles a la contratista debidamente comprobadas (Art. 200°), al 
haberse afectado la ruta crítica y por ende el cronograma contractual de avance de obra, por ser 
necesarias para cumplir con las metas contractuales, 
 
Que, se concluye pues que el trámite SI HA RESPETADO lo 
establecido en el artículo 201° del Reglamento, por lo que SE DEBE DE ADMITIR A TRÁMITE EN 
FORMA PARCIAL LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°07 solicitada por la contratista 
CONSORCIO NORTE; 
 
Que, por lo expuesto corresponde aprobar la solicitud de 
ampliación de plazo N°07 por 06 (Seis) días calendario, por lo tanto fecha de culminación de la 
obra es el 16 de octubre del 2014; 
 
Que, considerando la opinión técnica contenida en los 
documentos mencionados en la parte del visto de la presente resolución, elaborados por ¡a 
Supervisión de obra, Coordinador de Obra, Sub Gerencia de Obras y Gerencia Regional de 
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infraestructura, corresponde APROBAR, la Ampliación de Plazo N°07 por 06 días Calendarios, 
cuya causal radica en la presencia de agua en los Sectores Canal 1 y 2 en conformidad a la 
programación de corte de agua Represa Gallito Ciego por la Junta de usuarios del Distrito de 
Riego La Esperanza, dicha programación de! corte de agua se verifica la presencia de agua del 11 
de octubre el 2014 del 16 de octubre del 2014 imposibilitando a ejecución de las actividades 
programadas en el Canal 1 y 2 que esta solicitud se genera por atrasos o paralizaciones no 
imputables al contratista y que el contratista ha solicitado la ampliación dentro del plazo legal 
establecido en el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 
 
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 - 
Ley de 
Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 662-2014-GRLL/PRE, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por Decreto Legislativo N°1017 y Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo N°07 
con la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO LA 
ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD” por 06 (seis) días Calendarios (computadas desde el 15 
de setiembre del 2014 al 21 de setiembre del 2014) cuya causal radica en la presencia de agua en 
los Sectores Canal 1 y 2, en conformidad a la programación de corte de agua Represa Gallito 
Ciego por la Junta de usuarios del Distrito de Riego La Esperanza dicha programación del corte de 
agua se verifica la presencia ele agua del 11 de octubre del 2014 al 16 de octubre del 2014 
Imposibilitando a ejecución de las actividades programadas en el Canal 1 y 2, en tal sentido se 
concluye diferir el término de la obra del 11 de octubre del 2014 al 16 de octubre del 2014, 
conforme a los considerandos de la presente resolución y en aplicación de lo dispuesto por los 
Artículos 200° y 201° del Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUIDO.- DISPONER, que la Gerencia 
Regional de infraestructura a través de la Sub Gerencia de Obras y Supervisión del Gobierno 
Regional La Libertad, supervisen lo resuelto en la presente resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE, de acuerdo a ley.  
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE, 
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ANEXO N.° 13: RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N.° 8 
 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 084-2014-GRC0 
 
 
Trujillo, 29 de Octubre de 2014 
VISTO: 
El Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura de 
fecha 20 de octubre de 2014, inserto en el Informe N° 658-2013-GRLL-GGR-GRI-SGO 
emitido por la Sub Gerencia de Obras con fecha 20 de octubre de 2014, refiriendo el 
Informe N° 357-2014-GRLL-GRI-SGO/RGBS de fecha 10 de octubre de 2014 elaborado 
por el Coordinador de Obras, en virtud del cual solicita APROBAR la Ampliación de 
Plazo N° 08 por el término de 19 (diecinueve) días calendario, en la ejecución de la 
Obra. "MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – 
REGIÓN LA LIBERTAD", y; 
CONSIDERANDO: 
Que, el proceso de selección fue convocado con fecha 12 de 
octubre de 2012 y con fecha 07 de diciembre de 2012, se suscribió el Contrato entre el 
Gobierno Regional La Libertad y el contratista CONSORCIO MOCHE, generado por el 
proceso de selección Licitación Pública N° 011-2012-GRLL-GRAB, con el objeto de 
encargar al contratista la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS CANALES 
DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD", con un monto de 
inversión ascendente a cinco millones novecientos sesenta y dos mil quinientos cuatro y 
56/100 Nuevos Soles (S/. 5'962,504.56), en un plazo de doscientos setenta (270) días 
calendario, contados partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones 
establecidas en el Artículo 18° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;  
Que, con fecha 04 de febrero de 2013, se realizó la entrega 
de terreno, iniciándose la obra el 05 de febrero de 2013;  
Que, a su vez, mediante Resolución Gerencial N° 040-2014-
GRCO de fecha 25 de julio de 2014, la Gerencia Regional de Contrataciones, resolvió 
APROBAR Ampliación de Plazo N° 05 en la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DE 
LOS CANALES DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD" por 27 
días Calendarios, cuya causa! es la Aprobación Adicional Deductivo N° 02, por el 
mejoramiento del suelo en la caja de canal 1 y 2 con Over u Hormigón, el cual genera el 
Adicional de Obra N° 02 y el Deductivo de Obra 02, según los eventos señalados. En tal 
sentido se concluye diferir el término de la obra 05/07/2014 al 20/09/2014, conforme a 
los considerandos de la presente resolución y en aplican de lo dispuesto por los 
Artículos 200°, 201° y 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones Estado;  
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Que, a su vez, mediante Resolución Gerencial N° 066-2014-
GRCO de fecha 23 de Setiembre de 2014, la Gerencia Regional de Contrataciones, 
resolvió APROBAR la Ampliación de Plazo N° 06 en la ejecución de la Obra: 
"MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – REGIÓN 
LA LIBERTAD" por 20 días Calendarios, cuya causal es referido a la demora del corte de 
agua en el Canal 3 por no ser impedimento alguno su ejecución, puesto que los trabajos 
parciales por ejecutarse como son las obras de arte, mejoramiento y habilitación de 
caminos de acceso se encuentran emplazadas mayormente fuera del eje de canal 
existente, en tal sentido se concluye diferir el término de la obra al 10 de octubre del 
2014, conforme a los considerandos de la presente resolución y en aplicación de lo 
dispuesto por los Artículos 200° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
Que, a su vez, mediante Resolución Gerencial N° 075-2014-
GRCO de fecha 14 de Octubre de 2014, la Gerencia Regional de Contrataciones, 
resolvió APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 07 en la ejecución de la Obra: por 06 
(seis) días Calendarios (computadas desde el 15 de  setiembre del 2014 al 21 de 
setiembre del 2014) cuya causal radica en la presencia de agua en los Sectores Canal 1 
y 2 en conformidad a la programación de corte de agua Represa Gallito Ciego por la 
Junta de usuarios del Distrito de Riego La Esperanza, dicha programación del corte de 
agua se verifica la presencia de agua del 11 de octubre el 2014 al 16 de octubre del 
2014 imposibilitando a ejecución de las actividades programadas en el Canal 1 y 2, en 
tal sentido se concluye diferir el término de la obra del 11 de octubre el 2014 al 16 de 
octubre del 2014, conforme a los considerandos de la presente resolución y en 
aplicación de lo dispuesto por los Artículos 200° y 201° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado; 
Que, mediante Carta N° 030-2014-CN.RL recepcionada con 
fecha 10 de octubre de 2014 que obra a folios 25, el CONSORCIO MOCHE remite al 
supervisor la solicitud de ampliación de plazo N° 03 en la ejecución de la obra: 
"MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – REGIÓN 
LA LIBERTAD", por 19 días calendarlos sustentando su pretensión en atrasos o 
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, generado por el incumplimiento 
de corte de agua por la Junta de Usuarios del Distrito de Riego La Esperanza, 
imposibilitando la ejecución de las actividades programadas del Canal 1 y 2 en el 
periodo del 22-09-2014 al 10-10-2014 que corresponde a 19 (diecinueve) días 
calendarios, sustentando mediante la anotación en el cuaderno de obra;  
Que, con Carta N° 045-CM&C/AMC23-2014 de fecha 16 de 
octubre de 2014 ubicado a folios 32 el supervisor CONSORCIO LA ESPERANZA cumple 
con emitir pronunciamiento respecto de lo solicitado por el contratista re comendando 
aprobar la ampliación de plazo por el término de 19 (diecinueve) días calendarios, dicha 
aprobación difiere el término de la obra de 16 de octubre del 2014 al 04 de noviembre 
del 2014; 
Que, a través del Informe N° 357-2014-GRLL-GRI-
SGO/RGBS de fecha 17 de octubre de 2014 elaborado por el Coordinador de Obras, 
recomienda aprobar la ampliación de plazo por 19 días calendarios;  
Que, a través del Informe N° 658-2014-GRLL-GGR-GRI-
SGO emitido por la Sub Gerencia de Obras y Supervisión con fecha 20 de octubre de 
2014, dirigido a la Gerencia Regional de Infraestructura, en el cual se refiere el Informe 
M° 357-2014-GRLL-GRI-SGO/RGBS elaborado por el Coordinador de Obras, la Sub 
Gerencia de Obras y Supervisión del cual solicita APROBAR ampliación de plazo p or 19 
días calendarios en la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DEL 
DISTRITO DE LA ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD" ; 
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Que, el residente de obra a través del asiento N° 688 del  
cuaderno de obra indica que en la fecha 22-09-2014 la ampliación de plazo se ha 
generado debido al 
incumplimiento de corte de agua por la Junta de Usuarios del Distrito de Riego La 
Esperanza, imposibilitando la ejecución de las actividades programadas de! 1 y 2 en el 
periodo del 22-09-2014 al 10-10-2014, situaciones similares se 
describen en los asientos N° 680, N° 690, N° 700, N° 702, N° 704, N° 706, N° 710 N° 
712, N° 714, N° 717, N° 719 y considerando la programación o informe de cortes del 
recurso hídrico por 
parte de la Comisión de Usuarios La Esperanza se solicita al supervisor ampliación da 
plazo N° 03 por 
el plazo de 19 días calendarios, amparado en la causal atrasos o paralizaciones por 
causas no 
atribuibles al contratista de conformidad con el artículo 41° de la Ley de Contrataciones 
del Estado y 
el artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
Que en este caso la Solicitud Ampliación de Plazo N° 08 si 
está adecuadamente planteada, ya que la causal invocada se prescribe como atraso y/o 
paralizaciones por causas no atribuibles a la contratista debidamente comprobadas (Art. 
200°), al haberse afectado la ruta crítica y por ende el cronograma contractual de avance 
de obra, por ser necesarias para cumplir con las metas contractuales;  
Que, se concluye pues que el trámite si ha cumplido lo 
establecido en el artículo 201° del reglamento, por lo que se debe de admitir a trámite la 
solicitud de ampliación de plazo N° 08 solicitada por la contratista CONSORCIO 
MOCHE; 
Que, por lo expuesto corresponde aprobar la solicitud de 
ampliación de plazo N° 08 por 19 (Diecinueve) días calendario, por lo tanto fecha de 
culminación de la obra es el 04 de noviembre del 2014;  
Que, considerando la opinión técnica contenida en los 
documentos mencionados en la parte del visto de la presente resolución, elaborados por 
la Supervisión de obra, Coordinador de Obra, Sub Gerencia de Obras y Gerencia 
Regional de Infraestructura, corresponde aprobar, la Ampliación de Plazo N° 08 por 19 
(Diecinueve) días Calendarios, cuya causal radica en incumplimiento de corte de agua 
por la Junta de Usuarios del Distrito de Riego La Esperanza, imposibilitando la ejecución 
de las actividades programadas del Canal 1 y 2 en el periodo del 22-09-2014 al 10-10-
2014 y que esta solicitud se genera por atrasos o paralizaciones no imputables al 
contratista y que el contratista ha solicitado la ampliación dentro del plazo legal 
establecido en el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;  
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 - 
Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 662 -2014-GRLL/PRE, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N ° 1017 y 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 
184-2008-EF; 
SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo 
N° 08 en la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DEL DISTRITO 
DE LA ESPERANZA – REGIÓN LA LIBERTAD" por 19 (Diecinueve) días Calendarios 
(computadas desde el 22-09-2014 al 10-10-2014) cuya causal radica en incumplimiento 
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de corte de agua por la Junta de Usuarios del Distrito de Riego La Esperanza, 
imposibilitando la ejecución de las actividades programadas del Canal 1 y 2 en el 
periodo del 22-09-2014 al 10-10-2014, en tal sentido se concluye diferir el término de la 
obra del 16 de octubre del 2014 al 04 de noviembre del 2014,  conforme a los 
considerandos de la presente resolución en aplicación de lo dispuesto por los Artículos 
200° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Gerencia 
Regional de Infraestructura a través de la Sub Gerencia de Obr as y Supervisión del 
Gobierno Regional la Libertad, supervisen lo resuelto en la presente resolución.  
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFIQUESE, de acuerdo a ley.  
REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
